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前言 
 

採購稽核係藉由稽核監督之手段，促使機關確實依採購

法辦理採購，俾建構公開、公平之採購環境，達到提升採購

品質、導正不當行為、減少採購缺失之目的。工程會對本府

採購稽核小組 107 年績效考核審定等第為「優等」，且已連續

第 3年榮獲「優等」，顯示本府採購稽核小組對於落實稽核監

督事項、督促所屬各機關提升採購效率與品質之策進作為，

業受工程會肯定。 

本稽核案例彙編特選錄本府採購稽核小組江健達及陳

有政外聘委員，對工程及財物案件提供之專案稽核意見、工

程會考評優良案例，並納入外縣市優良稽核案例及 107年度

本府所屬機關學校辦理採購案件通案性缺失，經整理挑選後

編列本案例彙編。 

本案例彙編列有工程、勞務及財物類各 3案，共計 9個

案例，包含學校採購常見之營養午餐、老舊校舍拆除、運動

場館修繕及一般機關之工程開口契約、表演活動規劃等案，

內容多元豐富且具代表性，除可提供稽核委員及稽查人員精

進參考外，一般採購人員亦可為缺失態樣借鑑而精研策進，

以共同提升本府採購稽核效率及品質。 
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案例 1-工程開口契約 
 
一、招標概況 

本案係屬公告金額以上未達查核之工程採購案，預算金額為

1621萬 9000元，採公開招標並以最低標之決標方式辦理。於 106

年 12 月 6 日公告上網，訂於 106 年 12 月 19 日第 1 次開標。計

有○○營造有限公司等共 4 家廠商參與投標，經資格審查結果 4

家廠商符合招標文件規定，○○營造有限公司報價 1021 萬元最

低，低於底價(1550萬 5000元)約 65.8%，經機關請其說明後，認

為說明合理，尚無降低品質、不能誠信履約之虞，於 106年 12月

25 日簽奉核准同意決標予該廠商，由主持人依採購法第 52 條第

1項第 1款宣布決標。 

 

二、稽核監督結果 

【招標階段】 

(一)本案預算來源為貴局 107年度「本市市管河川、區域排水、

雨水下水道及各級排水道維護工程」預算共 3億元，惟貴局

○○科於 106年 11月 22日採購簽呈說明二，載明本案總預

算為 1824萬 4014元(發包工程費 1621萬 9000元)，請查明

本案是否有採購法第 14 條所述分批採購之情形？其有分批

辦理之必要，有無報經上級機關核准？亦或是屬採購法施行

細則第 13條第 1項所述之分別採購？請查明檢討辦理。 

(二)查詳細價目表壹、發包工作費項次1(○○溪清淤、雜草清除

及河道整理)已編列一項單價(37萬7642.45元)費用，為何項

次25又編列(○○溪人工雜草清除及運棄)二項單價(15萬

5551.67元)複價(31萬1103.34元)費用？項次2(○○溪清

淤、雜草清除及河道整理)已編列一項單價(8萬4064.63元)

費用，為何項次26又編列(○○溪人工雜草清除及運棄)一項
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單價(3萬1890.93元)費用？項次8(綠川排水清淤、雜草清除

及河道整理)已編列二項單價(29萬77.21元)複價(58萬

1540.42元)費用，為何項次30又編列(○○排水人工雜草清

除及運棄)二項單價(12萬1558.19元)複價(24萬3116.38元)

費用？項次9(○○圳清淤、雜草清除及河道整理)已編列一

項單價(11萬3406.05元)費用，為何項次27又編列(○○圳人

工雜草清除及運棄)一項單價(3萬7990.87元)費用？項次

10(○○清淤、雜草清除及河道整理)已編列一項單價(14萬

4094.61元)費用，為何項次28(○○人工雜草清除及運棄)又

編列了二項單價(5萬5459.74元)複價(11萬919.48元)費

用？請查明檢討辦理。 

(三)本案詳細價目表項次壹、1~24 項之單價採河川整條方式編

列，履約期間如何依開口契約核實依工料、工時、工具計價

給付？ 

(四)本案詳細價目表項次壹、32~38已編列排水道清理費，39~40

已編列暗渠段清理、雜草(物)清除及淤積土方清疏及整理

費，為何項次 44~45又編列廢棄土清理運棄處理費及廢棄物

清運費？ 

(五)有關詳細價目表項次壹、60~65(機具調度費)、66~71(挖土

機)、76~79(卡車)、84(粗工)、85(雜工)、86(技術工)，請

查明適用於合約哪一項目？有無適用於項次壹、1~59項？並

請查明有無重複編列？(如壹、1○○溪清淤已編列吊車費及

卡車裝卸費，39、暗渠段清理已編列挖土機、機具調度費、

吊卡車租用費，43、巨大阻塞物清除已編列技術工、粗工及

挖土機、卡車、吊車費，44、廢棄土清理運棄已編列挖土機、

機具調度、20T卡車及吊車費)。 

(六)有關投標須知第 63 點載明投標廠商之基本資格為丙等以上

綜合營造業，另於註明欄位又載明以工程技術顧問公司投標
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之廠商，應…。請查明本案是否允許工程技術顧問公司投

標？如未允許則請刪除該註明，避免產生爭議。 

(七)有關投標須知第 70點所述：依採購法第 65條及採購法施行

細則第 87 條之規定，本採購標的之下列部分及依其他法規

規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履

行(視個案情形於招標時勾選；無者免填)乙節，貴局並未填

寫，表示本工程採購無採購法第 65條第 2項所述「得標廠商

應自行履行原契約之全部或其主要部分」，核與採購法第 70

條第 1項所述：機關辦理工程採購應明訂廠商執行「品質管

理、環境保護、施工安全衛生」之責任不符，且貴局於本案

詳細價目表項次壹、98~101項編列有施工品質管理作業費、

交通安全設備費、環境衛生維護費及勞工安全衛生費，亦即

上述採購法第 70 條第 1 項所述之三項為得標廠商應自行履

行契約之主要部分，其餘非主要部分，依採購法第 67條第 1

項規定，得標廠商得將採購分包予其他廠商，請查明檢討辦

理。 

(八)有關合約第 2條第 1款第 6目載明廠商逾契約「所定期限」

進行維護(修)、交付文件者，比照「第 17條」遲延履約規定

計算逾期違約金乙節，查合約第 7 條(履約期限)第 1 款第 1

目並未載明本案開口契約之履約期限，惟於 106年度市管河

川、區域排水及各級排水路清理維護工程開口契約(第一工

區)契約補充施工說明參、10 載明因轄區幅員廣大且排水道

數量眾多，…2 天內進場辦理清理作業，屆時未能配合，每

次扣罰 1 點(每點 2000 元)，可連續扣罰，以及 14、載明若

經甲方通知…2 天內進場辦理清理作業，若…未於期限內進

場屬實，依契約規定扣罰 2點…可連續扣罰乙節，核與合約

第 17 條(遲延履約)第 1 款所述逾期違約金，以…每日依契

約價金總額 3/1000 計算逾期違約金之規定，有履約上之爭
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議，因如乙方未於 2天內進場辦理清理作業，第 3天起是連

續扣罰，還是每日扣契約價金總額 3/1000?請查明檢討改進

辦理。 

(九)有關合約第 5 條(契約價金之給付條件)第 1 款第 2 目估驗

款，貴局並未勾選估驗款，惟實際履約階段廠商於 107 年 5

月 7日有報本工程第 1次派工之竣工報告及請款，因此本案

仍請依採購法第 70 條第 2 項規定載明廠商履約過程，得辦

理分段查驗(估驗)，其結果並得供驗收之用，請查明檢討改

進辦理。 

 

【開標階段】 

(一)依 106年 12月 19日上午 9時開標、流標紀錄，第 1次公開

招標有 4家廠商投標，為何勾選流標紀錄? 

(二)同上，最低標廠商(○○營造有限公司)報價 1021 萬元低於

底價(1550 萬 5000 元)約 65.8%，經貴局請其說明後認為說

明合理，尚無降低品質、不能誠信履約之虞，因而同意決標

予該廠商乙節，請查明本案預算編列是否有過高?並檢討底

價訂定是否偏高造成最低標標價偏低? 

 

【決標階段】 

(一)查貴局 106 萬 12 月 5 日由承辦採購單位簽辦之採購底價表

註 3.(訂定底價)之訂定流程載明採購預算書及相關資料完

成程序後…並檢附其「分析資料」循序陳報機關首長或其授

權人員核定底價金額。請查明是否有參考政府機關歷年來決

標資料，並加以分析後，提出預計金額供機關首長或其授權

人員核定底價參考? 

(二)查本案於 106 年 12 月 19 日開標，因最低標廠商(○○營造

有限公司)報價低於底價 70%而保留決標(請查明此時有無宣
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布底價?)並請其說明，該廠商於 106 年 12 月 20 日完成說

明，經貴局○○科於 106 年 12 月 21 日簽請建議照標價決

標，後經貴局副局長於 106 年 12 月 25 日批示同意照價決

標，為何於 106年 12月 19日之開標、流標(應為決標)紀錄

之審標結果二，載明○○營造有限公司報價 1021萬元，經主

持人「當場」宣布決標?並請查明為何遲至 106年 12月 28日

才決標，而非 106年 12月 25日？ 

(三)查 107 年 1 月 25 日決標公告，有關未列物價調整規定說明

載明為「工期甚短」乙節，依合約第 7條(履約期限)第 1款

規定，本合約最終派工期限不得超過 107年 12月 31日且本

採購允許後續擴充一年至 108年 12月 31日止，並依原契約

條件及價格以換文方式辦理續約，因此，有關「工期很短」

乙節，並不符合本案履約期限長達一年及其擴充合約一年共

計二年之期程，請檢討改進辦理。 

 

【履約階段】 

(一)本採購於 106 年 12 月 28 日決標，為何遲至 107 年 2 月 13

日才簽約及開工?另請查明監造單位(○○工程顧問有限公

司)何時提送監造計畫書予甲方審查?有無於開工前之合理

期限將經甲方核定之監造計畫書提供「○○營造有限公司」

據以撰寫三大計畫書，並將三大計畫書於開工前提送監造單

位審查後經貴局核定? 

(二)有關 107年 2月編製本開口契約(第一工區)第一次派工預算

書，請於編製日期填入至日，另有關施工期間(2)預定開工日

期：107年 3月 12日奉核後另函通知進場施作乙節，請釐清

廠商未依本契約補充施工說明規定於 2 天內進場辦理清理

者，第 3天起至預定開工日期(107年 3月 12日)前，每逾一

日係按該契約補充施工說明扣罰 1至 2點，還是按合約第 17
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條規定，每日依契約價金總額 3/1000扣罰?由於本開口契約

常因配合氣候或疫情而有時效性，建議編製日期至預定開工

日期不宜太長，且預定開工日期宜修正為甲方通知之日起幾

日內開工?幾日內完工?避免前述逾期罰款計算之爭議。 

(三)查監造計畫書(第一次)提報日期為 107 年 2 月 12 日，亦即

本工程開工(2月 13日)前一天才提報，如此施工廠商如何依

據經貴局核定之監造計畫書來撰寫三大計畫書?請查明監造

單位有無逾期提報?貴局如何審查監造計畫書?如何審查整

體施工計畫書、品管計畫書及職安計畫書? 

(四)查貴局 107年 4月 12日督導｢○○抽水站既有設施遷移工程

｣紀錄表有關承商、監造及承辦、正工程司、科長之欄位均空

白，請檢討改進。另查詳細價目表並未有｢○○抽水站既有設

施遷移｣該工項?且廠商於 107 年 2 月 12 日第一次提報之品

質計畫書壹、計畫範圍(二)、工程概要(8)工程範圍亦無該

項?(10)保固期限載明：清理作業無保固期限與合約第 16條

(保固)、(一)、2、(3)、所述非結構物保固 1年不符，請查

明該設施如何遷移?如何驗收?如何保固? 

(五)查本案於 106 年 12 月 28 日決標，決標價為 1021 萬元，惟

得標廠商｢○○營造有限公司｣於 107 年 2 月 12 日第一次提

報之品質計畫書壹、計畫範圍(二)、工程概要(9)契約金額載

明為 1621萬 9000元，請查明檢討改進辦理。 

 

【驗收階段】 

(一)貴局第一次派工之工程竣工報告，有關｢發包工程費｣填為

499萬 8930元乙節，請修正為｢派工金額｣。 

(二)有關 107 年 5 月 10 日貴局｢竣工確認紀錄｣於竣工確認經過

僅載明(1)工區 P3(2)工區 P5(3)工區 P8(4)工區 P9，四個工

項並於竣工確認結果載明：確認竣工，同意廠商提報竣工乙
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節，核與｢竣工確認紀錄｣備註 1，所述應依據契約、圖說或

貨樣｢核對｣竣工之｢項目及數量｣，確定是否竣工不符，亦即

第一次派工之竣工｢項目｣計有工區 01~工區 49，計 49 個工

項，其中工區 1~工區 2，工區 4，工區 6~工區 7，工區 10~工

區 49並未核對，如何確認竣工?請查明檢討改進辦理。 

(三)查貴局本工程開口契約(第一工區)契約補充說明参、1 規定

本契約每次派工…提供詳細清理過程照片(含發放工程宣傳

單、人工除草、機具吊掛、河道整理及雜草運棄等電子檔依

本局格式)供佐證，惟竣工紀錄及驗收紀錄均未查核是否依

合約規定辦理，請查明檢討改進辦理。 

(四)同上參、2 規定排水道清理，內容包含…相關清運計畫書請

於第 1次派開工前提報，辦理審查…若未依規定期限提送，

扣罰 4點，請查明廠商是否有依契約規定辦理。 

(五)同上參、7 規定承商應於施工前向該河段當地里長及附近民

眾發放宣傳單及公告於河段附近明顯處並拍照供佐證，若…

每次扣罰 8點，可連續扣罰，請查明承商是否有依契約規定

辦理。 

 

三、建議注意及改進事項 

（一）有關投標須知第 26 點所述：請廠商依本招標公告所定開標時

間派員到…未派員到場依「通知期限」辦理者，視同放棄乙節，

此「通知期限」是多久時間請載明，避免產生爭議。 

（二）有關投標須知第 61 點所述：本採購保留未來 108 年度向得標

廠商增購之權利乙節，請將辦理「擴充(1621萬 9000元)」修

正為「擴充(預估需用金額：1621萬 9000元)」以符採購法施

行細則第 26 條第 1 項及細則第 6 條第 4 款之規定。另請將本

案發包剩餘款亦納入本點增購之權利，以符本須知第 58 點第

2 款(2-5)所述以預算金額為契約金額上限及本案合約第 7 條
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(履約期限)第 1款第 1目所述達預算金額上限之規定一致。 

（三）有關合約第 17 條(遲延履約)第 8 款所述：契約訂有分段進度

及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬「分段完工使用

或移交」之情形，其逾期違約金之計算原則如下之條文請保留，

至有關同條第 9 款所述:契約訂有分段進度…屬「全部完工後

使用或移交」之情形，其逾期違約金之計算原則如下之條文請

刪除，以符合契約第 15 條(驗收)第 8 款所述：工程部分完工

後，有部分先行使用之必要…應先就該部分辦理驗收…之規

定，及本工程採開口契約之精神。 
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案例 2-老舊校舍拆除重建工程 
 
一、招標概況 

本案係屬查核金額以上未達巨額之工程採購案，預算金額為

1億 7096萬 607元，採公開招標並以最低標之決標方式辦理。於

105 年 7 月 13 日公告上網，訂於 105 年 7 月 20 日第 1 次開標。

計有○○營造有限公司、□□營造工程有限公司、△△營造股份

有限公司、○△營造股份有限公司、○□營造股份有限公司、△

□營造股份有限公司等共 6 家廠商參與投標，經資格審查結果 4

家廠商符合招標文件規定，○○營造有限公司報價 1 億 4958 萬

元為最低標，低於底價 1 億 6258 萬元，且未低於底價百分之八

十，爰宣布決標。 

 

二、稽核監督結果 

【招標階段】 

(一)依○○國小與臺中市政府○○局於 105 年○月○日簽訂之

「公共工程代辦協議書」第 5條第 3款載明「○○國小老舊

校舍拆除重建工程」，係由乙方(臺中市政府○○局)辦理工

程發包作業，依採購法第 40條所述，○○國小為洽辦機關，

○○局為代辦機關。因此，採購法施行細則第 42條第 1款所

述：關於監辦該採購之上級機關，及第 2款所述：關於監辦

該採購之主(會)計及有關單位，以及第 5款所述：洽辦機關

得行使之職權或應辦理之事項(如工程招標方式、決標原則

及工程底價之訂定、核定以及招標文件之釋疑等)並未於協

議書內載明，請檢討改進辦理。 

(二)查 105 年 5 月 27 日由○○科簽請先依規定辦理公開閱覽事

宜，續依採購法第 19條及第 52條相關規定辦理公開招標作

業乙節，僅陳述本案擬依採購法第 19 條採公開招標之招標
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方式，有關決標原則並未陳述依採購法第 52 條第 1 項何款

或係依採購法施行細則第 64 條之 2 來辦理，以供機關首長

或其授權人員核定，請檢討改進辦理。 

(三)有關○○國小於 105 年 5 月 13 日以成小總字第 1050002617

號函貴府○○局之主旨載明檢陳…及「承包商初步計畫及施

工計畫一式一份」乙節，本案尚未完成發包，何來「承包商

初步計畫及施工計畫」?依工程會 97 年 1 月 8 日工管字第

9700011700號函頒之「公有建築物施工階段契約約定權責分

工表」所述，施工計畫書係於承包商得標後開工前提送，請

查明檢討辦理。 

(四)查詳細價目表項次壹、二、(2)現有建築物拆除及「運棄費」

編列每 M3=800元/數量 4756 M3/合計 380萬 4800元，有關

總表(預算)項次拾壹、一剩餘土石方剩餘價值折價費及「運

費」處理費(-21萬 2898元)以及拾壹、三載明有價土方及建

築物拆除殘值價值 63 萬 1460 元(繳回給主辦機關、含「運

費」、營業稅、…)乙節，請查明為何剩餘價值又匡列「運費」

需繳回？ 

(五)查本案第一次上網辦理招標公告日為 105年 7月 6日，因投

標廠商資格自乙等以上綜合營造業變更為甲等綜合營造業，

而於 105 年 7 月 13 日上網辦理變更，惟投標截止日仍維持

為 105 年 7 月 19 日下午 5 點，有關投標廠商資格變更，是

否影響廠商投標意願?原招標文件是否屬重大改變?請查明

有無「招標期限標準」第 7條第 1項規定，應視需要延長等

標期之情形？ 

(六)本工程採水管、電器與建築工程合併招標，投標廠商資格為

甲等綜合營造業，請查明投標廠商之營業項目未具有電器、

水管承裝業者，能否投標或承攬本工程?如否，為何未允許本

案採共同投標?或依採購法施行細則第 36條第 1項規定：投
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標廠商應符合之資格之一部分，得以分包廠商就其分包部分

所具有者代之?請查明檢討改進辦理。 

(七)查本案係由○○國小洽請貴府○○局依採購法第 40 條第 1

項代辦，惟投標須知第 11點所述：依採購法第 40條代辦採

購者，洽辦機關名稱及地址為何未填入○○國小？ 

(八)有關投標須知第 77 點規定本案全部招標文件，惟為何未提

供投標標價清單、切結書 3(營造業專任工程人員)、切結書

4(營造業工地主任)及投標外標封供廠商領取? 

(九)有關投標須知第 78 點所述，投標廠商應依規定填妥…投標

標價清單，連同資格文件、規格文件及…密封後投標乙節，

查前述投標須知第 77 點並未提供投標標價清單、資格標封

及規格標封，請查明檢討辦理。 

(十)有關合約第 3條(契約價金之給付)第 1款第 2目載明舊有建

築物拆除有價料販售所得費用 40萬元，與總表(預算)拾壹、

二載明為 41 萬 8562 元，為何不一致?並請查明舊有建築物

拆除有價料僅 40萬元，是否偏低? 

(十一)同上條文第 2 款載明本合約｢部分依契約價金總額結算，

部分依實際施作或供應之項目及數量結算｣，惟第 3 款有

關｢採契約價金總額結算給付之部分｣，為何將第 1目所述

｢工程之個別項目實作數量較契約…。未達 5%者，契約價

金不予增減｣刪除?核與｢採購契約要項｣第 32 點第 2 款所

述：工程之個別項目實作數量較契約…未達 5%者，契約價

金不予增減之規定不符，請查明檢討辦理。 

(十二)查合約第 5條第 1款第 6目訂有物價指數調整，惟貴局於

105年 7月 28日上傳之決標公告，有關契約是否訂有依物

價指數調整價金規定，卻載明為否，且未列物價調整規定

說明載明為｢無預算｣，二者不一致，請查明檢討改進辦理。 

(十三)有關合約第 7條(履約期限)第 1款第 1目第 1小目載明第
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一階段工程為 310日曆天、另第 C小小目又載明第一期建

築物取得(1)「部分使用執照」並完成(2)「電力及自來水

臨時接管」完成後(3)「配合校方前棟校舍安置遷移」乙節，

請查明(1)、(2)應完成事項是否屬 310日曆天內？有無逾

期？ 

(十四)同上條文第 1款第 1目第 3小目載明本案工程總施作天數

為 610日曆天，但承商可自行調整第一階段及第二階段施

作天數，但總施作天數不變(610日曆天)，惟逾期罰款「皆

以契約總價計算」乙節，係屬「採購契約要項」第 48點所

述：契約訂有分段進度及最後履約期限，屬「全部完工後

使用或移交」之情形。惟該條文前述第 C小小目規定第一

期建築物取得(1)、(2)後配合校方前棟校舍安置遷移乙

節，係屬採購法施行細則第 99條所述機關辦理採購，有部

分先行使用之必要或…應就該部分辦理驗收…並得就該

部分支付價金及起算保固期間。因此貴局訂定本條文之履

約期限，應以「採購契約要項」第 47點所述，契約訂有分

段進度及最後履約期限，屬「分段完工使用或移交」之情

形，而非屬上述第 48點所述之情形，以符合約之實際及公

平，請查明檢討改進辦理。 

(十五)查合約第 9條施工管理第 4款(施工計畫與報表)第 1目載

明廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表…提送監

造單位「審查同意」轉送「機關備查」…乙節，核與工程

會 107 年 3 月 31 日以工程管字第 10700099170 號函頒修

正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」(分有無委

託專案管理廠商)…等 4表規定不符，本案如無委託 PCM廠

商，則上述施工計畫表係提送監造單位審查後，須報機關

核定。另本案合約所附上述之權責分工表，係屬有委託 PCM

廠商者，請一併查明檢討改進辦理。 
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【開標階段】 

(一)查本案係於 105年 7月 20日下午 16時開標，截止投標時間

為 105年 7月 19日下午 17時，計有 6家廠商投標，為何查

詢拒絕往來廠商名單之資料取得時間為 107 年 5 月 10 日，

而未於截止投標(105 年 7 月 19 日下午 17 時)後至開標(105

年 7月 20日下午 16時)前查詢？ 

(二)查貴局於 105年 7月 20日下午 16時辦理開標，有關開標紀

錄有無依採購法施行細則第 51 條第 1 項第 4 款規定，記載

各投標廠商之標價，並依採購法施行細則第 48 條第 1 項規

定宣佈之？之後再進行審標，並依採購法施行細則第 68 條

第 1項第 3款規定，另於決標紀錄記載審標結果？請查明檢

討改進辦理。 

【決標階段】 

(一)查貴局僅於 105年 7月 20日下午 16時製作開標紀錄，有關

本案之決標紀錄並未依採購法施行細則第 68 條第 1 項規定

製作，並將審標結果「△△營造股份有限公司」及「△□營

造股份有限公司」不合格原因記載於決標紀錄上，請查明檢

討辦理。 

(二)查貴局招標底價核定袋於須知 1.載明：本底價表核定後由政

風室保管，俟「開標一小時」內交採購單位乙節，是否妥適?

為避免貴局開標人員於開標時間到之後，於 1小時內就完成

了開標、審標作業，而核定底價表卻尚未交採購單位，致影

響後續決標程序作業情形，請查明檢討辦理。 

(三)有關貴局秘書室於 105 年 7 月 21 日簽呈擬辦一、載明：傳

送決標公告於政府電子採購網乙節，請查明是否有依採購法

第 11 條第 2 項規定，應於決標後將得標廠商之單價資料

(PCCES電子檔)一併傳送? 

(四)查 105 年 7 月 28 日之決標公告，有關決標資料欄位，對於
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契約是否訂有依物價指數調整價金規定載明為「否」，以及未

列物價調整規定說明載明為「無預算」乙節，核與合約第 5

條第 1款第 6目載明訂有物價指數調整並不一致，請查明本

案是否有物價指數調整? 

【履約階段】 

(一)查詳細價目表壹、一、(5)編列有臨時水電、機電及電話設備

申請 1式 85萬元，壹、一、(4)編列有臨時工務所 1式 30萬

元，請查明本案廠商有無依上開規定申請臨時水電及設立工

務所?還是借用學校水電及現有教室空間?如未依合約規定

辦理，有無辦理扣款減帳? 

(二)查本案於 105 年 7 月 20 日決標，為何遲至 105 年 9 月 1 日

方訂約且於 105年 9月 6日才報開工?致校方 C棟教學大樓、

幼稚園及部分 B棟教學大樓無法利用暑假期間拆除，於開學

期間才拆除而影響學生上課，請查明檢討辦理。 

(三)查監造計畫書於 105 年 8 月 19 日送審，惟本案於 105 年 7

月 20 日已決標，請查明貴局與徐○○建築師事務所簽訂之

委託勞務契約，有無規定監造計畫書應併同定案之圖說、預

算書及招標文件送貴局?有無逾期提送?致承商提報之三大

計畫書延誤，影響開工期程。 

(四)有關貴局於 107 年 2 月 8 日上午 10 時督導工地現場之督導

記錄四.結構設備施工品質督導情形 2.載明北棟機房、教室

121外側牆面下方土壤下陷，以及 3.北棟教室 121後側排水

明溝破口乙節，經查承商改善(施工中)照片日期為 107 年 2

月 11日，惟白板載明日期卻為 107年 2月 10日，二者日期

不一致？另依照片顯示(1)僅呈現補土壤、草皮重新移植之

施工情形，並未呈現補土壤後之壓實度施工情形？(2)僅呈

現水溝破口處組模及澆置混凝之施工情形，並未呈現鋼筋如

何綁紮？請查明檢討改進辦理。 
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(五)有關貴局於 106 年 8 月 28 日簽呈辦理本案變更設計說明

一.(三)載明總計所需變更設計金額為 765萬 8298元，依說

明一.(四)所述，本次變更項目係屬原招標目的範圍內…尚

符合採購法第 22 條第 1 項第 6 款規定乙節，請查明變更設

計追加之工程項目及數量，是否屬未能預見之情形？方屬符

合採購法第 22條第 1項第 6款之規定。 

(六)有關貴局於 106年 9月 6日辦理本案變更設計之工程採購底

價表註 3.載明限制性招標之議價時，訂定底價前應先參考廠

商之報價或估價單，請查明貴局有無依採購法施行細則第 54

條第 3項規定，先參考○○營造有限公司之報價來訂定底價？

以及是否有依採購法施行細則第 73 條第 1 項所述，須限制

減價次數者，有無先通知廠商(本案議價經第三次減價，廠商

書面表示依底價承攬)？ 

(七)查本案歷次展延工期一覽表次數 6 之事由載明 106 年 6 月 3

日及 106年 6月 14日以及 106年 6月 17日因雨天影響施工

要徑，申請展延 3天，另次數 9之事由載明 106年 7月 31日

因雨天影響施工要徑，申請展延 1天乙節，請查明上述之雨

天是否達到合約第 7 條第 3 款第 1 目第 2 小目所述 24 小時

內累積雨量達氣象局規定之大雨標準以上，或合約第 17 條

第 5款第 2目所述之豪雨得不計工期之條件？ 

(八)查 107 年 2 月 7 日建築物施工日誌，為何完工日期載明為

107年 1月 29日？如屬合約第 7條第 1款第 1目第 2小目所

述之第二階段工程者，請於施工日誌上載明，另建議將預算

之總表及詳細價目表，依合約第 7條第 1款第 1目規定，區

分第一階及第二階段工期應施作之工程項目，以利履約期間

如遇逾期罰款之計算；至有關上述合約第 3小目所述逾期罰

款皆以契約總價計算乙節，與合約第 17 條第 2 款所採部分

驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金之規定不符，另
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有關合約第 17 條第 9 款請刪除，保留第 8 款，以符合本稽

核報告壹、準備招標階段 14，所述本合約既規定有部分先行

使用之必要，應訂定屬分段完工使用或移交，而非訂定屬全

部完工後使用或移交，來計算逾期罰款，請查明檢討改進辦

理。 

(九)依公共工程施工品質管理作業要點第 7點：機關辦理公告金

額以上且適用營造業法規定之工程，應於招標文件內訂定有

關營造廠商專任工程人員之下列事項其中第 1款：督察品管

人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄

表，請查明本工程營造廠商之專任工程人員有無赴現場督察

並填具督察記錄表? 

【驗收階段】 

(一)依公共工程施工品質管理作業要點第 7點第 2款規定：營造

廠商之專任工程人員依營造業法第 35 條規定，辦理…並於

工程「查驗文件」簽名或蓋章，惟查貴局於 106年 9月 30日

辦理現場竣工確認紀錄，並未有○○營造有限公司主任技師

(王○○)之簽名或蓋章，請查明檢討辦理。 

(二)同上，106年 9月 30日竣工查驗確認紀錄，僅載明完成第一

期校舍及幼兒園之樓層及面積以及相關設備，並未依採購法

施行細則第 92條第 1項規定，依據第一期工程之契約、圖說

或貨樣核對竣工之「項目」及「數量」確定是否竣工，亦即

合約預算書載明第一期工程部分，於詳細價目表內之各工項

名稱及其數量並未加以核對，請查明檢討辦理。 

(三)依本工程合約第 15 條（驗收）第 8 款規定：工程部分完工

後，有部分先行使用之必要…應先就該部分辦理驗收，…

「並」就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。本案既於

107年 1月 25日依合約第 7條第 1款第 1目第 1小目先行完

成第一階段工程之正式驗收（複驗），為何未就辦理部分驗收
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者支付價金及起算保固期，致違上述合約第 15 條第 8 款規

定？另有關貴局於 107年 2月 8日製作第一階段工程結算驗

收證明書驗收意見二、載明：幼兒園屋頂 H型鋼柱立柱底板

驗收尺寸不符，…俟總結算再辦理減價及扣罰事宜之時機，

請一併納入前述意見查明檢討改進辦理。 

 

三、建議注意及改進事項 

（一）本工程第二階段工程於 107 年 1 月 29 日復工，請注意本案實

際施工進度與預定施工進度是否相符，確實督促廠商依進度辦

理，以確保如期履約。 

（二）查第一階段工期為 310 個日曆天，於 106 年 9 月 23 日完成履

約，並於 106年 10月 18日辦理初驗完成，針對初驗缺失改善

期限，由主驗人訂定 106年 11月 20日前完成，總計允許改善

期限達 32天，似與合約慣例允許缺失改善期限約 15天差距達

17 天，且佔工期 310 日曆天約十分之一，建議爾後妥慎訂定

合理之缺失改善期限。 
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案例 3-運動場館修繕工程 
 
一、招標概況 

本案係屬公告金額以上未達查核金額之工程採購案，預算金

額為 1262萬 5158元，採公開招標並以最有利標之決標方式辦理。

於 107年 2月 2日公告上網，訂於 107年 2月 9日第 1次開標。

計有○○實業有限公司、□□營造有限公司、△△營造工程有限

公司等共 3家廠商參與投標，經資格審查結果 2家廠商符合招標

文件規定，評選結果○○實業有限公司為序位第一最有利標廠

商，續辦理決標。 

 

二、稽核監督結果 

【招標階段】 

(一)本案經學校評估分析，不同廠商履約結果差異性甚大，且歷

次以最有利標方式辦理採購情形良好，經校長核定，上級機

關(臺中市政府○○局)於 107 年 1 月 29 日函文同意以最有

利標決標方式辦理，並於 107年 2月 1日簽奉校長核准辦理

採購。惟查本案有尚未接獲上級機關核准函文(107年 1月 29

日)及校長核定(107 年 2 月 1 日)前，即於 1 月 26 日先行辦

理上網情形，並於 107 年 1 月 29 日公開招標公告，辦理程

序不符規定，宜請檢討。 

(二)依據「採購評選委員會組織準則」第 3條規定「本委員會應

於招標前成立，…其任務如下：ㄧ、訂定或審定招標文件之

評選項目、評審標準及評定方式。…評選項目、評審標準及

評定方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，

免於招標前成立本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成

立」。本案於 107年 1月 29日招標公告，107年 2月 8日(招

標後)簽呈敘明「本案之評選項目、評審標準及評定方式已有
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前例，擬依前條辦法，免成立本委員會為之。本委員會仍於

開標前成立」，並於 2 月 8 日(開標前)成立。惟採購個案是

否符合「評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單

者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為

之。」情形(如前例為何案？)，請於招標前之簽呈敘明及簽

准，以事先確認及奉准採購評選委員會免於招標前成立，但

仍應於開標前成立。 

(三)查本案 107年 1月 30日招標簽呈及 107年 1月 29日招標公

告所載，評選委員會總額 5人，分別為外聘 3人及內聘 2人。

惟本案後於 2月 8日開標前簽報首長成立評選委員會時，卻

為外聘委員 2人、內聘委員 3人，前後不一，且與招標公告

所載不符，請澄明。 

(四)簽辦文件之附件核有下列誤繕之情形，請檢討: 

1、本案係屬工程採購，異質性分析評估表(不宜以最低標決標

方式辦理之理由)及採購標單(總標單表頭)內容誤植為財物

採購。 

2、評選(內聘)委員建議名單誤繕為評審委員建議名單。 

(五)評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦

公文未註明為密件，請檢討。 

(六)各機關於成立採購評選委員會通知委員派兼或聘兼事宜時，

需將「採購評選委員會委員須知」一併附於通知書。本案 107

年 2月 8日評選會議開會通知單，未將「採購評選委員會委

員須知」一併附於通知書中，請檢討。 

(七)本案 107年 2月 8日簽辦評選委員會成立，查無外聘評選委

員聯繫、遴聘及同意擔任評選委員切結書等相關資料可稽，

宜請檢討改進。 

(八)本案投標須知非使用工程會修訂最新投標須知範本 1061204

修正)，請檢討。 
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(九)投標須知第 12點及第 79點臺中市政府採購申訴審議委員會

地址填寫錯誤，應為臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號文心

樓 10樓，請檢討。 

(十)投標須知第 15點外國廠商可否參與投標及第 43、44點保固

保證金金額、有效期等未勾選及填寫(107年 2月 2日更正公

告附加說明欄位登載本案需繳交保固保證金)，請檢討。 

(十一)採購法第 30條第 2項規定：「押標金及保證金應由廠商以

現金、金融機構簽發之本票或支票…保險公司之連帶保證

保險單為之。」，投標須知第 34點刪除廠商以保險公司之

保證保險單繳納押標金之文字，限縮投標廠商之選擇權

利，請檢討。 

(十二)投標須知核有政府採購錯誤行為態樣一、(九)招標文件前

後矛盾之情事，請檢討。 

1、第 54點載明本案不訂底價，惟招標公告敘明本案訂定

底價。 

2、第 57點載明本案無協商措施，惟招標公告敘明本案採

行協商措施。 

3、第 58點載明後續擴充：保留擴充至預算金額，惟招標

公告敘明本案無後續擴充。 

(十三)投標須知第 55 點決標原則法令依據錯誤，應為依據採購

法第 56條辦理，非採購法施行細則第 64條之 2。 

(十四)投標須知第 68點是否允許廠商提出同等品及第 73點全份

招標文件包括：詳細價目表、資源統計表，漏未勾選，請

檢討。 

(十五)投標須知第 80 點法務部廉政署受理檢舉資訊錯誤，檢舉

信箱應修正為 10099國史館郵局第 153號信箱；傳真檢舉

專線應修正為 02-23811234；24小時檢舉中心地址應修正

為臺北市中正區博愛路 166號，請檢討。 
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(十六)投標須知第 79 點，未載明臺中市政府採購稽核小組之聯

絡電話 04-22177360。 

(十七)招標期限標準第 7條規定，機關於等標期截止前變更或補

充招標文件內容者，應視需要延長等標期；其非屬重大改

變且於原定截止日前 5日公告得免延長等標期。本案於 107

年 1月 29日刊登招標公告後，續分別辦理 3次更正公告，

歷次變更或補充招標文件內容是否屬重大改變，影響廠商

投標意願，並視需要延長等標期，查無相關評估資料可稽，

請澄明。 

(十八)招標文件核有前後不一致之情形，詳述如后，請檢討。 

1、最有利標評選辦法第 22 條規定，機關採最有利標，其訂

有底價，而廠商報價逾底價須減價者，於採行協商措施時

洽減之。本案採訂有底價，總標單預列減價欄位，建請參

酌工程會 94 年 3 月 25 日工程企字第 09400092310 號函

說明二：「建議爾後招標文件勿預列減價欄位，以免造成

投標廠商誤填及審標爭議」。又本案是否採協商措施，投

標須知第 57 點與招標公告敘明不一致，倘廠商報價逾底

價者，機關如何續處，請澄明。 

2、依本案之投標廠商評選須知，價格並未列為評選項目之ㄧ，

惟依本案 107 年 1 月 30 日招標簽呈及招標公告皆敘明價

格納入評選、所占配分或權重為 20%以上，招標文件前後

矛盾，請檢討。 

3、本案價格未列為評選項目之ㄧ，依最有利標評選辦法第 15

條規定，採序位法評定最有利標，價格不納入評比，應綜

合考量廠商之評比及價格，以整體表現經機關首長或評選

委員過半數決定序位第一者為最有利標。惟本案為適用最

有利標，上開評選須知誤用「取最有利標精神」之文件，

請檢討 
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【開標階段】 

(一)查本案 107年 2月 9日開/決標紀錄所載，下列情形，請檢

討： 

1、本案招標方式應為公開招標。 

2、刊登政府採購公報及上網日期誤載為 107年 1月 3日。 

3、不合格廠商之審查結果應敘明其原因，並通知投標廠商。 

4、決標過程記載○○實業有限公司為優勝廠商，應為最有利

標廠商。 

(二)本案採公開招標、訂有底價，底價之訂定時機，依據採購法

第 46條規定，公開招標應於開標前定之。惟本案底價表僅填

具開標日期：107 年 2 月 9 日，底價核定時宜請相關人員簽

註時間，俾利確認底價之訂定時機，是否符合規定。 

(三)建請依據「採購法施行細則」第 53條規定：「機關訂定底價

應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，

由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。」本案預

算金額 1262萬 5158元，需求單位僅於採購底價表提出預估

底價金額為 1262萬 5158元，未提出預估金額之分析及理由

供底價核定人參考，請檢討。 

【評選階段】 

(一)開標與評選同日辦理，間隔時間十分緊湊，恐影響審標及工

作小組擬訂初審意見之時間，工作小組未有合理時間分析廠

商投標文件之差異性，為提升初審意見之品質，建議於開標

後應予工作小組充裕作業時間。 

(二)工作小組初審意見有關廠商於各評選項目內容是否符合招

標文件規定僅載明符合，核有最有利標錯誤行為態樣八(十

七)初審意見內容過簡之情形；另工作小組專長欄位漏未填

寫，請檢討。 

(三)本案依投標須知第 30點及投標廠商評選須知，係採資格、規
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格與價格ㄧ次投標分段開標，價格並未列為評選項目: 

1、依最有利標評選辦法第 15 條規定，採序位法評定最有利

標，價格不納入評比，應綜合考量廠商之評比及價格，以

整體表現經機關首長或評選委員過半數決定序位第一者

為最有利標。另依據採購評選委員會審議規則第 6條之 1

第 2項規定「機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明

下列事項…受評廠商名稱及標價。」。 

2、惟本案為適用最有利標，上開評選須知誤用「取最有利標

精神」之文件，及本案評選會議紀錄決議內容載為「2家

廠商評選分數達 70 分以上且標價合理，經半數以上委員

決議評定第 1 優勝廠商」，暨本案評選結果總表未列明廠

商標價。經洽詢機關承辦人，價格標於評選會議後議價時

方啟封。本案機關評選時未依採購評選委員會審議規則第

6條之 1、最有利標評選辦法第 15條規定，將價格納入考

量及評選總表未列明價格，與前開規定及會議紀錄內容不

符，宜請檢討。 

【決標階段】 

(一)依採購法第 61 條規定機關辦理公告金額以上之採購，應於

決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登政府採購公報，

並以書面通知各投標廠商，惟本案查無決標結果等書面通知

資料可稽，請檢討。 

(二)依最有利標評選辦法第 22條規定，機關採最有利標決標，以

不訂底價為原則；其訂有底價，而廠商報價逾底價須減價者，

於採行協商措施時洽減之。本案於 107年 2月 9日辦理評選

出最有利標廠商後，另與廠商議價(約)後決標，核有最有利

標錯誤行為態樣十、(ㄧ)決標程序違反規定情形。 

【履約階段】 

(一)依本案投標須知第 41 點規定，履約保證金為契約金額
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10%(120萬 5000元)應於決標後經機關通知次日起 10辦公日

內繳納，經查本案於 107年 2月 9日辦理決標，卷附資料查

無機關通知廠商繳交履保金等相關資料可稽：另廠商分別於

2 月 9 日、3 月 9 日繳交履保金(押標金轉履保金 60 萬元，

另繳款 65萬元)於機關專戶，繳交金額尚符規定。 

(二)依據契約條款第 13 條所述，廠商履約期間應辦理之營造綜

合險/第三意外責任險及附加條款僱主意外責任險，惟其最

低投保金額契約條文未載明，廠商提送保險單保險金額是否

符合個案需求，宜請檢討澄明。 

(三)另查本案保險期間應自申報開工日起至履約期限屆滿之日

加計 3 個月止，本案保險單保險期間為 107 年 2 月 26 日起

至 107年 12月 26日止，所載保險期間屆滿加計日，符合契

約規定；保險單業依契約約定加註「未經機關同意之任何保

險契約之變更或終止，無效」。 

(四)依契約附錄 2(2.2)規定，廠商應於開工前提報勞工保險資料

及安全衛生教育訓練紀錄送機關備查，方可進場施工，經查

卷附資料查無前揭資料可稽，請澄明。 

(五)依工程會頒布「監造計畫製作綱要」所述，監造計畫應於工

程發包前提報甲方審核，並於開工前完成核定程序，經查本

案於 107 年 2 月 26 日開工，監造計畫於 2 月 8 日提送，惟

機關於 3月 13日核定，時程不符，請檢討。 

(六)依契約條款第 9條規定，廠商應於開工前擬訂施工順序及預

定進度表，敘明工法及繪製相關圖說，送請機關核定，經查

本案於 107年 2月 26日辦理開工，廠商於 2月 22日提送施

工暨勞工安全衛生計畫書，惟監造單位於 3月 2日審查合格，

並經機關於 4月 3日核定，其審查及核定時程是否符合廠商

施工需求，請澄明。 

(七)經查本案品質計畫書內容包含品質管理標準及自主檢查表
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等相關資料，並設置品管人員蔡○○，尚符契約規定。 

(八)經查廠商施工日誌未依「公共工程施工品質管理作業要點」

規定附表所列公共工程施工日誌範本，紀錄施工前檢查事項

如危害告知、勞工保險確認及安衛教育、個人防護具等，請

檢討。 

(九)經查本案 107 年 3 月 2 日材料設備品質抽驗紀錄表 PU 材料

送驗結果，TDI 含量及硬度等試驗結果尚符契約圖說標準，

惟試驗結果仍請依公共工程施工階段契約約定權責分工表

規定，由監造單位審查後，送交機關核定，請檢討。 

 

三、建議注意及改進事項 

(一)採購成立評選委員會及工作小組、召開評選委員會議、簽報

核定評選結果等相關作業之簽辦文件，建請參考工程會訂定

範例辦理，以避免相關錯誤態樣發生。(範例公開於工程會全

球資訊網\政府採購\採購手冊及範例\「機關辦理最有利標

簽辦文件範例」專區)。 

(二)建議依據「臺中市政府 103年第 1次廉政會報會議紀錄」暨

本府府授稅消字第 1040269196 號函，各機關於採購契約書

封面內頁增列「承包廠商於履約管理.驗收期間不得與公務

員有餽贈財物.飲宴應酬.請託關說及違背職務或不違背職

務行賄之行為」文字，並以「紅字」警示；另為提醒得標廠

商應依規定繳納印花稅，請於採購契約封面內頁增列「本採

購合約書立後交付或使用時，請得標廠商自行上網或至臺中

市政府地方稅務局或其所屬分局，依契據性質開立印花稅大

額憑證繳款書，並繳納之；該局免費服務電話為 0800-

086969。」之宣導文字。 

(三)契約書建議仍應填列簽約日期，以避免日後致生履約爭議事

項。 
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(四)建議投標須知第 12 條本府採購申訴審議委員會聯絡資訊增

列直撥電話 04-22177293。 

(五)契約條款第 7 條規定，本案限期於 107 年 4 月 20 日前完工

並取得相關認證，履約標的續於翌日起(21日)辦理 107年全

中運，建請注意竣工後確認、驗收等相關辦理期程，以避免

發生履約爭議，確保機關及廠商權益。 
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案例 1-午餐委外供應食材採購 
一、招標概況 

臺中市○○國民小學為辦理「○○國小 106學年度午餐委外

供應生鮮食材採購」，依採購法第 18條第 2項規定，採公開招標、

最有利標方式決標(固定金額、未訂底價、複數決標)辦理本案採

購；計有 5 家廠商投標，於 106 年 7 月 14 日開標，廠商資格皆

符合於招標文件規定，經評選結果○○餐飲有限公司、□□股份

有限公司烏日廠、△△食品股份有限公司、□△食品有限公司為

最有利標廠商，且採購單位簽奉機關首長核定，於 106年 7月 18

日辦理決標。 

 

二、稽核監督結果 

【招標階段】 

(一)簽辦文部分： 

1、保留項目之複數決標，採組合權利方式為「契約分四期，由

評選序位最優前四名廠商，依序擇期意願簽約」，屬曲解法規

規定(投標須知第 59點、補充投標須知第 11條、契約第 7條

等均有此規範)：本案 106年 6月 6日簽陳本採購案之說明三

「異質採購最有利標決標異質性分析表」，提及本案採複數決

標適用最有利標方式辦理招標，契約分四期，由評選序位最

優前四名廠商，依序優先擇期意願後訂約；如僅 3 家符合評

選標準，由第一優勝廠商，優先承做 3 家廠商挑選之剩餘期

別，如僅 2 家符合評選標準，由第一、二優勝廠商各承做 2

期期數，並由第一優勝廠商先行挑選期別。如僅有 1 家廠商

符合評選標準，以此 1家為決標廠商。 

2、參照工程會 89 年 5 月 3 日工程企字第 89010368 號函關於保

留數量選擇組合權利之複數決標方式，建議依序洽按決標價

承作。參照工程會 88 年 9 月 18 日工程企字第 8813452 號函

釋略以，機關辦理分項決標之採購，其決標之廠商家數，個

別項目之報價廠商或合於招標文件規定之廠商未達 3 家，除
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有本法第 48條第 1項各款情形不予決標外，有廠商符合本法

第 52 條第 1 項第 4 款規定之最低價格或最有利標之競標精

神者，應行決標。鑒此可証，屬曲解法規規定，請檢討。 

 (二)投標須知部分： 

1、預計金額登載不符：本案投標須知第 7點載明預計金額：459

萬 2000元整，並將預算來源區分為四項次及其明細。預計金

額為該採購之預估決標金額，採購法施行細則第 26條第 2項

法有明定，且本案採複數決標之分項決標分別簽約，每一項

次決標金額皆不同，不宜以全部預算金額表示，請檢討。 

2、不宜擴張工作小組職掌事項：本案投標須知第 27點載明「評

選作業前由本案工作小組視需要考察廠商，不定時參觀資格

合格廠商之廠房實際情形，以作為評選參考。」乙節，此與

採購評選委員會審議規則第 3 條規定，就受評廠商資料擬具

初審意見等事項不符；本案請依採購評選委員會審議規則第

5 條第 2 項，委員認有調查或實地勘驗之必要時，得經本委

員會決議後實施調查或勘驗。 

3、履約保證金繳交額度過高，不符比例原則：本案投標須知第

39 點載明履約保證金金額為一定金額 15 萬元整；查本案採

複數決標之分項決標分別簽約，參照工程會 92 年 7 月 17 日

工程企字第 09200288860 號函釋略以，機關採購採複數決標

並以項目分別決標，得標廠商應就各得標品項分別繳納履約

保證金。請檢討。 

4、規範押標金與履約保證金之繳納額度不一，卻規定得以原繳

納押標金轉換為履約保證金：本案投標須知第 43點載明履約

保證金繳納期限為「得標廠商應於決標後之次日起 10個辦公

日內繳納，其繳納方式得以原繳納押標金轉換之。」；投標須

知第 32 點載明押標金繳納額度 7 萬元，投標須知第 39 點載

明履約保證金繳納額度 15萬元，上揭兩項額度不一，竟能得

以原繳納押標金轉換之，請釐清。 

5、決標方式登載事項，與招標文件規範不符：本案投標須知第
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60點載明決標方式為「其他：依採購法第 52條第 1項第 3款

採公開招標適用最有利標，固定價格、複數決標。」；查本案

係採複數決標並以項目分別決標，理應勾選「分項決標」，與

招標文件規範相符，請改善。  

   (三)工作計畫書部分： 

     1、規範廠商不得異議，違反法規規定：規範廠商不得異議部

分，如第四點五 (六)；及第十一點等皆有上揭規範，違反

法規規定，請檢討。 

     2、第 14條登載「廠商所提供之食品、調味料若含有瘦肉精、

塑化劑或其他不良添加物等黑心食品經查證屬實，學校得

解除合約，得依採購法 101 條款刊登公報，並建立紀錄 3

年內不得評為最有利標廠商。」乙節，查本案解除合約應

係屬採購法 101 條第 1 項第 12 款「因可歸責於廠商之事

由，致解除或終止契約者。」規定，依採購法 103條第 2項

「有第 101條第 7款至第 14款情形或第 6款判處拘役、罰

金或緩刑者，自刊登之次日起 1 年。但經判決撤銷原處分

或無罪確定者，應註銷之。」，換言之，依採購法 101條第

12款刊登公報，停權 1年不得參加投標或作為決標對象或

分包廠商，請檢討。 

   (四)契約書第 17條(契約終止解除暫停執行及罰則) (一)違約記

點標準/一(履約管理)5.抽核供應廠商現場及食材規範「未每

日製作完整驗收紀錄。」記點 2 點乙節，查製作完整驗收紀

錄，應屬機關採購驗收應自行製作文件，不宜由廠商製作，

請檢討。 

   (五)本案 106 年 7 月 12 日簽陳聘派評選委員案說明，提報附件

「外聘委員(家長委員)建議名單」，供機關首長勾選遴聘序位

名單乙節，查評選委員由機關就具有與採購案相關專門知識

之人員派兼或聘兼之。學校邀請家長會成員擔任外聘評選委

員，如符合上開規定者，尚無不可(參照工程會 96年 8月 17

日工程企字第 09600335370號函)。本案僅提列名單及職稱，
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並未提報各家長委員具有與採購案相關專門知識之相關資

料，請檢討。 

   (六)服務建議書評分表部分： 

     1、本案項次 5(作業廠房現況)之子項註明「以書面呈現並規劃

時間參訪」乙節，所提及內容與補充投標須知第八條服務建

議書規範「作業廠房現況」規範事項有不一致情事，如增列

「規劃時間參訪」額外條件，易生採購異議，請檢討。 

     2、評選委員簽名處，未以「密件」方式辦理：參照最有利標評

選辦法第 20 條第 4 項「各出席委員之評分或序位評比表，

除法令另有規定外，應保守秘密，不得申請閱覽、抄寫、複

印或攝影。」 

   (七)補充投標須知第 8 條第 1 項第 2 款(實務經驗)提及「2.供應

中小學學生午餐團膳、食材等之經驗與證明：統計最近一年

曾供應學校、機關、團體全年度月平均數量證明、再續約次

數或績優證明並檢具契約影本乙份。」乙節，有關統計最近 1

年曾供應學校、機關、團體之年限條件，似有違反公平原則，

為法無明文規定或有強制規定者，不宜增訂無授權依據之規

範，請檢討。 

   (八)招標公告： 

     1、認定採購金額之方式錯誤：「採購金額」欄登載為 471萬 408

元，查本案履約期限 106 年 8 月 01 日至 107 年 7 月 31 日

止。涉及認定採購金額之方式錯誤，如分批辦理採購，未依

各批合計總金額認定其採購金額，涉及二部分瑕疵認定：(1)

分批辨理認定疑義，本案應屬本(106)會計年度間第二批同

性質採購案，未將 106年 8月前之上年度之第一批採購案之

採購金額計入；此與採購法施行細則第 6條第 1款「採分批

辦理採購者，依全部批數之預算總額認定之。」規定不符。

(2)未依跨不同會計年度之採購作為：107 年度之預算尚未

通過，如需併入作為採購契約者有 2種作法，如有後續擴充

之需要者，得於招標公告及招標文件載明後續擴充之金額、
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期間或數量，依採購法第 22 條第 1 項第 7 款規定辦理；或

參照行政院 95 年 5 月 19 日院授主忠字第 0950003151 號函

釋建議作為，依預算法第 39條規定「繼續經費預算之編製，

應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分

配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算」規定之精神，

先行一次發包或簽約辦理。 

    2、「外聘評選委員人數」欄登載為電腦遴選 3 人；「內派評選委

員人數」欄登載為 4 人；此與 106 年 7 月 12 日簽陳聘派評

選委員案說明一所載事項「外聘 4 人，內派 3 人」等情不

符，應屬招標文件中之資料錯誤。 

【開標階段】 

   (一)公開招標採分項複數決標之最有利標決標原則，未依公開招

標分項決標者之開標決標原則辦理：參照工程會 88年 9月 18

日工程企字第 8813452號函釋略以，機關依採購法第 52條第

1 項第 4 款規定辦理複數決標，其採公開招標分項決標者之

開標決標原則如下：(一) 招標文件未規定各項投標文件應分

項裝封及於大外標封標示投標項次者，有三家以上廠商投標，

且符合本法施行細則第 55 條規定時，應依本法第 48 條第一

項規定開標。個別項目之報價廠商或合於招標文件規定之廠

商未達三家，除有本法第 48條第 1項各款情形不予決標外，

有廠商符合本法第 52 條第 1 項第 4 款規定之最低價格或最

有利標之競標精神者，應行決標。(二) 招標文件規定各項投

標文件應分項裝封及於大外標封標示投標項次者，個別項目

應有三家以上廠商投標，且符合本法施行細則第 55 條規定

時，方得就該項開標。…；鑒此，本案未於招標文件中說明各

項投標文件應分項投標項次者，有三家以上廠商投標，且符

合本法施行細則第 55 條規定時，應依本法第 48 條第 1 項規

定開標。或分項投標項次者，個別項目應有三家以上廠商投

標，且符合本法施行細則第 55條規定時，方得就該項開標。 

【評選階段】   
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 (一)工作小組會議：初審意見紀錄表項目內容，未完全依評選項

目製作：工作小組會議製作初審意見紀錄表項目計有「經營

理念」、「履約能力、實務經驗、專業人員」、「食材品質與運

送」、「緊急應變措施」、「作業廠房現況」等五項，而評選項目

分為「履約能力、實務經驗、食材品質與運送、緊急應變措

施、作業廠房現況」等五項，顯見工作小組未依據評選項目，

就受評廠商資料擬具初審意見，請檢討。 

(二)評選會議紀錄未依規定製作：本案評選會議紀錄未完全依採

購評選委員會審議規則第 11條規定記載相關事項，如一、採

購案名稱；二、會議次別；三、會議時間；五、主席姓名；七、

列席人員姓名；九、報告事項之案由及決定；十一、臨時動議

之案由及決議等項資料，請檢討。 

【驗收階段】 

(一)本案每日驗收之驗收記錄表未完全依採購法施行細則第 96

條規定製作驗收紀錄事項，監驗人員、廠商代表亦應會同簽

認，請檢討。 

三、建議注意及改進事項 

   (一)善加利用工程會提供採購手冊及範例等資源：查本案製作有

關工作小組初審意見紀錄、評選委員評選總表、評選會議紀

錄等資料，發現有關登載事項不夠周延現象，建議多加利用

工程會網站首頁 /政府採購 /採購手冊及範例等資料

(https://www.pcc.gov.tw/Index.aspx) 

   (二)招標方式策進作為，以提升採購效率：本案為公告金額以上

未達查核金額之採購，採公開招標辦理，並依採購法第 48條

及其施行細則第 55條規定，有三家以上合格廠商投標，即應

依招標文件所定時間開標決標；決標原則採最有利標(複數決

標保留採購數量選擇之組合權利、固定金額、未訂底價)之招

標策略，並依採購法第 56條規定，先報經上級機關核准在案，

合先敘明。參照工程會 88 年 10 月 1 日工程企字第 8814925

號函釋暨工程會 88 年 10 月 20 日工程企字第 8815577 號函
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釋略以，提供伙食或餐飲之服務得為「機關委託專業服務廠

商評選及計費辦法」第三條所稱「與提供專門知識或技藝有

關之服務」，而得依採購法第 22條第 1項第 9款、第 94條及

其他相關規定，經公開客觀評選後，採限制性招標方式辦理。

換言之，本案招標策略亦得採「限制性招標、準用最有利標」

之招決標方式，相關評選委員會及工作小組之組成、任務及

運作，皆需適用採購評選委員會組織準則、採購評選委員會

審議規則及最有利標評選辦法之規定。其提升採購效率優點

有二，招標方式方面，免受採購法第 48條及其施行細則第 55

條之三家以上合格廠商投標家數限制規定；決標原則部分，

免受採購法第 56條規定，需先報經上級機關核准。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

案例 2-以最有利標辦理設備採購 
一、招標概況 

        本案預算金額為 272 萬 3000 元，屬公告金額以上未達查核

金額之採購案，臺中市立○○國民中學依據採購法第 18 條及第

19 條規定採公開招標－最有利標之方式辦理。107 年 6 月 29 日

公告招標並於 7 月 11 日開標，開標結果因投標廠商未達法定 3

家數，因而宣佈流標。107年 7月 12日第 2次公告招標並於 7月

19 日開標，開標當天有○○室內裝修有限公司等 2 家廠商參與

投標，經審資格皆符合招標文件規定，同日召開評選委員會會議，

評選結果○○室內裝修有限公司為最有利標，經簽報機關首長或

其授權人員核定後決標。 

二、稽核監督結果 

【招標階段】 

(一)有關本案採購標的分類，學校於招標公告係以「財物類」認

定之，惟查下列文件有不一致之分類陳述，請學校注意改進，

並請查察採購法第 7條之規定: 

1、標價清單欄位為「工程名稱」、「工程編號」，報價項目為發

包工程費含「假設工程」、「木作工程」、「水電燈具工程」……

等。 

2、案附工程估價單(預算)填載「○○國中圖書室整修工程」。 

3、臺中市政府教育局 107 年 1 月 23 日中市教社字第

1070007664號函學校簽辦意見「本案俟經費核定後再行辦

理『勞務』採購」。 

    (二)本採購案名查有前後填載不一致之情形: 

1、107年 1月 10日報請上級機關同意函、107年 6月 25日擬

定第 1 次公開招標公告及 107 年 7 月 11 日擬定第 2 次公

開招標公告簽文填載「106-109年校園社區化改造計畫-設

置學校社區共讀站」。 

2、投標須知、招標公告、開標紀錄、總標單及標價清單等填

載「校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站設備採購」。 
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3、工程估價單(預算)填載「○○國中圖書室整修工程」。 

    (三)第 1 次招標作業於 107 年 7 月 11 日開標，機關於 107 年 6

月 28 日簽報機關首長核定評選委員建議名單時，僅於主旨

簡單陳述「在開標前成立評選委員會」，未說明本案符合評

選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單之情形，未

盡妥適。雖機關另於 107年 7月 5日簽文說明二補充說明有

前例可供參考，惟簽辦時間仍有錯置不合理及未敘明前例為

何之缺失(建議於簽辦採購事項時即敘明評選委員會組成時

機，並敘明前例之案名)。 

    (四)招標公告有以下待改進事項: 

1、依採購法第 4 條規定:「法人或團體接受機關補助辦理採

購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告

金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督」，復

依本案投標須知第 9 條機關將依採購法第 4 條接受機關補

助辦理採購之條款刪除。本案招標公告及決標公告登載受

○○局補助 272萬 3000元，惟查政府電子採購網新增招標

公告時，「是否接受機關補助」欄所標示之法源為採購法第

4條規定，本案非屬採購法第 4條所稱「法人或團體」接受

機關補助辦理採購之情形，機關誤解招標公告「是否接受

機關補助」欄填寫規定，請改進。 

2、招標公告開標地點及收受投標文件地點皆登載臺中市○○

區○○路 300 號，惟投標須知第 28 條及第 79 條分別登載

開標地點及收受投標文件地點為「本校家長會辦公室」、「本

校總務處」，前後不一致，請注意改進。 

    (五)有關契約及其他招標文件: 

1、財物採購契約第 33頁簽約日期僅填 107年，月、日空白未

填寫，請注意改進。 

2、依工程會 96年 5月 8日工程企字第 09600182560號函示：

「機關辦理採購，不得於招標文件規定廠商之投標文件有

下列情形之一者，為不合格標。其有規定者，該部分無效。…
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四、投標文件之編排、字體大小、裝訂方式或份數與招標

文件規定不符。」，本案投標廠商文件審查表以「服務建議

書 6 份」為審查項目，與上開函示不得以份數不符列為不

合格標之規定不符。 

    (六)投標須知有以下待改進事項: 

1、依採購法第 76 條及第 85 條之 1 規定，受理廠商申訴或履

約爭議調解之單位為直轄市或縣（市）政府所設之採購申

訴審議委員會，惟投標須知第 13條受理廠商申訴或履約爭

議調解之採購申訴審議委員會名稱、地址及電話，機關誤

填寫為臺中市政府採購稽核小組及臺中市政府政風處檢舉

信箱，請注意改進。 

2、補充投標須知第 2 條評選程序登載不需現場簡報及詢答，

惟評選項目卻列有「簡報配分 5分」，前後規定不一致，請

注意改進。 

【招標階段】 

(一)開標階段及開標紀錄有以下待改進事項: 

1、107年 7月 19日開標紀錄會辦人員由教務處設備組長許○

○簽名，惟簽到簿該名人員卻於監標人員欄位簽名，身分

前後不一致，請注意改進。 

2、107年 7月 19日開標簽到簿○○工房室內裝修有限公司由

李○○簽章，然授權委託書卻填載委託李○△先生辦理開

標等事宜，前後不一致，請注意改進。 

(二)依據採購法施行細則第 51 條規定，機關辦理開標時應製作

紀錄，記載下列事項，由辦理開標人員會同簽認；有監辦開

標人員者，亦應會同簽認：一、有案號者，其案號。二、招

標標的之名稱及數量摘要。三、投標廠商名稱。四、有標價

者，各投標廠商之標價。五、開標日期。…，查機關所製作

之開標紀錄或決標紀錄皆未記載「各投標廠商之標價」核與

上開規定有間，宜請檢討改進。 

【評選階段】 
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    (一)有關工作小組: 

1、依工程會 95 年 2 月 20 日工程企字第 09500060030 號函，

為避免角色衝突，工作小組成員不宜兼任評選委員。機關

於 107 年 6 月 28 日簽請機關首長核定評選委員及工作小

組成員，將教務處設備組長許○○同時列於內派委員及工

作小組名單，未盡妥適。 

2、工作小組名單建議表於標案名稱處加註「密件」，並說明「本

案建議名單基於工作小組擬具初審意見，以記名方式秘密

為之，故簽核時建議併同採購評選委員會委員建議名單建

議表置入密件封內，以防洩密」，有關上開工作小組名單須

保密之陳述，查為採購法所無之規定。 

3、本案初審意見就「受評廠商於各評選項目之差異性」，除價

格合理性有填寫 2 家廠商報價總金額外，其餘評選項目皆

無差異分析，優缺點亦空白未填寫或僅簡單填載，工作小

組初審意見過於簡略，核與上開規定不符，宜請檢討改進。

另初審意見編排重複序號三及四，併請注意。 

4、本案第 2次招標於 107年 7月 19日上午 9時 0分開標，同

日 9 時 30 分工作小組擬具初審意見，同日上午 10 時 0 分

召開評選委員會議，同時間辦理決標。開標與評選間隔時

間十分緊湊，恐影響審標時間，且未有合理時間分析廠商

投標文件，評選委員亦無合理時間審閱服務建議書，且上

午 10時 0分始開始評選，之後尚有簽報機關首長核定等流

程，決標紀錄時間僅填載 10 時，未填寫「分」，請注意改

進。 

   (二)有關評選作業: 

      1、依採購評選委員會審議規則第 6條之 1第 2項規定:「機關

於委員評選後，應彙整製作總表，載明下列事項，由參與

評選全體委員簽名或蓋章……二、受評廠商名稱及標價。

三、全部委員姓名、職業……四、各出席委員對於各受評

廠商之評分或序位評比結果。……」，本案評選總表未填寫
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廠商標價、委員職業未填寫而以外聘專家表示、序位名次

欄位名稱以不符實際情形之「序位轉換」表示，核與上開

規定不符。有關評選總表格式，請機關採用工程會訂定之

最有利標簽辦文件範例，以減少採購錯誤態樣。 

      2、依採購評選委員會審議規則第 6條第 2項規定:「不同委員

之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或

依本委員會決議辦理複評。複評結果仍有明顯差異時，由

本委員會決議之。」，本案○○室內裝修有限公司之評選結

果，4 位委員評定其序位為第 1 名，卻有 1 位委員評定其

為最後 1 名；○○室內裝修工程有限公司委員編號 B 評予

85分，委員編號 D卻評予 69分（不及格），不同委員評分

結果有明顯差異，惟評選紀錄並未敘明，評選總表所載不

同委員評選結果無明顯差異，核與事實不符。 

      3、依採購評選委員會審議規則第 9條第 4項規定:「評選委員

會會議，應作成紀錄，由出席委員全體簽名。」，本案評選

委員會會議紀錄查有未由出席委員全體簽名，評選時間填

載錯誤為 107 年 7 月 11 日上午 10 時，評選結果填載過於

簡略，未敘明委員是否有不同意見等缺失，請注意改進。 

      4、依採購評選委員會審議規則第 3條之 1規定:「本委員會辦

理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組

初審意見，逐項討論後為之。本委員會或個別委員評選結

果與工作小組初審意見有異時，應由本委員會或該個別委

員敘明理由，並列入會議紀錄。」，本案初審意見填載○○

室內裝修工程有限公司服務建議書未載明實績資料，惟查

評選委員評分表評選子項「廠商承接類似案件實績及履約

紀錄」配分 10分，全部委員皆給予 5-7分，評選委員會未

就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項

討論後為之，且評選委員會或個別委員評選結果與工作小

組初審意見有異，機關卻於評選總表及 107年 7月 19日簽

報機關首長之公文陳述有就各評選項目、受評廠商資料及
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工作小組初審意見，逐項討論後為之，評選結果與工作小

組初審意見無差異，核與事實不符。 

      5、依採購評選委員會審議規則第 7 條第 2 項及最有利標評選

辦法第 20條第 3項規定，評選結果應通知投標廠商，對於

不合格或未獲選之廠商，並應敘明其原因。本案未見評選

結果通知文件，與上開規定不符，請改進。 

【決標階段】 

(一)依採購法第 61條及其施行細則第 84條規定，機關辦理公告金

額以上採購之招標，應自決標日起 30 日內，將決標結果之公

告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。本案於 107

年 7月 19日決標，機關遲至 107年 8月 20日始函送決標公告

予各投標廠商，通知期限與上開規定不符。 

(二)依採購法施行細則第 68條規定，機關辦理決標時應製作紀錄，

記載下列事項，由辦理決標人員會同簽認；有監辦決標人員或

有得標廠商代表參加者，亦應會同簽認。本案決標時機關製作

「公開評選紀錄」，表頭名稱宜以「決標紀錄」為之；依採購

法第 52 條第 1 項第 3 款採最有利標方式辦理，決標原則卻登

載為依採購法第 52 條第 1 項第 1 款辦理；未依規由決標主持

人、監辦決標人員簽認。 

【履約階段】 

(一)保險:契約第 10 條第 1 款載明廠商應於履約期間辦理安裝財

物綜合保險，同條第 2款有關保險內容第三人意外責任險每 1

個人體傷或死亡之保險金額下限、每 1事故體傷或死亡之保險

金額下限、每 1 事故之自負額上限……等，機關未於招標文

件、契約載明，核有「常見保險錯誤及缺失態樣」所載之情形。 

 

三、建議注意及改進事項 

  (一)依採購法第 34 條規定，機關辦理採購，其招標文件於公告前

應予保密。本案 107 年 6 月 25 日擬定第 1 次公開招標公告簽

及 107 年 7 月 11 日擬定第 2 次公開招標公告簽，皆以決標後
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為解密條件，核與前開規定不符。另 107 年 7 月 11 日擬定第

2次公開招標公告簽，說明五併陳評選委員會及工作小組成員

擬依第 1次公開招標繼續擔任，惟有關評選委員名單，依 107

年 8月 8日修正前採購評選委員會組織準則第 6條規定，於開

始評選前應予保密，即招標文件與評選委員名單之解密條件不

同，不宜於同份公文中簽辦。 

  (二)前項 2份簽文，會辦單位分別列有教務處許○○及教務處，惟

查公文陳核過程，並無上開人員及單位會核蓋章，請注意改進。 

  (三)派聘作業違反採購評選程序應保密事項: 

     1、107年 6月 28日通知內派評選委員召開評選會議之公文(開

會通知單兼聘書)，將各評選委員同時名列於出席者且列明

召集人姓名，未採分繕方式行文，與工程會 97 年 8 月 5 日

工程企字第 09700319460 號函頒採購評選委員會委員名單

保密措施一覽表項次 2及 4之規定不符。 

     2、107 年 7 月 2 日通知外聘評選委員召開評選會議之公文(開

會通知單兼聘書)，將各評選委員同時名列於出席者且列明

召集人姓名，與上開規定不符。又機關係於 107年 7月 5日

始簽報成立評選委員會，機關卻早於 107年 7月 2日繕發開

會通知單，程序及時間錯亂不合理。 

     3、107 年 7 月 11 日通知內派評選委員召開評選會議之開會通

知單，將各評選委員同時名列於出席者，未採分繕方式行文，

與上開規定不符。又內派委員陳○○、沈○○及劉○○係於

107年 7月 16日始簽報機關首長核定，機關卻早於 107年 7

月 11日繕發開會通知單，程序及時間錯亂不合理。 

     4、107年 7月 11日通知外聘評選委員召開評選會議之公文(開

會通知單兼聘書)，將各評選委員同時名列於出席者，與上

開規定不符。又外聘委員楊○○係於 107 年 7 月 16 日始簽

報機關首長核定，機關卻早於 107 年 7 月 11 日繕發開會通

知單，程序及時間錯亂不合理。 

  (四)有關評選委員聯繫、遴聘: 
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     1、外聘委員聯繫、遴聘:107年 7月 16日第 2次招標開標前，

機關以陳○○委員無法出席為由，另行詢問備取序號 1楊○

○，經取得願意擔任評選委員之意願調查表後，簽報改聘楊

○○委員，有關外聘委員聯繫、遴聘作業，查機關未取得正

取陳○○表示無意願擔任評選委員之書面文件，並請機關注

意徵詢是否同意擔任評選委員與可否配合出席特定日期之

會議時間有別，「無法出席」非屬採購評選委員會審議規則

第 9條第 2項所述應另行遴選委員補足之理由。建議委員總

人數不宜過少，以免有委員因故未能繼續擔任，致委員總額

或專家、學者人數未達採購法第 94 條第 1 項關於人數之規

定。 

     2、內派委員聯繫、遴聘: 

      (1)107 年 6 月 28 日機關首長核定結果，教務主任黃○○(召

集人)、輔導主任陳○○(副召集人)、註冊組長黃○○3人

為正取委員；建議名單圈選處李○○及許○○2 人皆註記

「備」字，惟又於備註欄右側另填載「備取」，並勾選李○

○、許○○、沈○○3人，有關內派委員備取人選，前後勾

選結果不一致，且未予以排序。 

      (2)107 年 7 月 5 日簽報成立評審委員會，說明一陳述輔導室

主任陳○○(副召集人)因家中要事無法出席，擬以備取學

務主任李○○擔任委員，惟未一併簽請機關首長重新指定

副召集人。 

      (3)107年 7月 16日第 2次招標開標前簽報改聘評選委員，說

明三陳述原 3 位內派委員黃○○(召集人)、李○○及黃○

○暑期進修，7月 19日無法出席，擬改派陳○○擔任召集

人、備取資訊組長沈○○及輔導室輔導組長劉○○擔任內

派委員，惟查輔導室輔導組長劉○○非備取委員，且未依

採購評選委員會組織準則第 7條規定置副召集人。 

     3、外聘委員建議名單備取陳○○原排序 1修改為排序 3，宜由

核定人於修改處蓋章。 
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     4、107 年 6 月 28 日簽報機關首長或其授權人員核定評選委員

名單時，評選委員建議名單有置於密件專用封套內，惟機關

首長核定後未於彌封處簽章，簽辦公文未註明為密件，與採

購評選委員會委員名單保密措施一覽表項次 1之規定不符。 

     5、107 年 7 月 16 日簽報改聘評選委員之公文未註明為密件，

且陳核過程相關人員皆未註記簽辦核定時間，未盡妥適。 

     6、107年 7月 19日出席評選會議之 5位委員皆有出具切結書，

其中內派委員劉○○切結書未完整填寫日期(月、日未填)，

請注意改進。 

  (五)其他注意事項： 

     1、建議機關辦理類案採購，請參考工程會訂定之最有利標簽辦

文件範例（公開於該會全球資訊網\政府採購\採購手冊及範

例\機關辦理最有利標簽辦文件範例\適用最有利標）。 

     2、機關辦理採購，如有依採購法第 94 條規定辦理評選者，建

議機關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件

保存，用以落實採購評選作業之公開透明，避免爭議事件發

生。(工程會 95 年 6 月 26 日工程企第 09500235650 號函併

請參閱) 
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案例 3-午餐委外供應食材採購 
 

一、招標概況 

        臺中市政府○○國中為辦理「107學年度學生午餐食材供應

採購案」，依採購法第 18條第 2項規定，採公開招標、最有利標

方式辦理本案採購；公告結果僅計有 2家廠商投標，於 107年 6

月 25日開標，因廠商家數未達 3家而流標；另於 107年 6月 26

日辦理第 2次公開招標，於 7月 3日開標，投標家數 2家且廠商

資格皆符合於招標文件規定，經評選結果○○食品股份有限公司

為最有利標廠商，且採購單位簽奉機關首長核定，於 107年 7月

4日辦理決標。 

二、稽核監督結果 

【履約階段】 

  (一)投標須知有以下待改進及建議事項： 

     1、本案投標須知非採購當時之工程會最新版本「106.12.04」，

應採用最新範本，以免錯漏。 

     2、投標須知第 60 點載明本案係採單價決標，依押標金保證金

暨其他擔保作業辦法第 15條第 3項規定履約保證金應為「一

定金額」，投標須知第 39點採購機關誤勾選「契約金額之一

定比率 10%」，宜請留意。 

     3、有關廠商基本資格及應附具之證明文件，於投標須知第 64點

係載明「詳見本採購案投標須知補充說明」；本項係屬重要

規定宜置放於投標須知併同載明，而非置於補充說明。 

     4、投標須知第 72 點有關使用同等品提出之時機漏未勾選，為

免滋生疑義，建請招標文件應事先勾選。 

5、投標須知第 82點之其他須知訂定「本採購保留後續減少…」，

查採購法並無相關用語及規定，採購機關不當增列法規所無

規定，核有政府採購錯誤行為態樣序號一、（五）情形，宜

請改善。 

     6、投標須知第 83 點漏未載明有關受理廠商檢舉之採購稽核小
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組與法務部調查局之檢舉電話和信箱；另第 84 點及投標封

套有關法務部廉政署受理檢舉信箱及傳真專線皆未更新，正

確應為「國史館郵局第 153號信箱」及「（02）2381-1234」，

建請採用最新範本並留意相關更新訊息。 

     7、投標須知補充說明部分條款與投標須知重複，投標須知係廠

商投標時所必須了解的重要相關規定，有關廠商資格、開標

時間、押標金、開標方式及不合格標等規定應於投標須知規

定詳盡；另有關評選相關事項則於投標須知補充說明載明；

建請使用工程會範本，以避免疏漏、規定錯誤及前後不一之

情事。 

   (二)投標須知補充說明有以下待改進及建議事項： 

      1、投標須知補充說明第 8 條第 4 款有關開標時間「廠商未派

員到場進行簡報者，於本機關當場要求說明，而未能答詢

者，將給予相對較低之分數。」，本案評選項目之一為簡報

答詢（配分 5%），廠商既未派員進行簡報該項分數應為 0

分，餘項目則應以服務建議書之書面進行評分，非逕由機

關建議給予相對較低之分數，建請應予釐清規定。 

      2、投標須知補充說明第 9 條第 3 款有關投標廠商資格為「需

領有營業登記項為農產品、畜產、水產蔬果食材等零售批

發項目之合格廠商」，故本案規定須具有特定營業項目方可

參與投標，建請依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標

準第 3 條第 4 項規定「應以經濟部編訂之公司行號營業項

目代碼表所列之大類、中類、小類或細類項目為基準」，將

投標廠商資格之營業代碼明示於投標須知，以茲明確。 

      3、投標須知補充說明第 9 條第 3 款訂有與履約能力有關資格

「三年內營業實績」，又評選項目亦有「供應學生午餐或團

伙之經驗－三年內曾供應學校、機關、團體數量證明、續

約次數」，該項資格建請納入評選項目評分，免納入投標廠

商之基本資格審查；又若係訂定與履約能力有關之資格，

其限縮三年內之證明，似有違反公平原則，為法無明定或
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有強制規定者，不宜增訂無授權依據之規範。(辦理特殊或

巨額採購方能訂定有關年限之特定資格，投標廠商資格與

特殊或巨額採購認定標準第 5條併請參閱) 

      4、投標須知補充說明第 11條規定有下列情形者，取消其投標

資格；其中第 1 至第 4 款及第 6 款之情形，投標廠商未能

依招標文件規定送達及檢附文件投標者，應屬判定為不合

格標，而非取消投標資格；另第 5 款為「未於簽約時繳交

責任險保單影本」，該廠商於投標時符合採購法第 36 條及

第 50 條相關規定且得標，又如何取消其投標資格?有關未

能於簽約時繳交保單可給予限期補正期間，逾期則以扣點

方式因應，逾期未繳交保單則終止契約或解除契約是否為

廠商違規且情節重大尚有爭議，建請應詳加審酌。 

      5、投標須知補充說明第 14條之押標金繳納方式漏未載明投標

廠商得以「郵政匯款」及「保險公司之連帶保證保險單」為

之，宜請依採購法第 30條第 2項規定詳載，不得限縮廠商

之繳納方式。 

      6、投標須知補充說明第 15條有關押標金退還，規定廠商應憑

身分證明文件及備具與「印模單」所載印鑑相符之印章辦

理退還；惟依工程會 89 年 3 月 17 日（八九）工程企字第

89007258號函說明二、（一），載明經濟部商業司已取消公

司印鑑登記制度，又工程會 89 年 6 月 1 日（八九）工程

89013137號函說明五，載明採購法並無關於投標廠商印鑑

證明之規定，故本採購案印模單之規定應予刪除。 

      7、投標須知補充說明第 23條第 1款未如期開標之處理規定：

「於開標前 2 日因故停止上班，得於原訂開標時段、地點

公告順延投標文件截止收件及開標作業之時程」，另同條第

2款規定：「開標日因故停止上班時，投標文件截止收件時

間及開標作業順延至恢復上班當日原時段」；惟查「招標期

限標準」第 11條第 4項已載明「截止投標日或截止收件日

為辦公日，而該日因故停止辦公致未達原定截止投標或收
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件時間者，以其次一辦公日之同一截止投標或收件時間代

之」，故開標前 2日因故停止上班並不影響投標文件截止收

件及開標作業；又開標日因故停止上班，亦不得順延投標

文件截止收件日，採購機關曲解法規規定，不當增列法規

所無之規定，建請可參依政府電子採購網(下載專區/颱風

天等標期)公布之「因應颱風等災變部分地區停止上班，各

機關招標公告之截止收件日或開標日是否延期處理原則」

選擇適當之處理方式。 

(三)本案評選評分表建議採用工程會範本，保留「評選意見」欄位，

並於備註載明『本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」

之內容』；另評分表之備註一註明「若評審委員評分總分在 70

分以下者，不予入選」，與工程會之「投標廠商評選須知」規定

「個別廠商之平均總評分未達特定分數，不得列為決標對象。」

不符。 

(四)招標公告之廠商資格摘要應依據投標廠商資格與特殊或巨額

採購認定標準第 2條規定，將本採購案訂定與提供招標標的有

關之基本資格載明於該欄位，而非投標廠商應檢附之投標文

件；另該欄位之「三年內營業實績」係屬與履約能力有關基本

資格(辦理特殊或巨額採購方能訂定有關年限之特定資格，投

標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 5 條併請參閱)，且

招標公告亦已訂有「廠商具有製造、供應或承做能力之證明」，

故請留意相關欄位應載明之事項，以免重複規定。 

(五)投標廠商資格審查表訂有「加入工業或商業團體證明（如公會

會員證），惟投標須知補充說明之廠商基本資格並未訂有該項

目，前後不一，核有政府採購錯誤行為態樣序號一、（九）情

形，宜請改正。 

(六)本案總務處於 107年 5月 1日即簽請機關首長核派工作人員 3

人，說明二引據「機關異質採購最有利標作業須知」第 5點：

「機關辦理最有利標而成立之工作小組，其成員至少須有一位

取得採購專業人員基礎或進階資格者」；查該須知業已於 105
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年 7 月 29 日停止適用，請依採購評選委員會組織準則第 8 條

第 1項規定辦理。 

(七)本案於 107 年 5 月 25 日以密件簽陳成立評選委員會，提報評

選外聘家長會委員建議名單，以供機關首長勾選遴聘序位，依

「採購評選委員會組織準則」第 4條第 1項規定，評選委員係

由機關就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之。本

案名單並未提報或載明各家長委員具有與採購案相關專門知

識之資料，請檢討。 

(八)本案分別於 107 年 6 月 19 日及 6 月 27 日以密件分繕開會通

知單予各評選委員，並檢送採購評選委員會委員須知及切結書

等資料，惟其公文日期誤繕為「106年」，建請日後留意、改善。 

【履約階段】 

(一)107年 7月 4日之評選委員評選總表，有漏未填寫其他記事之

情事。 

【決標階段】 

(一)107年 7月 4日決標紀錄之決標金額僅填寫每餐之單價，建請

應以決標單價乘以預估採購數量之總金額為決標金額；另漏未

填寫本案履約保證金額，請改正。 

(二)採購法施行細則第 85條第 1項規定，機關依本法第 61條規定

將決標結果以書面通知各投標廠商者，其通知應包括下列事

項：(一)有案號者，其案號。(二)決標標的之名稱及數量摘要。

(三)得標廠商名稱。(四)決標金額。(五)決標日期。本案未見

採購機關以書面通知各投標廠商決標結果，請說明。 

(三)依檢附之議約簽到表，107 年 7 月 4 日上午 11 時與最有利標

廠商辦理議約，另依 107年 7月 4日決標紀錄，其決標過程第

5點註明廠商同意議約內容；本採購案之預算金額為 840萬元，

得標廠商之報價亦為該金額，本案為最有利標且未有協商機

制，故應以 840萬元決標，採購機關以未獲○○局補助水果經

費而再洽廠商議價則違反決標程序規定；雖採購契約第 3條之

其他項規定載有將依○○局另函通知每週水果補助費用而保
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留經費可能減少，惟若本案有洽減價之必要，建請依最有利標

作業手冊第 4點第 7項第 1款規定，應於招標文件中納入協商

措施，俾利於評選階段就價格進行協商，抑或於決標後以契約

變更方式辦理，以符合最有利標之決標程序。(核有最有利標

錯誤行為態樣類別十序號一情形) 

【履約階段】 

   (一)投標須知第 39點規定本案之履約保證金為「契約金額之一定

比率 10%」，本案原契約金額應為 840萬元，因採購機關自創

決標方式，致決標及簽約金額為 792萬元，而廠商仍繳付 84

萬元之履約保證金，顯與招標文件之規定未有相符，建請說

明。 

【驗收階段】 

   (一)契約書第 8 條第 33 款第 3 點規定由驗收人員驗收並每日製

作完整驗收紀錄，經查本案係自 8月 30日開始供餐履約，採

購機關每日製作工作日誌及食材查驗紀錄表，惟採購法第 70

條第 2 項規定「機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其

結果並得供驗收之用」，故本案雖製作查驗紀錄表，仍應依規

定於每日填報驗收紀錄表，並由機關首長或其授權人員指派

之主驗人驗收及簽章。 

 

三、建議注意及改進事項 

   (一)契約書有以下建議事項： 

     1、依投標須知第 60 條本案係採單價決標，惟契約書第 3 條未

勾選及載明本案決標之單價及預估契約總價之金額上限；另

同條之其他選項訂有「保留後續減少之條款」，經詢問採購

機關係因○○局可能調降補助水果經費故增列此條款；惟查

採購法並無相關之用語及規定，若日後履約內容或經費有異

動，建議可採行契約變更之方式因應。 

     2、契約書第 5條有關契約價金之給付條件規定，其第 3項勾選

「契約規定之其他給付憑證文件，詳如契約補充條款第四
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條」；惟查契約補充條款第四條係規定廠商提供食材之規格

品質及數量，建議應明載廠商請款係應提出何種文件及憑

證，以茲明確。 

     3、另契約書自第 17 條第 12 項開始之條次有誤，建請日後留

意。 

   (二)依契約書第 17條之違約記點標準有供貨時間，逾時送達記點

1-3 點；另採購契約補充條款第 5 條亦訂有廠商應於當日上

午 8時前將食材及上午 11時前將水果送達學校；惟查相關工

作日誌、查驗紀錄表及出貨單簽收皆未註明當日送達時間，

宜於相關資料註明，以茲明確。 

   (三)有關驗收紀錄表可參考國教署所提供之「學校午餐驗收作

業」。 

   (四)機關辦理採購，如有依採購法第 94條規定辦理評選者，建議

機關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件保

存，用以落實採購評選作業之公開、透明，避免爭議事件發

生。(工程會 95年 6月 26日工程企第 09500235650號函併請

參閱) 
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案例 1-委託文化藝術專業服務巨額採購 
 

一、 招標概況： 

    臺中市政府○○局為辦理「2018 臺中世界花卉博覽會-開幕

晚會暨系列表演活動規劃執行案」，依採購法第 22 條第 1 項第 9

款、第 47條第 1項第 2款、第 52條第 3項、細則第 54條之 1及

機關委託專業服務廠商評選及計費辦法規定，採「限制性招標準

用最有利標評選優勝廠商」、「固定費用未訂底價」及價格納入評

選方式辦理本案採購。 

    該局於 106 年 12 月 26 日第一次簽辦招標文件，107 年 2 月

7 日公告，3 月 6 日開標，開標結果「財團法人○○○文教基金

會」及「○○國際展覽股份有限公司」2家廠商投標，審標結果 2

家廠商均符合於招標文件規定。3 月 8 日召開評選會議，評選結

果「財團法人○○○文教基金會」平均總評分均達 80分以上，且

標價合理，經出席委員過半數決議為序位第 1之第 1優勝廠商；

該評選結果並於同年 3 月 8 日有簽經機關首長於 3 月 12 日核定

在案。該局續於 3 月 16 日與廠商雙方議價 (因採固定價格即無

須議減價格，惟未依規定議定其他內容；如議定契約中履約條

件) ，議價結果「財團法人○○○文教基金會」以 1億元得標。 

 

二、 稽核監督結果： 

【招標階段】 

（一） 按「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點

第1項：「機關辦理巨額採購前，應就下列事項簽經機關首長

或其授權人員核准…（一）完成採購後之預期使用情形及其效

益目標。（二）評估使用情形及其效益之分析指標。如使用人

數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產量、產能、投

資報酬或收益、節省能源數量、減少溫室氣體排放數量、減少

消耗資源數量。（三）預計採購期程、開始使用日期及使用年

限。 經查依主辦單位所檢附之106年11月30日簽呈說明二業就
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上揭事項敘明在案，核定程序尚符規定。惟稽核所見本案業務

單位同簽呈說明二內容及所附「巨額採購使用情形及效益分析

表」內填寫情形仍見部分缺失情形如下： 

1、 僅於預期使用情形、效益評估指標及目標欄內提及花卉博覽

會-開幕晚會暨系列表演活動9天期間總預估參與人次19.5

萬名、帶動經濟效益總額預估5850萬元等概況；未依該表後

附說明2.「預期使用情形、效益評估指標及目標」填表說明：

如：使用人數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產

量、產能、投資報酬或收益等詳實填寫。準此，即機關未能

按「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2 

點第1項規定，致就部分重要項目漏未予以實質量化評估及

分析：如：工作人力等，請檢討。 

2、 該表其他欄位內容亦見漏未詳實填寫。如：使用年限欄空白

未填，請檢討。 

3、 同簽呈說明二內容亦有未詳實填寫及漏未予以實質量化評

估及分析之共同缺失情形。建請爾後於簽呈說明及填寫該表

前，應先再予詳閱「機關提報巨額採購使用情形及效益分析

作業規定」及重要項目欄位內容應詳實填寫後憑辦，請檢討

改進。 

（二） 經查依主辦單位所檢附之106年12月26日及107年1月24日簽呈

說明中均有敘明：『…本案採購金額新臺幣1億元整為巨額金

額之委託專業服務之採購，擬依採購法第22條第1項第9款規定

及「委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，採限

制招標並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位辦理。』；

同簽呈說明中並均敘明：『…本案因屬異質之勞務採購，由不

同廠商履約結果，於技術、品質、功能、效益、特性或商業條

款等有差異，不適合採最低標決標，爰採準用最有利標方式辦

理，…至服務費用計價方式則建議採總包價法議定。』。相關

簽呈並於107年1月10日及107年1月30日陳奉機關首長批准依

規定辦理： 
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1、 依上揭相關簽呈所見本案受稽機關雖有引據依採購法第22

條第1項第9款及「委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定

辦理招標作業；惟按機關委託專業服務廠商評選及計費辦法

第三條：「本法第二十二條第一項第九款所稱專業服務，指

提供專門知識或技藝之服務，包括法律、會計、財務、地政、

醫療、保健、防疫或病蟲害防治、文化藝術、研究發展、社

會福利及其他與提供專門知識或技藝有關之服務。」；然簽

文所見主辦單位並未就採購標的何以符合上揭辦法第三條

條文中之提供專門知識或技藝之專業服務範疇清楚敘明，即

逕予認定本採購案屬委託專業服務。準此，機關認定本案屬

採購法第22條第1項第9款委託專業服務部分尚與本法施行

細則第23條之1規定於招標前確認採購標的屬專業服務核屬

有間。 

2、 再就本案主辦單位認定屬異質之勞務採購部分，有填具「臺

中市○○局辦理最有利標採購招標案異質性分析評估表」，

逐項闡明何以由不同廠商履約結果，於技術、品質、功能、

效益、特性或商業條款等有差異之異質分析，就採購標的應

備之異質性分析，核有逐項說明何以由不同廠商履約結果，

於技術、品質、功能、效益、特性或商業條款等有差異之具

體理由。即尚符工程會 105年 7月 29日工程企字第

10500239540號函說明三…「由機關本於權責依採購法施行

細則第66條及參酌最有利標評選辦法第5條認定個案採購異

質性。」，認定屬具異質性之勞務採購。 

3、 綜上，本案機關以採購法第22條第1項規定辦理限制性招標，

相關需求、使用或承辦採購單位僅引用法條，未就個案敘明

符合各款之情形，僅簽述依採購法第22條第1項第9款辦理，

未敘明本採購性質與適用採購法第22條第1項第9款之關聯

性，及是否屬提供專門知識或技藝之專業服務範疇，所見簽

呈內容均僅引述照錄相關法條文字，未就認定本案採購屬專

業服務之事實理由具體審認，逕採限制性招標準用最有利標
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決標方式辦理本案，核與採購法第22條第1項第9款、本法施

行細則第23條之1及機關委託專業服務廠商評選及計費辦法

第3條等規定及主管機關認定屬專業服務範疇相關函釋尚屬

有間，均請檢討改進。 

（三） 本案依「採購法第12條」規定報請上級機關派員監辦部分： 

1、 按本法施行細則第7條第1項：「機關辦理查核金額以上採購

之招標，應於等標期或截止收件日5日前檢送採購預算資料、

招標文件及相關文件，報請上級機關派員監辦。」；同條第

2項：「前項報請上級機關派員監辦之期限，於流標、廢標

或取消招標重行招標時，得予縮短；其依前項規定應檢送之

文件，得免重複檢送。」。 

2、 經查本案招標截止收件日為107年3月5日17時止，依主辦單

位所檢附之107年2月14日中市○○○字第1070002599號函，

業就開標事宜同函檢送相關文件，報請上級機關派員監辦在

案；另於107年3月14日以中市○○○字第1070004637號函就

議價決標事宜，亦有報請上級機關派員監辦；其中就議價決

標事宜，本府並以107年3月15日府授○○字第1070057078號

函回復不派員，請受稽機關依法辦理。以上均符合規定。 

（四） 查依主辦單位所檢附之107年1月24日簽呈經會簽監辦單位會

計室表示意見：「本案為1億元之巨額採購案，經費概算表中

主要項目(例如開幕整體…)皆以一式表達，是否過於簡略。建

請再加以敘明，以釐清經費組成之合理性。」： 

1、 依會計室表示意見檢視上揭經費概算表中主要項目，例如開

幕整體規劃、演出、執行費用…3.舞臺硬體、4.舞臺設計佈

置、8.行政業務、9.其他雜支等，皆以一式表達，確有過於

簡略，且之後亦未見業單位有再加以綜簽意見敘明，以釐清

經費組成之合理性之簽文可稽。 

2、 建請本案採購內控作業相關文件，應符合「臺中市政府強化

內部控制實施方案」及臺中市政府採購業務標準化作業流程

及控制重點-項目編號JP17-採購規劃作業等規定確實辦理。 
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（五） 檢視本案勞務採購招標投標須知發現錯誤如下： 

1、 投標須知有關採購標的之主要部分未載明。經查本案投標須

知第16點有關本案之主要部分及應由得標廠商自行履行之

部分，業務單位均予刪除及未載明；招標文件過簡。即核有

未載明依採購法第65條及採購法施行細則第87條之規定，本

採購標的之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行

履約之部分，不得由其他廠商代為履行；未載明依採購法令

辦理情形，請檢討改進。 

2、 按依工程會91年4月24日工程企字第91016404號函：「…部

分機關未於招標文件就得標廠商應自行履行之主要部分預

為規定，致發生得標廠商於履約階段之分包是否為違法轉包

之爭議。」。建請機關訂定投標須知時，應視案件性質及實

際需要，於招標文件標示屬於主要部分之項目，或標示應由

得標廠商自行履行之部分，並請於廠商履約階段注意查察廠

商有無違法轉包情形。其經發現者，應依本法第66條、第101

條及契約規定辦理。 

（六） 檢視本案勞務採購招標評選須知所見內容略以：…第一條服務

建議書及規劃設計圖說、第二條評選程序、第三條評審項目、

權重及評審標準、第四條優勝序位評選方式、第五條補充說明

及規定等。查機關有參照工程會全球資訊網\政府採購\採購法

規\招標文件案例項下「機關辦理最有利標簽辦文件範例」\準

用最有利標，據以訂定評選須知評選優勝廠商，尚符規定。 

【開標及評選階段】 

（一） 採購評選委員會人數及專家學者比例：依據「採購評選委員會

組織準則」第4條第1項規定：本委員會置委員5人至17人，就

具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中外聘專

家、學者人數不得少於三分之一；再依據辦理採購招標當時本

府106年5月12日府授秘採字第1060095580號函修正「臺中市政

府暨所屬各機關學校採購作業要點」第十六點(一)規定：機關

辦理評選，應成立五人至十七人評選委員會，專家學者人數不
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得少於三分之一。據此，經查依主辦單位所檢附之106年12月

26日及107年1月24日簽呈說明中均有敘明：本案採購評選委員

會總額7人，其中外聘4人、內派3人。是以，本案採購評選委

員會人數、專家學者比例，尚符上揭「採購評選委員會組織準

則」第4條第1項及「臺中市政府暨所屬各機關學校採購作業要

點」第十六點(一)規定。 

（二） 組成時機： 

1、 依據「採購評選委員會組織準則」第3條第1項規定：本委員

會應於招標前成立，並於完成評選事宜且無待處理事項後解

散，其任務如下：一、訂定或審定招標文件之評選項目、評

審標準及評定方式。二、辦理廠商評選。三、協助機關解釋

與評審標準、評選過程或評選結果有關之事項；同條第2項

規定：第1款之評選項目、評審標準及評定方式有前例或條

件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委

員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。準此，依主辦單

位所檢附之106年12月26日簽呈說明三中敘明：「本案因無

前例可循，且內容複雜，故須成立招標前評選委員會，針對

招標文件之評選項目、評審標準及評定方式審定」。是以，

本採購評選委員會於招標前成立理由，尚符上揭「採購評選

委員會組織準則」第3條第1項規定。 

2、 惟再檢視主辦單位107年1月24日簽呈說明六：「為成立採購

評選委員會辦理旨揭採購之評選…本案分別於107年1月22

日召開第一次、107年1月30日召開第二次採購評選委員會

議，業已審定需求規範書、投標須知及評選須知。」。據此，

經查本案評選委員會業於招標前成立並已審定相關招標文

件在案。 

（三） 派聘作業(遴選委員名單啟封、通知徵詢及簽報核定情形)：依

據「採購評選委員會組織準則」第4條規定，稽核所見相關缺

失情形分述如下： 

1、 經查依主辦單位檢附之106年12月26日簽呈敘明機關自採購
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法主管機關所建置專家、學者名單中自行遴選外聘專家、學

者，併同機關內派委員名單，簽請機關首長圈選排序核定後

密封，因其屬招標前成立委員會者，並由機關首長指定專人

（科長甲〇〇）啟封，並就前述圈選名單依序通知委員，上

揭程序尚符合規定。惟何時啟封遴選委員名單未有記錄可

稽；請改進。 

2、 再查本案評選委員A〇〇原係外聘評選委員候選名單備取第

1名，其為依序遞補正取外聘評選委員候選名單中之專家、

學者B〇〇。稽核所見機關未能檢附專家、學者B〇〇其有表

明不同意擔任評選委員之意願調查表;即獲指派負責依序通

知之專人（科長甲〇〇）啟封後未能詳細記錄依建議名單中

經機關首長勾選排序順序，而分別依序徵詢各委員意願之完

整文件，及記錄聯繫過程中計有那些建議名單中之委員，經

通知徵詢後表示不克參加等實際派聘作業情形。 

（四） 依據「採購評選委員會組織準則」第6條規定：「本委員會委

員名單，於開始評選前應予保密」，惟查本案106年12月26日

建議名單遴選委員簽呈，未於簽呈標示「密件」，僅於外(內)

聘評選委員建議名單標示「密件」，即與上揭規定有間，請改

進。 

（五） 遴聘評選委員意願調查表及切結書：經查依主辦單位檢附之

「2018臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執

行案」評選委員意願調查表(共7張)，所見有7名同意擔任評選

委員之意願調查表填註詳細時間均在招標截止收件日為107年

3月5日17時前;又7名同意擔任評選委員之採購評選委員切結

書填註詳細時間亦均在招標截止收件日為107年3月5日17時

前。綜上，相關程序均尚符合規定，尚未發現有不當或違反採

購法令情形。 

（六） 僅指定正召集人，漏未依規定指定副召集人：依據「採購評選

委員會組織準則」第7條規定，委員會置召集人一人，綜理評

選事宜；副召集人一人，襄助召集人處理評選事宜。召集人、



63 

副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔

任…；召集人由機關內部人員擔任者，應由一級主管以上人員

任之。準此，本案評選委員會經機關首長依規定指定召集人（內

派委員且由一級主管以上人員任之）；惟漏未依規定指定副召

集人。 

（七） 查機關於本委員會成立時，一併成立三人以上之工作小組，協

助本委員會辦理與評選有關之作業，其成員由機關首長或指定

機關人員擔任，3人中並有1人具有採購專業人員資格(專員乙

〇〇)，符合「採購評選委員會組織準則」第8條第1項規定。 

（八） 工作小組初審意見就「各評選項目所報內容是否符合招標文件

規定」均僅載明符合，惟檢視初審意見實際內容仍見遺漏重要

事項未予審查及太過簡略： 

1、 按「採購評選委員會審議規則」第3條規定略以…，工作小

組就受評廠商資料擬具初審意見，應載明「受評廠商於各評

選項目所報內容是否符合招標文件規定」、「受評廠商於各

評選項目之差異性」…等，以提供評選委員會逐項討論。另

「最有利標錯誤行為態樣」八（十六）：「工作小組未依據

評選項目或評選委員會指定之項目，就受評廠商資料擬具初

審意見；或工作小組擬具之初審意見內容未符規定，例如：

未載明採購案名稱，未載明工作小組人員姓名、職稱及專長，

未載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件

規定，未載明受評廠商於各評選項目之差異性。」；八（十

七）：「工作小組就受評廠商資料擬具之初審意見內容過簡，

例如：初審意見內容於各評選項目僅載明「符合」、「尚可」

或投標文件內容之部分摘要，而未載明受評廠商於各評選項

目之「差異性」；或僅載明投標文件之頁碼。」 

2、 工作小組擬具之初審意見內容未符規定：例如：依據機關107

年3月7日本案工作小組初審意見三、受評廠商於各評選項目

之差異性：…評選項目二、活動經費之組成及合理性（20％）

部分，所見工作小組就2家廠商於投標文件內容摘要及差異
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分析均僅載明標題、頁次及建議洽廠商說明事項，未有記錄

差異分析及說明優、缺點。即未就受評廠商於各評選項目之

「差異性」作分析（各投標廠商間之差異性），及優、缺點

部分空白未予比較分析後載明何者較優，或何者更符合本案

需求，以提供給評選委員會逐項討論。即不符「採購評選委

員會審議規則」第3條規定。準此，機關核有「最有利標錯

誤行為態樣」八（十六）：「工作小組擬具之初審意見內容

未符規定」及八（十七）：「工作小組就受評廠商資料擬具

之初審意見內容過簡，例如：初審意見內容於各評選項目僅

載明投標文件內容之部分摘要，而未載明受評廠商於各評選

項目之「差異性」；或僅載明投標文件之頁碼。」之情形。 

（九） 經檢視本案第1次、第2次及第3次採購評選委員會（評選會議）

紀錄及評選委員評選總表，所見均尚符「採購評選委員會審議

規則」、「最有利標評選辦法」之規定。惟「評選委員會議紀

錄」未確實依據工程會範本填載： 

1、 第三次採購評選委員會會議紀錄建議應為詳細記錄整個評

選過程，並依據工程會範本確實逐項填載：如「廠商詢答事

項」係擇要記錄委員重要提問及廠商回復內容；「委員是否

有不同意見」係記錄是否有委員針對整個評選委員會議有意

見，範本之項目設計有其必要性，如有缺漏將使會議紀錄欠

缺完整。 

2、 查本案工作小組雖於初審意見中就各評選項目有建議委員

洽廠商說明事項：「舞臺費用約占總經費49.67％，如何避

免引發一次性使用的觀感。」;惟紀錄均未填載，即無法得

知委員有否依初審意見洽廠商說明(相關詢答狀況及廠商說

明情形)。即廠商詢答事項：卻均空白未詳予記敘。致無法

於本案簡報詢答過程中查核有無要求廠商提供機關優惠回

饋等。未符最有利標評選辦法第23條「…各次會議均應成紀

錄載明四、評選過程紀要…」之規定。 

（十） 經查本案得標廠商於服務建議書中工作實績，所彙報106年7月
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4日至106年8月31日承攬本市○○局「百年媽祖會文化嘉年華

－○○○劇團演出案」委託服務採購案，經至政府電子採購網

及臺灣採購公報網抽核部分案件，確為該廠商之得標案件，尚

未發現有其他非其實績充數之情形。 

【決標階段】 

（一） 依據「最有利標作業手冊肆、五、（三）」規定：「採購評選

委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作

小組初審意見，逐項討論後為之。評選結果應簽報機關首長或

其授權人員核定。」本案於107年3月8日將評選結果及評選會

議紀錄簽請機關首長於年3月12日核定，符合上述法令規定。 

（二） 經查本案為以限制性招標準用最有利標評選優勝廠商及採固

定金額新臺幣1億元決標之採購，按最有利標作業手冊貳.二.

準用最有利標.(七)與優勝廠商辦理議價，或按優勝序位，依

序與2家以上之優勝廠商辦理議價後決標。如已於招標文件訂

明決標之固定金額或費率者，則以該金額或費率決標。但須注

意議價程序仍不得免除，無須議減價格，可議定其他內容。可

見，固定金額決標者，除「適用最有利標決標，應以該金額或

費率決標；且無協商機制時，不得再就價格以外之其他內容為

協商」外，議價程序仍不得免除，無須議減價格，但須議定其

他內容（此部分，基於公平合理原則及透明化得使廠商更有願

意參與投標之由，建議議定其他內容之事項，應列舉在招標文

件中，例如原履約期間之縮短）： 

1、 查本案評選須知第四條：優勝序位評選方式：…■採序位

法…三、優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商在2

家以上者，依優勝序位以依序議價方式辦理。 

2、 依107年3月8日召開第三次採購評選委員會議紀錄…拾參、

四、決議：採序位法，2家參與評選廠商之平均總評分達80

分以上，且標價合理，無浪費公帑情形，經出席委員過半數

決議：序位第1之「財團法人○○○文教基金會」為第1優勝

廠商，序位第2之「○○國際展覽股份有限公司」為第2優勝
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廠商；該評選結果並於同年3月8日有簽經機關首長於3月12

日核定在案，惟未見機關通知序位第1之「財團法人○○○

文教基金會」辦理議價之相關公函等相關文件可稽;再依機

關同年3月16日議價紀錄之決標過程載明：本案於107年3月

6日開標，有2家廠商投標，資格符合，並於3月8日辦理評選

會議，評審結果以「財團法人○○○文教基金會」為第1優

勝廠商，於3月16日辦理議價，依本案工作計畫邀標書、服

務建議書及契約書履約、經雙方確認無誤後爰予以決標；同

議價紀錄之決標金額載明：…新台幣1億元整。 

3、 是以，本案辦理議價過程未見議定其他內容，核與上揭

(一)…已於招標文件訂明決標之固定金額或費率者，則以該

金額或費率決標。但須注意議價程序仍不得免除，無須議減

價格，可議定其他內容…有間。綜上，機關核有「最有利標

錯誤行為態樣」十、決標程序（一）決標程序違反規定，例

如：以限制性招標之公開評選準用最有利標評選規定辦理

者，於評定優勝廠商後，未再洽優勝廠商議價之情形。 

（三） 未見招標機關於決標後以書面通知各投標廠商之文件，請檢

討： 

1、 依據採購法第61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招

標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結

果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠

商。」。 

2、 依據採購法施行細則第85條規定：「機關依本法第61條規定

將決標結果以書面通知各投標廠商者，其通知應包括下列事

項：一、有案號者，其案號。二、決標標的之名稱及數量摘

要。三、得標廠商名稱。四、決標金額。五、決標日期。」 

3、 為符合程序公開透明，機關應依採購法第61條規定，辦理公

告金額以上之採購，須於決標後一定期間內，將決標結果之

公告刊登於政府採購公報，並且不待廠商申請或請求，將決

標結果以書面通知全部投標廠商，包括得標廠商，以達資訊
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公開、透明化之目的。 

【決標階段】 

（一） 本案履約保證金300萬元，業於107年3月30日繳納至機關，期

限至108年3月31日逾履約期限108年1月31日，尚符契約規定。 

（二） 依據契約第十條，(一) 廠商應於履約期間辦理下列保險種

類…：■公共意外責任險。…1.承保範圍：活動期間為維護參

與活動者生命、身體、健康等之安全，廠商應為本活動機關、

廠商雙方工作人員及表演團隊、表演者及前來現場參加之民眾

投保，所需保費由廠商負擔。(保險單應於活動辦理前投保完

成並將保單送機關審核。)…(3)公共意外責任險：（由機關於

招標時載明最低投保金額，不得為無限制）(1)每一個人體傷

或死亡：500萬元。(2)每一事故體傷或死亡：1億5000萬元。

(3)每一意外事故財損：200萬元。(4)保險期間內最高累積責

任：3億400萬元。…5.保險期間：自活動進駐開幕場地場佈日

起至…▓所有活動結束完成撤場之日止(由招標機關載明)，有

延期或遲延履約者，保險期間比照順延。案經檢視107年4月21

日結簽簽呈說明事項，得標廠商「財團法人○○○文教基金會」

服務建議書有關保險金額不符招標需求規範之處，為維本採購

案機關權益及需求規範，業務單位已依上揭規範要求廠商為適

當之補正，即由所附保險計畫中，就相關保險範圍、標的、被

保險人、金額、期間等資料審視，均尚符契約規定。 

三、建議注意及改進事項 

（一） 機關辦理採購，如有依採購法第94條規定辦理評選者，建議機

關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件保存，

用以落實採購評選作業之公開透明，避免爭議事件發生。(工

程會95年6月26日工程企第09500235650號函併請參閱) 

（二） 建請主辦單位承辦人員可下載「最有利標作業手冊」及「機關

辦理最有利標簽辦文件範例」，做為類案採購之參考，以維程

序完整，可分別至工程會網頁「政府採購/採購手冊及範例/最

有利標」、「政府採購/採購手冊及範例/機關辦理最有利標簽
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辦文件範例」項下下載及至本府採購專區首頁>市府採購業務

>異質採購項目下載參照循序妥適辦理，以臻周延。 

（三） 建議機關日後類案請參考工程會網站如外聘委員意願調查表

等規範辦理（公開於本會全球資訊網\政府採購\採購手冊及範

例\機關辦理最有利標簽辦文件範例\準用最有利標），以期程

序完整。 
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案例2-委託文化藝術專業服務採購 
 

一、 招標概況 

    臺中市政府○○局為辦理「○○○○○藝術季─演出徵件及

臺中市傑出演藝團隊匯演」委託專業服務採購案，依採購法第22

條第1項第9款之規定，採限制性招標、準用最有利標方式辦理本

案採購；公告結果計有○○行銷有限公司1家廠商投標，於105年

3月22日開標，廠商資格符合於招標文件規定，105年3月28日評選

結果○○行銷有限公司為第1優勝廠商，續經議價(議約)後決標。 

 

二、 稽核監督結果 

【招標階段】 

（一） 依採購法施行細則第 23 條之 1 第 1 項規定:「機關依本法第

22 條第 1 項規定辦理限制性招標，應由需求、使用或承辦採

購單位，就個案敘明符合各款之情形，簽報機關首長或其授權

人員核准。」，次依最有利標作業手冊貳、二、(一）規定:「依

採購法第 22 條第 1 項第 9 款辦理者，於招標前確認採購標的

屬專業服務、技術服務、資訊服務或設計競賽，並簽經機關首

長或其授權人員核准。 

（二） 檢視機關 105年 3月 3日核准之簽文，主旨僅簡單說明「擬採

準用最有利標決標方式辦理」，說明三僅陳述「旨案為公告金

額以上未達查核金額之委託專業服務採購，擬依採購法第 22

條第 1 項第 9 款規定及機關委託專業服務廠商評選及計費辦

法辦理招標作業」，雖經機關首長或其授權人員核准，惟上述

據以符合採限制招標辦理本案之理由尚與採購法施行細則第

23條之 1第 1項之規定有間；因本案機關以採購法第 22條第

1項規定辦理限制性招標，相關需求、使用或承辦採購單位均

僅引用法條文字，未就個案敘明符合各款之實際情形，即未說

明本案採購性質與機關委託專業服務廠商評選及計費辦法第3

條：「本法第 22條第 1項第 9款所稱專業服務，指提供專門知
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識或技藝之服務；包括法律、會計、財務、地政、醫療、保健、

防疫或病蟲害防治、文化藝術、研究發展、社會福利及其他與

提供專門知識或技藝有關之服務。」之關聯性。 

（三） 依工程會 96年 5月 8日工程企字第 09600182560號函示：「機

關辦理採購，不得於招標文件規定廠商之投標文件有下列情形

之一者，為不合格標。其有規定者，該部分無效。…四、投標

文件之編排、字體大小、裝訂方式或份數與招標文件規定不

符。」，本案投標廠商資格審查表以「服務建議書 1式 10份」

為審查項目，與上開函示不得以份數不符列為不合格標之規定

不符。 

（四） 機關承辦人於 105年 2月 25日簽辦招標事宜，採用工程會 104

年 7 月 17 日版投標須知，經核已使用主管機關最新版投標須

知，所填載內容尚符規定。 

【開標階段】 

（一） 依採購法施行細則第 51條第 1項規定:「機關辦理開標時應製

作紀錄，記載下列事項，由辦理開標人員會同簽認；有監辦開

標人員者，亦應會同簽認：一、有案號者，其案號。二、招標

標的之名稱及數量摘要。三、投標廠商名稱。四、有標價者，

各投標廠商之標價。五、開標日期。六、其他必要事項。」： 

1、 機關於 101 年 5 月 6 日簽准辦理採購主持開標人員由秘書

室主任擔任；主任不克主持時，依序由秘書、第二股股長、

科員(辦理採購人)主持開標程序、負責開標現場處置及有關

決定。 

2、 檢視 105年 3月 22日開標紀錄，主持人由甲○○(秘書室科

員)簽名，機關於相關文件皆未說明秘書室主任、秘書、第

二股股長不克主持之情形，未盡妥適，其餘開標紀錄內容尚

符規定。 

（二） 檢視 105 年 3 月 22 日開標紀錄及 105 年 4 月 8 日議價紀錄，

監辦人員欄位均由會計室乙○○及政風室丙○○簽名，符合

「採購法第 13 條」及「機關主會計及有關單位會同監辦採購
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辦法」之規定。 

【評選階段】 

（一） 依採購法第 94條及採購評選委員會組織準則第 4條規定，評

選委員會置委員 5 人至 17 人，其中外聘專家、學者人數不得

少於三分之一。經查本案評選委員共 5人，外聘 3人、內派 2

人，107 年 3 月 30 日召開評選委員會會議時，5 位委員皆出

席，有關採購評選委員會人數、專家學者比例尚符合法令規定。 

（二） 依採購評選委員會組織準則第 3條規定:「本委員會應於招標

前成立……前項第 1款之評選項目、評審標準及評定方式有前

例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立

本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。」，檢視機關

105年 3月 3日核准之簽文，說明五陳述「評選項目、評審標

準及評定方式，因有前例可供參考，故由本科自行訂定，免於

招標前成立評選委員會」。經核機關評選委員聯絡情形紀錄表

顯示 3 月 22 日開標當日仍在聯絡備取委員 A〇〇(備取 3)、B

〇〇(備取 4)及 C〇〇(備取 5)，且未有其他成立評選委員會

之簽辦文件，是以，依機關所提供文件，尚難佐證有依規於開

標前成立評選委員會 

（三） 依採購評選委員會組織準則第 7 條規定:「委員會置召集人 1

人，綜理評選事宜；副召集人 1人，襄助召集人處理評選事宜。

召集人、副召集人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委

員擔任，或由委員互選產生之。」，檢視機關 105 年 3 月 3 日

核准之簽文，說明七陳述建請機關首長指定召集人及副召集

人，惟依內聘委員建議名單，機關首長僅勾選正取及備取委員，

並無指定召集人及副召集人。另依 105 年 3 月 22 日評選會議

開會通知單，主持人填載「評選委員互推」，查 105年 3月 28

日評選會議紀錄，僅於出席委員欄填載「丁召集人〇〇」，未

見有評選委員互推結果之記事，且未置副召集人，核與上開規

定不符。 

（四） 依工程會 97 年 8 月 5 日工程企字第 09700319460 號函頒「採
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購評選委員會委員名單保密措施一覽表」（107年 9月 27日工

程企字第 10700304630 號函修正）項次 1 規定:「評選委員建

議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公文註明為密

件，並置於密件專用封套內。必要時，由承辦人以親持密件處

理。」，機關承辦人於 105 年 2 月 25 日以同 1 份公文簽辦採

購招標及成採購評選委員會事宜，並將評選委員建議名單簽報

機關首長或其授權人員核定，惟該份公文未註明為密件，核與

上開規定不符。 

（五） 外聘評選委員聯繫、遴聘、同意擔任評選委員切結書及工作小

組實際運作情形： 

1、 檢視外聘委員建議名單，機關首長勾選正取 3 名(D〇〇、E

〇〇、F〇〇)，備取 6名並分別排序，機關僅檢附外聘委員

D〇〇1 人於 105 年 3 月 8 日傳真回覆願意擔任評選委員之

意願調查表，另依評選委員聯絡情形紀錄表記載正取委員 E

〇〇於 3 月 8 日 email 聯絡， 3 月 8 日 ok，3 月 22 日請

假；F〇〇於 3月 8日 email聯絡， 3月 8日有課不行，上

開 2人參與度均註記「X」。後續機關於 3月 8日簡訊聯絡備

取 1委員 G〇〇，註記 3月 8日已有會議，參與度「X」；備

取 2 委員 H〇〇於 3 月 8 日電話聯絡，參與度 ok；3 月 22

日電話聯絡備取 3 委員 A〇〇及備取 4 委員 B〇〇，2 人有

會議或課程，參與度均註記「X」；3月 22日簡訊聯絡備取 5

委員 C〇〇，參與度 ok。 

2、 依上開聯繫情形之記載，機關有依序徵詢委員，惟僅提供外

聘委員 D〇〇1人之意願調查表，其餘委員皆無，未盡妥適， 

並請機關注意徵詢是否同意擔任評選委員與可否配合出席

特定日期之會議時間有別。 

3、 經核 105年 3月 28日 5位出席委員均有填寫切結書。 

4、 依採購評選委員會組織準則第 8 條第 1 項規定:「機關應於

本委員會成立時，一併成立三人以上之工作小組，協助本委

員會辦理與評選有關之作業，其成員由機關首長或其授權人
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員指定機關人員或專業人士擔任，且至少應有一人具有採購

專業人員資格。」，檢視 105 年 3 月 3 日核准之簽文，說明

八檢陳工作小組建議名單陳請機關首長勾選排序(正取 3

名、備取 2名)，機關首長勾選戊〇〇、己〇〇、庚〇〇3人，

其中戊〇〇具採專業人員資格，與上開規定相符。 

5、 依採購評選委員會審議規則第 3 條規定:「機關成立之工作

小組應依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資

料擬具初審意見，載明下列事項，連同廠商資料送本委員會

供評選參考：一、採購案名稱。二、工作小組人員姓名、職

稱及專長。三、受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招

標文件規定。四、受評廠商於各評選項目之差異性。」，檢

視 105 年 3 月 28 日工作小組初審意見內容，有依上開規定

事項填寫。爾後辦理採購評選案工作小組擬具初審意見時，

請注意臺中市政府 107年 12月 20日府授稽字第 1070312941

號函示，應「逐項」審核並分別載明廠商各該評選項目是否

確實符合招標文件之規定。 

（六） 採購評選委員會之評選作業： 

1、 依採購評選委員會審議規則第 9 條第 4 項規定:「評選委員

會會議，應作成紀錄，由出席委員全體簽名。」，本案評選

委員會會議紀錄未由出席委員全體簽名，核與上開規定不

符。 

2、 依 107 年 8 月 8 日修正前採購評選委員會組織準則第 6 條

規定:「本委員會委員名單，於開始評選前應予保密。本案

於 107 年 1 月 24 日召開評選會議時，將出席委員及投標廠

商以同一張簽到表簽到，如此恐將使廠商於會議前簽到時即

知悉評選委員名單，核與上開規定不符；另上開簽到表七、

工作人員漏未簽到，請注意改進。 

3、 依採購評選委員會審議規則第 6 條第 2 項規定:「不同委員

之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依

本委員會決議辦理複評。複評結果仍有明顯差異時，由本委
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員會決議之。」，檢視評選總表委員編號 1評予 86分，委員

編號 4 評予 77 分，差距有 9 分，不同委員評分結果有明顯

差異，惟評選總表及評選會議紀錄均記載不同委員評選結果

無明顯差異。為避免委員因個人不同之給分標準，致產生評

分差距過大之情形發生，建議機關於逐項討論後，提供委員

「優」、「普通」、「差」之給分級距。 

4、 經核評分總表參用工程會範例，且依採購評選委員會審議規

則第 6條之 1規定填寫。 

5、 機關於 105 年 3 月 30 日以中市○○字第 10500069721 號函

通知投標廠商○○行銷有限公司評選結果，符合採購評選委

員會審議規則第 7條 2項規定。 

（七） 依採購法第 50 條規定，投標廠商偽造或變造投標文件，經機

關於開標前發現者，其所投之標應不予開決標；於開標後發現

者，應不決標予該廠商，或簽約後發現得標廠商於決標前有前

揭情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。

另依工程會 94 年 1 月 20 日工程企字第 09400024600 號函意

旨，有關採購法「偽造、變造」之定義，應依本法之立法意旨

認定，例如，以廠商自己名義所製作之文書，然與真實不符者，

雖為有權限之人所製作，非刑法上之偽造、變造，仍違反本法；

103年 7月 14日工程企字第 10300226670號函:投標廠商服務

建議書所載經驗、實績，除招標文件另有規定外，應為該投標

廠商以自己名義所履約者。 

1、 經查，○○行銷有限公司之服務建議書─「玖、廠商經歷與

實績─團隊實績」登載「2016臺中媽祖國際觀光文化節系列

活動─百年宮廟風華」及「2016臺中市政府迎新揮毫贈春聯

之開場表演及場地布置」等數筆實績非為該公司以自己名義

所履約，依上開工程會函釋意旨，容有採購法所稱「偽造、

變造」投標文件之情。 

2、 復依公司及分公司基本資料查詢資料，○○行銷有限公司係

於 104 年 2 月 10 日由臺中市政府核准設立登記，另查台灣
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採購公報網○○行銷有限公司歷年得標案件數，該公司於

2014 年以前並無得標案件資料，惟檢視該公司所提服務建

議書，共提報 70筆團隊實績，其中 50筆為 2011至 2014年

間，即在該公司設立登記前，顯不合理。 

3、 另依初審意見填載『預期成果與落實方案，廠商名稱均為「□

□整合行銷」，非為本案投標廠商名稱……廠商經歷與實績，

經查臺中公園湖心亭假日廣場活動、臺中媽祖國際觀光文化

節系列活動－百年宮廟風華等活動皆由「□□整合行銷有限

公司」承辦，非屬本案投標廠商實績，建請說明』，是以，本

案工作小組早於 105 年 3 月 28 日即發現投標廠商○○行銷

有限公司所提服務建議書有以非其實績充數，涉有採購法第

50 條第 1 項第 3 款及第 101 條第 1 項第 2 款以偽造文件投

標之情形，並建議於評選時請廠商說明，惟機關卻完全未予

處理，依評選會議紀錄並無記載廠商相關說明及機關處理情

形，僅填載投標廠商資格及評選項目以外資料經審查合格，

與事實不符，顯見機關未依採購評選委員會審議規則第 3條

之 1 規定:「本委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受

評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。」。 

【決標階段】 

（一） 依採購法第 61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招標，

除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，以書面通知各投

標廠商。」，本案投標廠商僅○○行銷有限公司 1 家，機關決

標後未以書面通知投標廠商，惟決標紀錄已由得標廠商○○行

銷有限公司蓋章，尚符規定。 

（二） 本案採固定費用或費率辦理，105年 4月 8日機關與廠商辦理

議價，未議減價格，議定其他內容，除依本案工作計畫邀標書、

服務建議書及契約書履約外，另增訂 2項履約條件。機關僅製

作議價紀錄，未製作決標紀錄，雖議價紀錄內含得標廠商名稱、

決標金額、決標原則、決標過程等事項，仍與採購法施行細則

第 68條規定不符。 
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（三） 檢視 105 年 4 月 8 日議價紀錄，主持人由辛〇〇(秘書室第二

股股長)簽名，機關於相關文件皆未說明秘書室主任、秘書不

克主持之情形，未盡妥適。 

【履約階段】 

（一） 依投標須知第 28條及第 30條規定，履約保證金為契約金額之

一定比率 10％，繳納期限為決標日起 10日內。本案於 105年

4月 8日決標，○○行銷有限公司出具三信商業銀行股份有限

公司北屯分行 105 年 4 月 12 日履約保證金連帶保證書，經檢

視其內容，得標廠商名稱、招標機關名稱、標的名稱、履約保

證金金額及保證書有限期限等資料，尚符規定。 

（二） 契約第 10 條規定廠商應投保公共意外責任險，經核廠商檢附

國泰世紀產物保險股份有限公司公共意外責任保險單及保險

費收據，被保險人、保險金額、每一事故自負額等資料，與契

約規定相符。 

（三） 契約規定保險期間自活動裝臺開始之日起至活動拆臺結束之

日止，另依驗收紀錄記載 105年 10月 25日至 11月 20日辦理

22 場演出，對應上開保險單之保險期間為自 105 年 10 月 24

日至 105年 11月 21日止，尚符規定。 

【驗收階段】 

（一） 依契約第 5 條及第 12 條規定，廠商應於完成履約標的後，於

105年 12月 15日前檢送成果報告相關資料，經機關同意辦理

驗收，依採購法施行細則第 90 條之 1，勞務驗收得採書面驗

收。 

（二） 機關承辦人於 105年 10月 14日簽請機關首長指派主驗人員，

並通知會計室及政風室派員監辦，會計室及政風室均簽註書面

審核監辦，機關首長於 105年 10月 21日核准並指派壬〇〇股

長擔任主驗，尚符採購法第 71條規定，惟本案於 105年 12月

22 日辦理驗收，有無必要於驗收前 2 個月即簽派驗收人員，

請機關斟酌考量。 

（三） 〇〇行銷有限公司於 105 年 12 月 15 日函送成果報告相關資
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料 1式 5份申請驗收，機關於 105年 12月 22日辦理驗收並製

作驗收紀錄，驗收結果與契約規定相符，檢視驗收紀錄內容，

尚符採購法第 72條及其施行細則第 96條規定。 

（四） 機關於 105年 12月 22日填具勞務結算驗收證明書，且由驗收

及監驗人員簽認，與採購法第 73條規定相符。 

 

三、建議注意及改進事項 

（一） 機關辦理採購，如有依採購法第94條規定辦理評選者，建議機

關於辦理廠商評選時，予以錄音或錄影，併同採購文件保存，

用以落實採購評選作業之公開透明，避免爭議事件發生。(工

程會95年6月26日工程企第09500235650號函及臺中市政府107

年12月20日府授稽字第1070313130號函併請參閱) 

（二） 依採購法第52條第2項規定，機關採最有標決標者，以異質之

工程、財物或勞務採購而不宜以最低標辦理者為限，復依採購

法施行細則第66條規定，所稱異質之工程、財物或勞務採購，

指不同廠商所供應之工程、財物或勞務，於技術、品質、功能、

效益、特性或商業條款等，有差異者。機關於105年3月3日核

准簽文說明四僅陳述「旨案為異質性勞務採購，由不同之廠商

履約結果，於技術、品質、功能、效益或商業條款之履行等有

差異，不適合採最低標決標……其具體理由詳如臺中市政府〇

〇局辦理最有利標採購招標案異質性分析評估表」，檢視該份

異質性分析評估表載有「如以最低標決標方式辦理本案，以價

格決定得標廠商，不僅造成契約條件僵化，未考慮到承辦公司

的創意、特色、設備……」等不宜以最低標決標方式辦理之理

由，惟仍建議機關將上開不宜以最低標辦理採購之理由於簽文

內加強敘述，以完整說明招標相關事項確符規定並利機關首長

核閱。 

（三） 有關○○行銷有限公司服務建議書疑登載與真實不符之內容，

而涉偽造、變造投標文件乙節，若有疑義，宜先函請工程會釋

疑，再視釋疑結果依採購法第50條及101條規定妥處，另請機
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關利用司法院網站「司法院法學資料檢索系統」查詢最新判決

書內容是否涉有所辦採購，工程會107年10月24日工程企字第

10700332990號函併請參閱。 
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案例3-委託資訊服務勞務採購 
(經工程會考評優良稽核案例) 

一、 招標概況： 

    本案預算金額為新臺幣875萬元，屬公告金額以上未達查核之

勞務採購案，係依據採購法第19條、22條第1項第9款規定採限制

性招標(經公開評選或公開徵求)，準用最有利標之方式辦理。107

年4月17日公告招標並於5月1日開標，開標當天有○○國際資訊股

份有限公司1家廠商參與投標，經審皆符合招標文件規定，經5月1

日評選後於5月3日議價，並於議價後決標。 

二、 稽核監督結果： 

【招標階段】 

（一） 機關於107年4月12日簽呈依採購法第22條第1項第9款辦理採

購，並敘明採購案件情況簽經機關首長核准，與採購法施行細

則第23條之1相符。 

（二） 機關於107年4月12日開始簽辦採購，投標須知首頁註記引用工

程會106.12範本、契約書首頁註記引用工程會106年7月13日資

訊服務採購契約範本，均已下載使用工程會最新版之文件範本

無誤。 

 【開標、評選階段】 

（一） 經審核開標相關紀錄及文件後，尚無發現相關缺失情形。 

（二） 採購評選委員會人數、專家學者比例、組成時機、派聘作業： 

1、 機關107年4月18日簽文經機關首長同意成立採購評選委員

會及工作小組。採購評選委員會人數5人，含外聘3人，自工

程會建置之專家學者建議名單資料庫系統隨機篩選候選名

單供機關首長圈選，專家學者比例不少於三分之一尚符規

定。組成時機於開標日期前(107年5月1日)，初核符合採購

法第94條及採購評選委員會組織準則第2、3、4、8條之規定。 

2、 評選委員會成員5人，是日4人出席；因達法定人數，會議得

以召開，經核亦符委員比例相關規定。 

3、 依採購評選委員會組織準則第7條第2款：「召集人、副召集
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人均為委員，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由

委員互選產生之；召集人由機關內部人員擔任者，應由一級

主管以上人員任之。」本案簽文未指定召集人，查紀錄亦未

敘明係由委員互選產生之，而係直接由該單位股長擔任召集

人，與「採購評選委員會組織準則」規定未盡相符。 

（三） 外聘評選委員聯繫、遴聘、同意擔任評選委員切結書及工作小

組實際運作情形： 

1、 評選委員會成員5人，出席4人，經核出席委員均附有評選委

員之切結書。 

2、 依機關107年4月24日函文，邀請委員參加評選會議之公函，

經核以密件方式通知委員，並以「分繕」方式發文，惟公文

正本處為空白，建議爾後可登打”評選委員(分繕)”，以免

誤認為未發該函文正本。 

3、 評選委員評分表尚符採購評選委員會審議規則第7條第1款

規定：「工作小組擬具初審意見及本委員會審查、議決等評

選作業，以記名方式秘密為之為原則。」 

4、 依採購評選委員會組織準則第8條第1項規定，工作小組至少

應有1人具有採購專業人員資格。本案實際工作小組成員3

人，2位具備採購專業人員資格，尚符上開規定。 

5、 採購評選委員會審議規則第3條規定：「機關成立之工作小

組應依據評選項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料

擬具初審意見，載明下列事項，連同廠商資料送本委員會供

評選參考：…二、工作小組人員姓名、職稱及專長。三、受

評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。四、

受評廠商於各評選項目之差異性。」。查本案附有工作小組

擬具之初審意見，並有相關分析及意見，符合規定。 

6、 依「採購評選委員會審議規則」第6條之1第2項規定略以：

「機關於委員評選後，應彙整製作總表，載明下列事項：…

三、本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最

有利標會議之出席委員姓名、職業…」故，評選結果總表應
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登載全體5名委員姓名職業及出席狀況，本案總表僅登載5名

出席委員之姓名及職稱，未見載明「職業」，核與上開規定

未盡相符，並建議爾後採用工程會提供之表格格式。 

（四） 本案機關於5月2日簽陳參考廠商之報價或估價單作底價核定，

並於5月3日開標前核定，惟並未由規劃、設計、需求或使用單

位提出預估金額及其分析，係由首長直接核定底價，與採購法

第46條及其施行細則第53條不盡相符，爾後請注意改善。 

（五） 核投標廠商服務建議書內容，所提送實績資料均有以前相關案

件之契約書封面影本，尚符規定。 

【決標階段】 

（一） 依採購法第51條，”機關應依招標文件規定之條件，審查廠商

投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。前

項審查結果應通知投標廠商，對不合格之廠商，並應敘明其原

因。”查本案決標後並未書面通知廠商開標結果，與上開規定

有間。 

【履約階段】 

（一） 查本案履約保證金廠商依規繳納，履約保證金以臺灣新光商業

銀行大墩分行履約保證金連帶保證書繳納，符合相關規定。 

（二） 依本案契約第8條第2項，廠商應於得標後20日內提出工作計

畫…；需於契約生效後次月起每月10日前提出前一個月之書面

面作業報告，本案資料均未檢附，請補附或說明之，如尚未提

報請盡速補報。 

三、 建議注意及改進事項 

（一） 建議嗣後參考工程會訂定之適用最有利標簽辦文件範例(公開

於該會全球資訊網\政府採購\採購法規\招標文件案例項下

「機關辦理最有利標簽辦文件範例」)。 

（二） 查本案文書作業，多份簽核中未註記時間及日期，請注意改善，

以符合本府文書作業處理原則。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

一、招標階段 

1 辦理巨額工程採購，未於

招標前提報機關成立之採

購審查小組審查其決標原

則。 

辦理巨額工程採購請依

據工程會 105 年 9 月 23

日 工 程 企 字 第

10500305770 號函頒定

「機關巨額工程採購採

最有利標決標作業要點」

第 2 點第 1 項：「機關辦

理巨額工程採購，依採購

法第 52條規定，綜合考量

廠商履約能力、工作項

目、技術規格、施工方法、

進度、品質、界面管理等

事項於不同廠商間之差

異，不宜採最低標決標

者，以採最有利標決標為

原則」及同要點第 2點第

3項：「巨額工程採購之決

標原則，應於招標前提報

機關成立之採購審查小

組審查」辦理。 

1. 機關巨額工程

採購採最有利

標決標作業要

點。 

2. 工程會 105 年

9 月 23 日工程

企 字 第

10500305770

號函。 

2 辦理巨額採購未覈實評估

使用情形及其效益之分析

指標。 

依據「機關提報巨額採購

使用情形及效益分析作

業規定」第 2條規定略以：

「機關辦理巨額採購前，

應就下列事項簽經機關

首長或其授權人員核

准。…（二）評估使用情

形及其效益之分析指標。

如使用人數或次數、使用

頻率、工作人力、工作成

果、產量、產能、投資報

酬或收益、節省能源數

量、減少溫室氣體排放數

機關提報巨額採

購使用情形及效

益分析作業規定

第 2條。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

量、減少消耗資源數

量。」，請機關注意配合辦

理。  

3 辦理採購案件未依規定辦

理內部控制作業。 

機關辦理採購請參酌工

程會訂頒「採購業務跨職

能整合作業範例」及「內

部控制制度共通性作業

範例」，研訂合宜之採購

內部控制制度，使採購程

序制度化，以確保辦理採

購之品質及效率。(公開

於該會網站>政府採購>

採購業務標準化作業流

程及控制重點項下) 

1. 工程會 101 年

2 月 4 日工程

企 字 第

10100038440

號函釋。 

2. 工程會 101 年

4 月 23 日工程

企 字 第

10100130850

號函釋。 

4 招標文件所提供之標單有

預列減價欄位。 

1. 依據工程會 94 年 3月

25 日 工 程 企 字 第

09400092310號函，建

議招標文件勿預列減

價欄位，以免造成投標

廠商誤填及審標爭議。 

2. 機關應留意採購法規、

函釋及工程會頒行修

正招標文件表格等，適

時修正招標文件，以符

規定。 

工程會 94 年 3 月

25 日工程企字第

09400092310號函

釋。 

5 招標文件規定廠商「服務

建議書份數」不符者為不

合格標。  

依據工程會 96 年 5 月 8

日 工 程 企 字 第

09600182560號函示：「機

關辦理採購，不得於招標

文件規定廠商之投標文

件有下列情形之一者，為

不合格標。其有規定者，

該部分無效。…四、投標

文件之編排、字體大小、

工程會 96 年 5 月

8 日工程企字第

09600182560 號

函。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

裝訂方式或份數與招標

文件規定不符。」，請注意

勿於招標文件規定廠商

「服務建議書份數」不符

者即為不合格標。 

6 投標須知有關採購標的之

主要部分未載明。 

招標機關訂定投標須知

時，應視案件性質及實際

需要，於招標文件標示屬

於主要部分之項目，或標

示應由得標廠商自行履

行之部分，並請於廠商履

約階段注意查察廠商有

無違法轉包情形。 

1. 採購法第 65

條。 

2. 採購法施行細

則第 87條。 

3. 工程會 91 年 4

月 24日工程企

字第 91016404

號函釋。 

7 依採購法第 22條第 1項規

定辦理限制性招標，未依

採購法施行細則第 23條之

1 規定於招標前確認採購

標的究係適用專業服務、

技術服務或資訊服務等之

具體事實及理由。 

1. 機關依本法第 22 條第

1項辦理限制性招標，

應由需求、使用或承辦

採購單位，就個案敘明

符合各款之情形。 (例

如辦理校外教學採購，

簽陳除敘明依採購法

第 22 條第 1 項第 9 款

辦理外，亦應敘明校外

教學之採購性質與委

託專業服務之關聯

性)。 

2. 本案如採最有利標為

決標原則，可分別至工

程會網頁「政府採購/

採購手冊及範例/最有

利標」及「政府採購/採

購手冊及範例/機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」項下下載「最有

利標作業手冊」及「機

採購法施行細則

第 23條之 1。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

關辦理最有利標簽辦

文件範例」，做為類案

採購之參考，以維程序

完整。 

8 投標須知有關廠商之基本

資格及應附具之證明文件

列有「投保證明」、「勞務人

員定期健康檢查報告」、

「廠商使用之食材」等項

目，皆非屬投標廠商資格

與特殊或巨額採購認定標

準第 3 條、第 4 條規定之

項目屬性。(註:本案為營

養午餐採購) 

依據採購法第 37 條第 1

項規定：「機關訂定前條

投標廠商之資格，不得不

當限制競爭，並以確認廠

商具備履行契約所必須

之能力者為限」；另訂定

與「招標文件標的有關之

基本資格」及與「履約能

力有關之基本資格」，應

依投標廠商資格與特殊

或巨額採購認定標準(下

稱該標準)第 3 條及第 4

條規定之項目，就案件特

性及實際需求擇定應附

具之文件，而勿另行訂定

法規所無之資格項目或

較該標準更嚴格之規定，

以避免資格限制競爭疑

慮。 

1. 採購法第 37條

第 1項。 

2. 投標廠商資格

與特殊或巨額

採購認定標準

第 3 條、第 4

條。 

9 投標須知有關廠商之基本

資格及應附具之證明文件

列有「車齡 10年內之行車

執照影本」、「105年遊覽車

客運業安全與服務品質評

鑑成績甲等以上」等項目，

皆非屬投標廠商資格與特

殊或巨額採購認定標準第

3條、第 4條規定之項目屬

性。(註:本案為校外教學

採購) 

依據採購法第 37 條第 1

項規定：「機關訂定前條

投標廠商之資格，不得不

當限制競爭，並以確認廠

商具備履行契約所必須

之能力者為限」；另訂定

與「招標文件標的有關之

基本資格」及與「履約能

力有關之基本資格」，應

依投標廠商資格與特殊

或巨額採購認定標準(下

1. 採購法第 37條

第 1項。 

2. 投標廠商資格

與特殊或巨額

採購認定標準

第 3 條、第 4

條。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

稱該標準)第 3 條及第 4

條規定之項目，就案件特

性及實際需求擇定應附

具之文件，而勿另行訂定

法規所無之資格項目或

較該標準更嚴格之規定，

以避免資格限制競爭疑

慮。 

10 製作招標文件之常見缺

失： 

1. 未使用工程會採購契約

範本，致錯漏頻生。 

2. 已採用工程會採購契約

範本或招標文件範本，

卻有政府採購錯誤行為

態樣一(九)「招標文件

中之資料錯誤，例如：…

引用過時或失效之資

料」情形。 

3. 依據工程會 106 年 6 月

28 日 工 程 企 字 第

10600200481 號函，投

標廠商聲明書業已更

新，惟招標文件所提供

者仍為舊版(104年 1月

27日版本)。 

1. 按採購法第 63 條規

定：「各類採購契約以

採用主管機關訂定之

範本為原則…」，機關

辦理採購時，應使用工

程會所訂範本，另宜於

招標文件首頁註記範

本之版次及時間，避免

引用過時招標文件資

料。 

2. 工程會 92年 4月 17日

工 程 企 字 第

09200158320號、95年

11月 24日工程企字第

09500460460 號及 98

年 10 月 29 日工程企

字第 09800480620 號

等函示均載有：「機關

辦理採購，請參採使用

本會所訂範本，以杜爭

議」。 

1. 採購法第 63

條。 

2. 工程會 92 年 4

月 17日工程企

字 第

09200158320

號函。 

3. 工程會95年11

月 24日工程企

字 第

09500460460

號函。 

4. 工程會98年10

月 29日工程企

字 第

09800480620

號函。 

11 公告內容與招標文件不一

致，核有政府採購錯誤行

為態樣序號六、(八)情形，

機關辦理採購請加強行

政覆核作業，確認招標文

件與公告內容是否一致。 

政府採購錯誤行

為態樣序號六、

(八)。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

常見案例如下: 

1. 招標公告登載無提供電

子投標，但投標須知載

明投標可郵遞、專人送

達收件地點或網站。 

2. 投標須知未見訂有與履

約能力有關之基本資

格，惟招標公告卻登載

本案訂有與履約能力有

關之基本資格(如廠商

信用之證明)。 

3. 招標公告所載收受投標

文件地點，與投標須知

所載收受投標文件地點

不一致。 

4. 採購契約所訂履約期限

與招標公告所載履約期

限不一致。 

12 招標文件載有「廠商不得

異議」，核有政府採購錯誤

行為態樣序號一、(四)情

形，常見案例如下: 

1. 總標單關於綜合營造工

程保險費載有「廠商不

得異議」。 

2. 投標補充須知載明開標

時若有特殊情況或事故

發生，機關有權宣布停

止開標，投標廠商「不

得提出異議或要求」。 

3. 投標廠商切結書載有

「絕無異議」。 

4. 契約書關於履約標的及

地點載有「廠商不得異

為維護廠商權益，確保採

購之公平、公開及效率，

廠商與機關間關於招標、

審標及決標之爭議，本得

依照採購法第 74 條及第

75條規定尋求救濟。機關

應避免於招標文件載列

「廠商不得異議」等文

字，以免不當限縮廠商法

定權利。 

1. 採購法第 74、

75條。 

2. 政府採購錯誤

行為態樣序號

一、（四）。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

議」。 

二、開標階段 

1 核定底價表未載明核定日

期及時間，致難以釐清底

價訂定時機是否合於採購

法第 46條第 2項規定。 

依據 104 年 4 月 28 

日 院 臺 綜 字 第 

1040130453 號函修正之

「文書處理手冊」參、處

理程序二十．（八），文書

處理過程中之有關人員，

均應於文面適當位置蓋

章或簽名，並註明月日及

時間（例如 11 月 8 日 

16 時 ， 得 縮 記 為

1108/1600），以明責任。 

全球資訊網/資訊

與服務/行政事務

/文書處理手冊。 

2 底價表僅見規劃設計需求

單位書寫「建請擬依預算

金額為預估底價」，未見提

出預估金額之相關分析資

料。 

1. 依據採購法第 46 條第

1項規定，機關辦理採

購，底價應依圖說、規

範、契約並考量成本、

市場行情及政府機關

決標資料逐項編列，由

機關首長或其授權人

員核定；另採購法施行

細則第 53 條規定，機

關訂定底價，應由規

劃、設計、需求或使用

單位提出預估金額及

其分析後，由承辦採購

單位簽報機關首長或

其授權人員核定。 

2. 機關訂定底價宜彙整

相關成本、市場行情及

政府機關決標資料，供

機關首長或其授權人

1. 採購法第 46條

第 1項。 

2. 採購法施行細

則第 53條。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

員作為核定底價之參

考，另應確實由規劃、

設計、需求或使用單位

提出預估金額及其分

析資料。(政府機關決

標資料可至政府電子

採購網查詢，且可利用

「領標管理/歷史標案

查詢」功能，參考其他

機關之標案內容) 

3 限制性招標之議價，訂定

底價前未先參考廠商之報

價或估價單。 

限制性招標之議價，訂定

底價前應先參考廠商之

報價或估價單，工程會

101 年 2 月 23 日 工程企

字第 10100063880號函及

95 年 7 月 10 日工程企字

第 09500254920號函業已

釋明，機關辦理限制性招

標之議價，應注意事先參

考廠商之報價或估價單，

避免訂出不合理之底價。 

1. 採購法施行細

則第 54 條第 3

項。 

2. 工程會 101 年

2 月 23 日 工

程 企 字 第

10100063880

號函。 

3. 工程會 95 年 7

月 10日工程企

字 第

09500254920

號函。 

4. 政府採購錯誤

行為態樣序號

八、(十)。 

5. 政府採購錯誤

行為態樣序號

十、(十三)。 

4 開標紀錄記載不全。 機關辦理開標，應確實依

照採購法施行細則第 51

條製作紀錄，記載案號、

招標標的之名稱及數量

摘要、投標廠商名稱、各

1. 採購法施行細

則第 51條。 

2. 政府採購錯誤

行為態樣序號

八、（七）。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

投標廠商之標價、開標日

期及其他必要事項，並由

辦理開標人員會同簽認。 

5 開標主持人未由機關首長

或其授權人員指派之。 

出席開標之工作人員依

採購法施行細則第 50 條

規定，分別有主持開標人

員、承辦開標人員、承辦

審標、評審或評選事項之

人員，以及監辦開標人

員。其中，主持開標人員

之權責乃主持開標程序，

負責開標現場處置及有

關決定，請確實依照採購

法施行細則第 50 條第 2

項規定，由機關首長或其

授權人員指派適當人員

擔任。 

採購法施行細則

第 50條第 2項。 

三、評選階段 

1 辦理設計競賽評選優勝廠

商，評選須知規定：「2 家

以上廠商序位合計值相同

者，其議價順序為擇獲得

評選委員評定序位第 1 較

多者優先議價」，核與機關

辦理設計競賽廠商評選及

計費辦法第 10 條規定不

符。 

有關委託專業服務、委託

技術服務、委託資訊服

務、辦理設計競賽等採購

及指定地區採購房地產，

機關與評選優勝廠商之

議價及決標，應按各該計

費辦法或作業辦法規定，

依下列方式之一辦理並

載明於招標文件:「一、優

勝廠商為 1家者，以議價

方式辦理。二、優勝廠商

在 2家以上者，依優勝序

位，自最優勝者起，依序

以議價方式辦理。但有 2

家以上廠商為同一優勝

序位者，以標價低者優先

機關委託專業服

務廠商評選及計

費辦法第 8條、機

關委託技術服務

廠商評選及計費

辦法第 23 條、機

關委託資訊服務

廠商評選及計費

辦法第 11 條、機

關辦理設計競賽

廠商評選及計費

辦法第 10 條、機

關指定地區採購

房地產作業辦法

第 11條。 



93 

臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

議價」。 

2 工作小組初審意見認○○

廠商規劃行程不符合招標

文件規定，惟仍提報採購

評選委員會進行評分並核

予分數，核有事實認定錯

誤情形。 

依據工程會採購申訴案

例(訴 91304號)略以：「評

選委員會之評選結果係

屬評選委員專業判斷範

圍，除非該判斷有違背法

令(如委員不符合法定資

格要件)、事實認定錯誤 

(如部分漏未評分或計分

錯誤)、有逾越權限(如評

審項目 30 分而給逾 30

分)或濫用權力(專斷、將

與事件無關之因素考慮

在內)等違法事項，評選

委員之評分應受尊重」。

本案○○廠商規劃行程

不符合招標文件規定，評

選委員不應核予分數，否

則即有事實認定錯誤，並

將損及採購結果之公平

與公正性。 

工程會採購申訴

案 例 ( 訴 91304

號)。 

3 採購評選委員會未見召集

人及副召集人設置過程。 

1. 依據採購評選委員會

組織準則第 7條規定，

委員會應置召集人及

副召集人各 1人，其均

為委員，由機關首長或

其授權人員指定委員

擔任，或由委員互選產

生之，請詳實記載召集

人及副召集人產生之

方式。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

採購評選委員會

組織準則第 7條。 
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

4 評選總表記載不全或未由

全體委員簽名或蓋章。 

1. 機關辦理評選應確實

依照採購評選委員會

審議規則第 6條之 1規

定，於委員評選後彙整

製作總表，載明「採購

案」、「各受評廠商名稱

及標價」、「本委員會全

部委員姓名、職業、評

選優勝廠商或評定最

有利標會議之出席委

員姓名」、「各出席委員

對於各受評廠商之評

分或序位評比結果」、

「全部出席委員對各

受評廠商之總評選結

果」，並由參與評選全

體委員簽名或蓋章。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

採購評選委員會

審議規則第 6 條

之 1。 

5 成立評選委員會未評估評

選項目、評審標準及評定

方式是否屬有前例或條件

簡單者，而得由機關自行

1. 評選項目、評審標準及

評定方式，倘有前例可

供參考或條件簡單，而

由本機關自行訂定者，

採購評選委員會

組織準則第 3 條

第 2項。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

訂定或審定，免於招標前

成立。 

建請於簽辦文件敘明

依「採購評選委員會組

織準則」第 3條第 2項

規定由本機關自行訂

定，免召開評選委員會

議審定。(簽陳中應敘

明適用「有前例或條件

簡單」之何種條件，如

屬「有前例者」，請敘明

相關歷史標案)。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

6 遴選採購評選委員過程未

見徵詢外聘委員同意擔任

評選委員之同意書等書面

資料。 

1. 依據採購評選委員會

組織準則第 4條第 5項

規定：「擬外聘之專家、

學者，應經其同意後，

由機關首長聘兼之」。 

2. 機關遴選外聘委員，請

參採工程會採購評選

委員會遴選外聘委員

意願調查表依序徵詢

委員意願作業，以臻程

序完備。(該表公開於

該會全球資訊網/政府

採購/採購手冊及範例

/機關辦理最有利標簽

採購評選委員會

組織準則第 4 條

第 5項。 
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

辦文件範例) 

7 不同委員評分結果有明顯

差異(如評選委員 1及 3 號

給編號 A廠商為序位 5，評

選委員 2、6、7 及 8 號則

給編號 A 廠商為序位 1)，

惟評選總表其他記事欄並

未敘明，另會議紀錄所載

評選結果均認為不同委員

之評選結果無明顯差異，

核與事實不符。 

1. 應依採購評選委員會

審議規則第 6條第 2項

規定「不同委員之評選

結果有明顯差異時，召

集人應提交本委員會

議決或依本委員會決

議辦理複評」，就不同

委員之評選結果有明

顯差異情形者，召集人

應提交委員會議決或

依委員會決議辦理複

評。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

採購評選委員會

審議規則第 6 條

第 2項。 

8 工作小組初審意見未載明

受評廠商於各評選項目所

報內容是否符合招標文件

規定、受評廠商於各評選

項目之差異性等。 

1. 依據採購評選委員會

審議規則第 3條規定：

「機關成立之工作小

組應依據評選項目或

本委員會指定之項目，

就受評廠商資料擬具

初審意見，載明下列事

項，連同廠商資料送本

委員會供評選參考：…

二、工作小組人員姓

名、職稱及專長。三、

採購評選委員會

審議規則第 3條。 
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

受評廠商於各評選項

目所報內容是否符合

招標文件規定。四、受

評廠商於各評選項目

之差異性。」 

2. 有關工作小組擬具初

審意見所應載明之事

項，「採購評選委員會

審議規則」第 3條已有

規定，毋須評定廠商之

優勝序位，並建議標示

各廠商投標文件之頁

次，以利評選委員查

閱；另評選委員會辦理

廠商評選，應就各評選

項目、受評廠商資料及

工作小組初審意見，逐

項討論後為之；為提升

初審意見之品質，建議

各機關於開標後應予

工作小組充裕作業時

間。 

9 採購評選委員會成立後，

其委員名單應即公開於主

管機關指定之資訊網站；

但經機關衡酌個案特性及

實際需要，有不予公開之

必要者，不在此限。機關公

開委員名單者，公開前應

予保密；未公開者，於開始

評選前應予保密。 

違反上揭內容，常見案例

如下: 

1.機關未實際衡酌個案特

1. 採購評選委員會組織

準則第 6條規定，本委

員會成立後，其委員名

單應即公開於主管機

關指定之資訊網站；委

員名單有變更或補充

者，亦同。但經機關衡

酌個案特性及實際需

要，有不予公開之必要

者，不在此限。機關公

開委員名單者，公開前

應予保密；未公開者，

1. 採購評選委員

會組織準則第

6條。 

2. 工程會 97 年 8

月 5 日工程企

字 第

09700319460

號函。 
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

性及實際需要，即認有

不公開之必要，而未於

主管機關指定之資訊網

站公開委員名單。 

2.機關公開委員名單者，

於簽辦評選委員建議名

單等階段，未踐行保密

措施。 

於開始評選前應予保

密。 

2. 依工程會 97 年 8 月 5

日 工 程 企 字 第

09700319460號函發布

之「採購評選委員會委

員名單保密措施一覽

表」第 1項，評選委員

建議名單簽報機關首

長或其授權人員核定

時，簽辦公文註明為密

件，並置於密件專用封

套內。必要時，由承辦

人以親持密件處理。 

3. 依工程會 97 年 8 月 5

日 工 程 企 字 第

09700319460號函發布

之「採購評選委員會委

員名單保密措施一覽

表」第 2項，如發函予

派兼或聘兼採購評選

委員會委員，全體評選

委員名單不於招標文

件中公開者，則以密件

發函，對各委員分繕發

文。 

4. 依工程會 97 年 8 月 5

日 工 程 企 字 第

09700319460號函發布

之「採購評選委員會委

員名單保密措施一覽

表」第 4項，開會通知

單及會議紀錄註明為

密件，對各委員分繕發
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

文。 

5. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

四、決標階段 

1 未檢討是否有底價訂定偏

高情形，而逕行適用採購

法第 58 條及執行程序規

定。 

依據採購法第 58 條處理

總標價低於底價 80%案件

之執行程序(附註一)：

「訂有底價之採購，機關

如發現底價偏高造成最

低標標價偏低者，不適用

採購法第 58條之規定。」，

故廠商報價低於底價 80

％時，機關必須先檢討是

否有底價偏高情形，如查

無底價偏高之虞時，始得

適用上述執行程序之規

定。 

1. 採購法第 58

條。 

2. 採購法第 58條

處理總標價低

於底價 80%案

件之執行程序

(附註一)。 

2 決標紀錄記載不全。 機關辦理決標應製作紀

錄，並請依採購法施行細

則第 68 條記載相關相關

事項，包含：案號、決標

標的之名稱及數量摘要、

審標結果、得標廠商名

稱、決標金額、決標日期、

所依據之決標原則等；另

如有減價、比減價格、協

商或綜合評選者，應一併

載明其過程後，由辦理決

1. 採購法施行細

則第 68條。 

2. 政府採購錯誤

行為態樣序號

十、（十八）。 
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稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

標人員會同簽認。 

3 辦理公告金額以上採購之

招標，未於決標後一定期

間內，將決標結果之公告

刊登於政府採購公報，並

以書面通知各投標廠商。 

1. 按採購法第 61 條規

定：「機關辦理公告金

額以上採購之招標，除

有特殊情形者外，應於

決標後一定期間內，將

決標結果之公告刊登

於政府採購公報，並以

書面通知各投標廠

商。」 

2. 復按採購法施行細則

第 85條規定：「機關依

本法第 61 條規定將決

標結果以書面通知各

投標廠商者，其通知應

包括下列事項：一、有

案號者，其案號。二、

決標標的之名稱及數

量摘要。三、得標廠商

名稱。四、決標金額。

五、決標日期。」 

3. 為符合程序公開透明，

機關應依採購法第 61

條規定，辦理公告金額

以上之採購，須於決標

後一定期間內，將決標

結果之公告刊登於政

府採購公報，並且不待

廠商申請或請求，將決

標結果以書面通知全

部投標廠商，包括得標

廠商，以達資訊公開、

透明化之目的。 

1. 採購法第 61

條。 

2. 採購法施行細

則第 85條。 

五、履約階段 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

1 違反「常見保險錯誤及缺

失態樣」，常見案例如下： 

1. 契約載明之保險事項，

保險單卻載明為不保事

項。 

2. 招標機關未於招標文

件、契約載明投保金額、

自負額；得標廠商實際

投保金額、自負額不符

契約約定。 

3. 保險單所載保險期間未

涵蓋至採購契約所訂日

期。 

4. 未依契約及時投保，例

如事後補辦保險。 

5. 保險單未依契約約定加

註「未經機關同意之任

何保險契約之變更或終

止，無效」。 

工程會為協助各機關避

免發生常見保險之錯誤

及缺失情形，業訂定「機

關辦理保險事項檢核

表」，於 101年 2月 14日

以 工 程 企 字 第

10100050350 號函知各機

關參採使用。該會並彙整

「常見保險錯誤及缺失

態樣」，於 100 年 11 月 4

日 以 工 程 企 字 第

10000418530 號函知各機

關避免辦理採購發生保

險事項之錯誤及缺失，致

影響機關權益或生履約

爭議。 

1. 工程會 101 年

2 月 14 日以工

程 企 字 第

10100050350

號函。 

2. 工程會 100 年

11 月 4 日工程

企 字 第

10000418530

號函。 

3. 政府採購行為

錯誤態樣序號

十二、(一)。 

2 辦理工程採購未將「臺中

市政府工程採購契約品質

缺失懲罰性違約金扣罰基

準」納入契約辦理。 

依據本府 104 年 12 月 23

日 府 授 建 品 字 第

1040276952號函，各工程

主辦機關於招標作業中

應將「臺中市政府工程採

購契約品質缺失懲罰性

違約金扣罰基準」納入契

約，並確實依規辦理；該

規定之電子檔可至本府

建設局網站首頁>便民服

務>下載專區>各科室下

載專區 >職安品管科下

載。 

臺中市政府 104

年 12月 23日府授

建 品 字 第

1040276952號函。 

3 辦理公告金額以上且適用

營造業法規定之工程，督

依據公共工程施工品質

管理作業要點第 7點規定

1. 公共工程施工

品質管理作業
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

察品管人員及現場施工人

員未落實執行品質計畫，

並填具督察紀錄表。 

略以：「機關辦理公告金

額以上且適用營造業法

規定之工程，應於招標文

件內訂定有關營造廠商

專任工程人員之下列事

項：（一）督察品管人員及

現場施工人員，落實執行

品質計畫，並填具督察紀

錄表（參考格式如附表二

-1；屬建築物者，應依規

定填報附表二-2）」，請確

實督促廠商依規辦理。 

要點第 7點。 

2. 政府採購行為

錯誤態樣序號

十二、(一)。 

4 施工日誌未見廠商是否指

派職業安全衛生人員或專

人於每日施工前辦理勤前

教育、危害告知，檢查勞工

保險資料、教育訓練紀錄

及個人防護具等工地職業

安全衛生相關事項。 

為強化公共工程職業安

全衛生管理作業，工程會

已修正「工程採購契約範

本」，於附錄 2 工地管理

規定廠商每日施工前應

辦理勤前教育、危害告

知，檢查勞工保險資料、

教育訓練紀錄及個人防

護具等工地職業安全衛

生相關事項，建立每日工

地職業安全衛生檢查及

確認機制，請確實督促廠

商依規辦理。 

1. 工程會 106 年

6 月 16 日工程

管 字 第

10600184770

號函。 

2. 公共工程施工

品質管理作業

要點第 7 點附

表三-1。 

5 辦理工程採購，施工期間

依據營造業法於工地置有

工地主任，惟工地主任未

按日填報施工日誌及簽

章。 

依據營造業法第 32 條規

定：「營造業之工地主任

應負責辦理下列工作：

一、依施工計畫書執行按

圖施工。二、按日填報施

工日誌。三、工地之人員、

機具及材料等管理。四、

工地勞工安全衛生事項

之督導、公共環境與安全

1. 營造業法第 32

條。 

2. 公共工程施工

品質管理作業

要點第 7 點附

表三-1。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

之維護及其他工地行政

事務。五、工地遇緊急異

常狀況之通報。六、其他

依法令規定應辦理之事

項。營造業承攬之工程，

免依第 30 條規定置工地

主任者，前項工作，應由

專任工程人員或指定專

人為之。」，請確實督促廠

商依規辦理。 

六、驗收階段 

1 驗收紀錄記載簡略，如：驗

收紀錄之驗收過程僅略載

「驗收結果數量、品質皆

符合合約規定」，未詳實記

載驗收之抽驗或查驗經過

情形。 

1. 依據採購法施行細則

第 96條規定：「機關依

本法第 72 條第 1 項規

定製作驗收之紀錄，應

記載下列事項，由辦理

驗收人員會同簽認。有

監驗人員或有廠商代

表參加者，亦應會同簽

認：一、有案號者，其

案號。二、驗收標的之

名稱及數量。三、廠商

名稱。四、履約期限。

五、完成履約日期。六、

驗收日期。七、驗收結

果。八、驗收結果與契

約、圖說、貨樣規定不

符者，其情形。九、其

他必要事項。機關辦理

驗收，廠商未依通知派

代表參加者，仍得為

之。驗收前之檢查、檢

驗、查驗或初驗，亦

同。」。 

1. 採購法施行細

則第 96條。 

2. 政府採購行為

錯誤態樣序號

十二、(二)。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

2. 驗收經過應詳載履約

標的及驗收數量，其抽

驗部分亦應詳載抽驗

品項及數量，不得僅簡

略記載「驗收結果與契

約、圖說、貨樣相符」，

亦不得僅註記「由校長

主持，與相關人員至現

場實際查驗設備數量、

型號，經實測開機確認

運作正常」。 

2 公告金額以上之採購案，

機關未填具結算驗收證明

書予廠商或結算驗收證明

書未於驗收完畢後 15日內

填具。 

依據採購法第 73條規定:

「工程、財物採購經驗收

完畢後，應由驗收及監驗

人員於結算驗收證明書

上分別簽認。前項規定，

於勞務驗收準用之。」，及

採購法施行細則第 101條

規定略以：「前項結算驗

收證明書或其他類似文

件，機關應於驗收完畢後

15日內填具，並經主驗及

監驗人員分別簽認。」，請

機關確實填具結算驗收

證明書，證明廠商已完成

採購履約並據以向機關

請求給付契約價金。 

1. 採購法第 73

條。 

2. 採購法施行細

則第 101條。 

3 驗收時未由機關首長或其

授權人員簽准指派適當人

員主驗。 

依據採購法第 71 條第 2

項規定：「驗收時應由機

關首長或其授權人員指

派適當人員主驗，通知接

管單位或使用單位會

驗。」，主驗人員的職掌為

驗收時主持驗收程序，抽

採購法第 71 條第

2項。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

查驗核廠商履約結果有

無與契約、圖說或貨樣規

定不符，並決定不符時之

處置，請機關確實依規辦

理。 

4 監辦人員辦理書面審核監

辦，未於紀錄上載明「書面

審核監辦」。 

監辦人員如採書面審核

監辦，應依據機關主會計

及有關單位會同監辦採

購辦法第 7 條第 4 項規

定，於紀錄上載明「書面

審核監辦」字樣。 

機關主會計及有

關單位會同監辦

採購辦法第 7 條

第 4項。 

5 機關未於收到廠商竣工書

面通知之日起 7 日內會同

監造單位及廠商確定是否

竣工；或工程竣工後，監造

單位未於竣工後 7 日內，

將相關資料送機關審核；

或廠商申報竣工後，機關

未辦理會勘確定竣工。 

1. 依據採購法施行細則

第 92 條第 1 項規定:

「廠商應於工程預定

竣工日前或竣工當日，

將竣工日期書面通知

監造單位及機關。除契

約另有規定者外，機關

應於收到該書面通知

之日起 7 日內會同監

造單位及廠商，依據契

約、圖說或貨樣核對竣

工之項目及數量，確定

是否竣工；廠商未依機

關通知派代表參加者，

仍得予確定。」 

2. 本府業於 105年 6月 1

日以府授建品字第

1050114029 號函知各

機關學校辦理竣工確

認，應填寫竣工確認紀

錄表及竣工確認照片

表，各機關政風室、會

計室請確認驗收文件

1. 採購法施行細

則第 92 條第 1

項。 

2. 臺 中 市 政 府

105年 6月 1日

府授建品字第

1050114029 號

函。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年度 

稽核監督所見採購違失態樣暨改善措施一覽表（通案性） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

是否檢附竣工確認紀

錄。(請至本府建設局

網站首頁>便民服務>

下載專區>各科室下載

專>職安品管科項下下

載) 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

一、招標階段 

    (一)簽辦文件 

1 招標作業之簽陳提及屬異

質性採購，依採購法第 56

條規定，業報陳上級機關

(教育局)核准同意採最有

利標決標；惟簽辦文件並

未敘明「不宜以最低標辦

理」之理由。 

1. 機關辦理採購之決標

原則，於採購法（下稱

本法）第 52 條已有規

定，包含最低標及最有

利標，並無明定優先適

用順序，亦無「最低標

為原則、最有利標為例

外」之明文。採最有利

標決標者，須符合同條

第 2 項規定：「以異質

之工程、財物或勞務採

購而不宜以最低標辦

理者為限」，且依本法

第 56 條第 3 項規定，

應先報經上級機關核

准。其評選程序，依本

法第 56 條第 4 項授權

訂定之「最有利標評選

辦法」辦理。 

2. 機關規劃辦理最有利

標，應先逐案檢討確有

不宜採最低標而宜採

最有利標決標之具體

事實及理由，簽報機關

首長或其授權人員核

定，且報經上級機關核

准後，方得辦理。 

1. 採購法第 52 條

第 2項。 

2. 採購法第 56 條

第 3項、第4項。 

3. 工程會 98 年 4

月 27 日院授工

企 字 第

09800149320

號函。 

2 採購金額級距為「巨額」，

經查招標簽陳所附「巨額

1. 依據機關提報巨額採

購使用情形及效益分

機關提報巨額採

購使用情形及效
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

採購使用情形及效益分析

表」僅提及概況，未見實質

量化評估及分析。 

析作業規定第 2 點規

定：「機關辦理巨額採

購前，應就下列事項簽

經機關首長或其授權

人員核准。…（二）評

估使用情形及其效益

之分析指標。如使用人

數或次數、使用頻率、

工作人力、工作成果、

產量、產能、投資報酬

或收益、節省能源數

量、減少溫室氣體排放

數量、減少消耗資源數

量。」 

2. 機關辦理巨額採購應

注意「機關提報巨額採

購使用情形及效益分

析作業規定」，覈實評

估使用情形及其效益

之分析指標。 

益分析作業規定

第 2點。 

    (二)投標廠商資格條件 

1 投標須知有關投標廠商資

格之營業項目及代碼為

「即食餐食工廠」或「餐盒

食品製造業」之公司或行

號；惟查經濟部營業項目

代碼表檢索系統並無上述

之營業項目（僅有即食餐

食製造業）。 

為避免審標爭議應正確

明定廠商資格條件，建請

依據投標廠商資格與特

殊或巨額採購認定標準

第 3條第 4項規定，以經

濟部編訂之公司行號營

業項目代碼表所列之大

類、中類、小類或細類項

目為基準，將投標廠商資

格之營業代碼明示於招

投標廠商資格與

特殊或巨額採購

認定標準第 3 條

第 4項。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

標文件。 

2 投標須知有關投標廠商基

本資格包含「投保證明」、

「勞務人員定期健康檢查

報告」、「廠商使用之食材」

等項目，皆非屬投標廠商

資格與特殊或巨額採購認

定標準第 3、4條規定之項

目屬性。  

依據投標廠商資格與特

殊或巨額採購認定標準

（以下簡稱資格標準）第

3 條，機關訂定與提供招

標標的有關之基本資格，

得擇定廠商應附具證明

文件包含「廠商登記或設

立之證明」、「廠商納稅之

證明」及「加入工業或商

業團體之證明」；另依據

資格標準第 4條，機關訂

定與履約能力有關之基

本資格，得擇定廠商應附

具證明文件包含「廠商具

有製造、供應或承做能力

之證明」、「廠商具有如期

履約能力之證明」、「廠商

或其受雇人、從業人員具

有專門技能之證明」、「廠

商具有維修、維護或售後

服務能力之證明」及「廠

商信用之證明」。機關辦

理採購請勿訂定違反資

格標準或較該標準更嚴

格之規範。 

投標廠商資格與

特殊或巨額採購

認定標準第 3條、

第 4條。 

(三)評選委員會成立 

1 通知評選委員派兼或聘兼

事宜時，未見將「採購評選

委員會委員須知」一併附

1. 採購評選委員會辦理

廠商評選，不論是機關

之內派委員或是外聘

1. 採購評選委員

會委員須知第

13點。 
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於外聘委員通知書(函)，

並於評選前提醒評選委員

注意須知內容。  

委員，均應公正辦理評

選，且應兼顧效率、品

質及清廉。 

2. 為使各機關於辦理採

購時，善用最有利標之

評選機制，提升評選作

業品質，減少發生爭議

事件，機關除將旨揭須

知提供評選委員外，並

請於評選前提醒評選

委員注意須知內容。 

2. 工程會 97 年 3

月 13日工程企

字 第

09700106760

號函。 

 

2 成立採購評選委員會之簽

辦公文未見敘明評選委員

會召集人及副召集人之產

生過程。 

3. 依據採購評選委員會

組織準則第 7條規定，

委員會應置召集人及

副召集人各 1人，其均

為委員，由機關首長或

其授權人員指定委員

擔任，或由委員互選產

生之。 

4. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

採購評選委員會

組織準則第 7條。 

3 辦理營養午餐採購邀請家

長會成員擔任外聘評選委

員，於簽辦成立評選委員

會時一併附具「評選外聘

依據採購評選委員會組

織準則第 4 條第 1 項規

定，評選委員係由機關就

具有與採購案相關專門

採購評選委員會

組織準則第 4 條

第 1項。 
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家長會成員建議名單」供

校長勾選，惟未提報各家

長會成員具有與採購案相

關專門知識之相關資料。 

知識之人員派兼或聘兼

之。學校邀請家長會成員

擔任外聘評選委員，如符

合上開規定者，尚無不

可，惟仍應敘明家長會成

員具有與採購案相關專

門知識之相關資料。 

4 成立評選委員會未評估評

選項目、評審標準及評定

方式是否屬有前例或條件

簡單者，而得由機關自行

訂定或審定，免於招標前

成立。 

3. 評選項目、評審標準及

評定方式，倘有前例可

供參考或條件簡單，而

由本機關自行訂定者，

建請於簽辦文件敘明

依「採購評選委員會組

織準則」第 3條第 2項

規定由本機關自行訂

定，免召開評選委員會

議審定。(簽陳中應敘

明適用「有前例或條件

簡單」何種條件，如屬

「有前例者」，請敘明

相關歷史標案) 

4. 相關簽陳範本請至工

程會網頁/政府採購/

採購手冊及範例/機關

辦理最有利標簽辦文

件範例項下下載相關

範本使用。 

採購評選委員會

組織準則第 3 條

第 2項。 

5 機關未實際衡酌個案特性

及實際需要，即認有不公

開之必要，而未於主管機

關指定之資訊網站公開委

採購評選委員會組織準

則第 6條第 1項規定，本

委員會成立後，其委員名

單應即公開於主管機關

採購評選委員會

組織準則第 6 條

第 1項 



113 

臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

員名單。 指定之資訊網站；委員名

單有變更或補充者，亦

同。但經機關衡酌個案特

性及實際需要，有不予公

開之必要者，不在此限。 

6 經機關衡酌個案特性及實

際需要，有不予公開之必

要者，及機關公開委員名

單者，於簽辦評選委員建

議名單等階段，未踐行保

密措施。 

1.採購評選委員會組織

準則第 6條規定，機關

公開委員名單者，公開

前應予保密；未公開

者，於開始評選前應予

保密。 

2.依工程會 97 年 8 月 5

日 工 程 企 字 第

09700319460 號函發布

之「採購評選委員會委

員名單保密措施一覽

表」第 2項，如發函予

派兼或聘兼採購評選

委員會委員，全體評選

委員名單不於招標文

件中公開者，則以密件

發函，對各委員分繕發

文。 

3.依工程會 97 年 8 月 5

日 工 程 企 字 第

09700319460 號函發布

之「採購評選委員會委

員名單保密措施一覽

表」第 4項，開會通知

單及會議紀錄註明為

密件，對各委員分繕發

採購評選委員會

組織準則第 6條 

工程會 97 年 8 月

5 日工程企字第

09700319460號函 
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文。 

4.工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

    (四)招標及契約文件之訂定 

1 製作招標文件之常見缺

失： 

4. 未使用工程會採購契約

範本，致錯漏頻生。 

5. 已採用工程會採購契約

範本或招標文件範本，

卻有政府採購錯誤行為

態樣一(九)「招標文件

中之資料錯誤，例如：…

引用過時或失效之資

料」情形。 

6. 依據工程會 106 年 6 月

28 日 工 程 企 字 第

10600200481 號函，投

標廠商聲明書業已更

新，惟招標文件所提供

者仍為舊版(104年 1月

27日版本)。 

3. 按採購法第 63 條規

定：「各類採購契約以

採用主管機關訂定之

範本為原則…」，機關

辦理採購時，應使用工

程會所訂範本，另宜於

招標文件首頁註記範

本之版次及時間，避免

引用過時招標文件資

料。 

4. 工程會 92年 4月 17日

工 程 企 字 第

09200158320號、95年

11月 24日工程企字第

09500460460 號及 98

年 10 月 29 日工程企

字第 09800480620 號

等函示均載有：「機關

辦理採購，請參採使用

本會所訂範本，以杜爭

議」。(均公開於該會網

5. 採購法第 63

條。 

6. 工程會 92 年 4

月 17日工程企

字 第

09200158320

號函。 

7. 工程會95年11

月 24日工程企

字 第

09500460460

號函。 

8. 工程會98年10

月 29日工程企

字 第

09800480620

號函。 
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站) 

2 招標公告、投標須知及招

標文件之「檢舉受理單位」

欄位未正確載明受理廠商

檢舉之採購稽核小組、法

務部調查局、法務部廉政

署或機關所在地調查站處

之相關資訊。 

為利廠商對於招標文件

疑義及異議之提出，機關

辦理採購招標時，應將疑

義、異議及檢舉受理單

位、聯絡電話、傳真及地

址等，依序分別載明於招

標文件及公告。 

1. 工程會90年11

月 27日工程稽

字第 90046660

號函。 

2. 工程會 100 年

7 月 21 日工程

稽 字 第

10000260990

號函。 

3 評選評分表之評分項目

「公司評鑑」之子項「研習

進修 3 年內參加餐飲、衛

生及其他相關業務研習」、

「實務經驗 10% (近 3 年

內曾辦團膳業務相關證

明)」等規範，有關年限 3

年等條件，似有違反公平

原則；於法無明文規定或

有強制規定者，不宜增訂

無授權依據之規範。 

機關辦理採購，於法無明

文規定或有強制規定者，

不宜增訂無授權依據之

規範，例如於廠商資格條

件中限縮廠商之經驗或

實績年限等。 

投標廠商資格與

特殊或巨額採購

認定標準第 5 條

第 1項、政府採購

錯誤行為態樣序

號二、（二） 

4 投標須知有關採購標的之

主要部分未載明。 

招標機關訂定投標須知

時，應視案件性質及實際

需要，於招標文件標示屬

於主要部分之項目，或標

示應由得標廠商自行履

行之部分，並請於履約階

段注意查察廠商有無違

法轉包情形。 

4. 採購法第 65

條。 

5. 採購法施行細

則第 87條。 

6. 工程會 91 年 4

月 24日工程企

字第 91016404

號函。 
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5 規格需求書載明評選委員

於各評選項目及子項之評

分加總轉換為序位後，彙

整合計各廠商之序位，序

位合計值最低廠商為第 1

名，第 2 低者為第 2 名。

如其標價合理，無浪費公

帑情形，無待協商項目，且

經出席評選委員過半數決

定的前兩名者為最有利標

廠商。上揭規範未將序位

合計值相同廠商狀況處理

原則納入，有欠周延。 

按最有利標評選辦法第 

15 條之 1規定：「依前條

第 1項第 1款或第 3款評

定最有利標，序位第 1之

廠商有 2家以上，且均得

為決標對象時，得以下列

方式之一決定最有利標

廠商。但其綜合評選次數

已達本法第 56 條規定之

3 次限制者，逕行抽籤決

定之。一、對序位合計值

相同廠商再行綜合評選 1

次，以序位合計值最低者

決標。綜合評選後之序位

合計值仍相同者，抽籤決

定之。二、擇配分最高之

評選項目之得分合計值

較高者決標。得分仍相同

者，抽籤決定之。三、擇

獲得評選委員評定序位

第 1較多者決標；仍相同

者，抽籤決定之。」。機關

採序位法評定最有利標

者，請依上開規定將序位

合計值相同廠商狀況處

理原則納入。 

最有利標評選辦

法第 15條之 1。 

6 本案採購規格需求書敘明

「投標廠商除非經規定程

序提出異議，否則於投標

時，即視為同意本主辦招

標機關投標文件之全部內

為維護廠商權益，確保採

購之公平、公開及效率，

廠商與機關間關於招標、

審標及決標的爭議，本得

依照採購法第 74 條及 75

3. 採購法第 74、

75條。 

4. 政府採購錯誤

行為態樣序號

一之（四）。 



117 

臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

容。」乙節，係屬政府採購

錯誤行為態樣一、(準備招

標文件) （四）違反法規規

定，例如：對於機關之決定

不得異議。 

條規定尋求救濟。機關應

避免於招標文件載列「廠

商不得異議」等文字，以

免不當限縮廠商法定權

利。 

二、開標階段 

    (一)開標作業 

1. 依據採購法施行細則第 50

條第 2項規定：「主持開標

人員，由機關首長或其授

權人員指派適當人員擔

任。」，經查本案無學校簽

辦開標主持人之文件。 

出席開標之工作人員依

據採購法施行細則第 50

條規定，分別有主持開標

人員、承辦開標人員、承

辦審標、評審或評選事項

之人員，以及監辦開標人

員。其中，主持開標人員

之權責乃主持開標程序，

負責開標現場處置及有

關決定，請確實依照採購

法施行細則第 50 條第 2

項規定，由機關首長或其

授權人員指派適當人員

擔任。 

採購法施行細則

第 50條第 2項。 

2 第 1 次開標結果，未達法

定開標家數而流標，採購

主辦學校漏未依採購法施

行細則第 51條第 2項規定

製作紀錄。 

機關辦理開標，應確實依

照採購法施行細則第 51

條第 1項製作紀錄，記載

案號、招標標的之名稱及

數量摘要、投標廠商名

稱、各投標廠商之標價、

開標日期及其他必要事

項，並由辦理開標人員會

同簽認。流標時亦應製作

紀錄，其記載事項準用上

採購法施行細則

第 51條。 
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開規定。 

(二)工作小組 

1 工作小組初審意見有關

「工作小組人員姓名、職

稱及專長」部分，均無記載

成員「專長」相關事項，核

與採購評選委員會審議規

則第 3條第 2款規定不符。

且查初審意見未見各廠商

間之「差異性」等資訊，未

發揮工作小組功能。 

1. 工作小組應依評選項

目或評選委員會指定

項目，就投標廠商所提

服務建議書，詳實擬具

初審意見，包含採購案

名稱、工作小組人員姓

名職稱及專長、是否符

合招標文件規定、受評

廠商於各評選項目之

差異性。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

採購評選委員會

審議規則第 3條。 

(三)評選結果 

1 個別委員評分有明顯差

異，如評選委員 1 及 3 號

給編號 A廠商為序位 5，評

選委員 2、6、7 及 8 號則

給編號 A廠商為序位 1，顯

見不同委員評分結果有明

顯差異，惟評選總表其他

3. 應依採購評選委員會

審議規則第 6條第 2項

規定「不同委員之評選

結果有明顯差異時，召

集人應提交本委員會

議決或依本委員會決

議辦理複評」，就不同

採購評選委員會

審議規則第 6 條

第 2項。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

記事欄並未敘明，另會議

紀錄所載評選結果均認為

不同委員之評選結果無明

顯差異，核與事實不符。 

委員之評選結果有明

顯差異情形者，召集人

應提交委員會議決或

依委員會決議辦理複

評。 

4. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

2 評選總表並未載明受評廠

商標價且漏未登載全部評

選委員姓名、職業及出席

狀況，核與「採購評選委員

會審議規則」第 6條之 1第

2項未符。 

1. 按採購評選委員會審

議規則第 6條之 1第 2

項規定：「機關於委員

評選後，應彙整製作總

表，載明下列事項，由

參與評選全體委員簽

名或蓋章。其內容有修

正者，應經修正人員簽

名或蓋章：一、採購案。

二、各受評廠商名稱及

標價。三、本委員會全

部委員姓名、職業、評

選優勝廠商或評定最

有利標會議之出席委

員姓名。四、各出席委

員對於各受評廠商之

評分或序位評比結果。

五、全部出席委員對各

採購評選委員會

審議規則第 6 條

之 1。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

受評廠商之總評選結

果。」，機關辦理評選請

參照工程會之評選總

表範本，逐一載明上開

事項。 

2. 工程會業訂定「機關辦

理最有利標簽辦文件

範例」，請至工程會網

頁/政府採購/採購手

冊及範例/機關辦理最

有利標簽辦文件範例

項下下載相關範本使

用。 

三、決標階段 

1 未見招標機關於決標後以

書面通知各投標廠商之文

件。 

1. 依據採購法第 61 條規

定：「機關辦理公告金

額以上採購之招標，除

有特殊情形者外，應於

決標後一定期間內，將

決標結果之公告刊登

於政府採購公報，並以

書面通知各投標廠

商。」。 

2. 依據採購法施行細則

第 85條規定：「機關依

本法第 61 條規定將決

標結果以書面通知各

投標廠商者，其通知應

包括下列事項：一、有

案號者，其案號。二、

決標標的之名稱及數

3. 採購法第 61

條。 

4. 採購法施行細

則第 85條。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

量摘要。三、得標廠商

名稱。四、決標金額。

五、決標日期。」 

3. 為符合程序公開透明，

機關應依採購法第 61

條規定，辦理公告金額

以上之採購，須於決標

後一定期間內，將決標

結果之公告刊登於政

府採購公報，並且不待

廠商申請或請求，將決

標結果以書面通知全

部投標廠商，包括得標

廠商，以達資訊公開、

透明化之目的。 

2 以公開招標最有利標決標

辦理之採購，於評定最有

利標後，又洽該廠商辦理

議價(約)再決標，其決標

程序違反規定。 

以公開招標採最有利標

決標辦理者，應於評定最

有利標後即決標，不得於

評定最有利標後再洽該

廠商議價。如有洽減價之

必要，應於招標文件中納

入協商措施，俾於評選階

段就價格進行協商。 

最有利標錯誤行

為態樣序號十之

（一）。 

四、履約階段 

1 契約書有關履約標的品管

規定略以：「機關得派員每

學期至少 1 次辦理查核廠

商應有之書面資料及查察

現場衛生、品質、價格、供

膳時間及人員等是否符合

契約規定，並做成書面紀

為保障廠商及機關權益，

應依契約規定加強履約

管理。 

政府採購行為錯

誤態樣序號十二

之(一)。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

錄。」，惟受稽核文件未見

上開查核書面資料。 

2 契約書有關派遣勞工權益

保障列有：「廠商應於簽約

後 10日內將勞動契約、派

遣勞工名冊、勞工保險被

保險人投保資料表影本及

切結書等送機關備查」，惟

受稽核文件未見上開應受

備查資料。 

為保障廠商及機關權益，

應依契約規定加強履約

管理。 

政府採購行為錯

誤態樣序號十二

之(一)。 

3 履約項目有關保險部分常

見缺失如下: 

1. 保險單所載保險期間未

涵蓋至採購契約所訂日

期。 

2. 保險單未依契約約定加

註「未經機關同意之任

何保險契約之變更或終

止，無效」。 

3. 招標機關未於招標文

件、契約載明投保金額、

自負額；得標廠商實際

投保金額、自負額不符

契約約定。 

4. 未依契約及時投保，例

如事後補辦保險。 

工程會為協助各機關避

免發生常見保險之錯誤

及缺失情形，訂定「機關

辦理保險事項檢核表」，

供各機關參採使用，業於

101年 2月 14日以工程企

字第 10100050350號函告

各機關；並彙整「常見保

險錯誤及缺失態樣」，於

100年 11月 4日以工程企

字第 10000418530號函告

各機關，建請機關應參考

上開函示內容辦理。 

4. 工程會 100 年

11 月 4 日工程

企 字 第

10000418530

號函。 

5. 工程會 101 年

2 月 14 日以工

程 企 字 第

10100050350

號函。 

6. 政府採購行為

錯誤態樣序號

十二之(一)。 

五、驗收階段 

1 學校辦理營養午餐驗收前

置行政作業時，未依規簽

請校長或其授權人員指派

主驗人員。 

機關辦理驗收應依照採

購法第 71條第 2項規定，

由機關首長或其授權人

員指派適當人員主驗；另

1. 採購法第 71條

第 2項。 

2. 採購法第 71條

第 3項。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

機關承辦採購單位之人

員不得為所辦採購之主

驗人或樣品及材料之檢

驗人，採購法第 71條第 3

項定有明文，宜請注意。 

2 採分批驗收，每月辦理驗

收紀錄，其驗收結果皆勾

選與契約、圖說、貨樣規定

相符；惟依契約書規定，廠

商請領契約價金時應提出

送貨簽收單、檢驗或檢疫

證明、保險單及契約規定

之其他給付憑證文件，建

請於辦理部分驗收時除核

對菜單食材、是否準時送

達及數量外，應核對廠商

是否依契約規定提交上述

文件以供驗收。 

1. 政府採購必須經過驗

收之程序，確認廠商已

依契約約定完成履約，

符合約定之品質、效用

及功能始能付款。爰驗

收完成與否除了攸關

機關付款義務之法律

效果，更是與廠商權益

息息相關，機關應注意

採購法第五章相關驗

收規定並覈實辦理驗

收程序。 

2. 依「採購人員倫理準

則」第 7條第 3款及第

6款規定，採購人員不

得有不依法令規定辦

理採購及未公正辦理

採購，併請注意。 

行政疏失。 

3 由學校指定專人辦理驗收

作業並每日填寫驗收紀錄

表，惟該表並未使用教育

部國教署所提供之「學校

午餐驗收作業」驗收紀錄

表，且詳細檢查及測量檢

驗部分亦無相關照片或紀

錄驗證，建請參考教育部

教育部國教署為協助學

校落實午餐團膳驗收作

業，業於該署網頁公布

「學校午餐業收作業」及

「驗收紀錄表」等驗收流

程教材，日後類案午餐採

購建請參考該署驗收流

程辦理。 

行政疏失。 
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臺中市政府採購稽核小組 107 年稽核監督所見 
採購違失態樣暨改善措施一覽表（營養午餐及校外教學） 

項次 採購缺失態樣 改善措施 法令依據 

國教署所提供之「學校午

餐驗收作業」確實辦理驗

收作業，並建議使用其提

供之驗收紀錄表，以完善

驗收作業。 
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107年度審計部臺中市審計處稽察本府各機關辦理政府採購主要缺失態樣 

缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

（一）規劃設計方面 

1.未依設計圖說

計算工程項目

數量、溢計部

分工程項目損

耗數量 

契約規定、設計

圖說規定 

臺中市政府都市發

展局 

臺中市東區東勢子段社會住

宅新建工程 

臺中市政府經濟發

展局 

臺中市精密機械科技創新園

區二期標準廠房新建工程 

臺中市新建工程處 
臺中市南區長春國民運動中

心興建工程 

臺中市政府水利局 

臺中市綠川水質淨化工程 

葫蘆墩圳景觀環境營造工程

（三豐路一段至三民路） 

臺中市政府文化局 
水湳經貿園區城市文化館(園

區)新建工程 

2.未及時建置 B

IM 模型以提

交衝突檢討與

產出施工圖及

界面整合圖面 

我國 BIM 協同

作業指南執行要

項研擬研究報告

附錄六「TW-10

承包商 BIM 基

本建模指南」 

臺中市政府都市發

展局 

臺中市大里光正段社會住宅

新建工程(第一期) 

臺中市太平育賢段社會住宅

新建工程(第一期) 

3.工程已完成發

包，惟細部設

計報告書尚未

完成審查 

契約規定 
臺中市政府都市發

展局 

臺中市梧棲區三民段社會住

宅興辦計畫委託規劃設計及

監造 

臺中市北屯區同榮段社會住

宅興辦計畫委託規劃設計及

監造 

臺中市東區尚武段及東勢子

段社會住宅興辦計畫委託規

劃設計及監造 

4.契約服務費用

重複納列責任

保險費用增加

公帑支出 

旅行業管理規則

第 53 條規定 
臺中市龍井區公所 

106年里鄰長、基層幹部等公

民民主生活教育觀摩聯誼暨

節能減碳宣導活動委託專業

服務案 

107年里鄰長、基層幹部等公

民民主生活教育觀摩聯誼暨
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107年度審計部臺中市審計處稽察本府各機關辦理政府採購主要缺失態樣 

缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

節能減碳宣導活動委託專業

服務 

臺中市梧棲區公所 

臺中市梧棲區 107 年基層幹

部為民服務文化參訪暨里長

業務聯繫會報活動委託專業

服務 

臺中市梧棲區 107 年市政及

區政顧問地方建設參訪及聯

繫交流活動 

臺中市梧棲區 106 年度環保

志工增能教育訓練 

臺中市梧棲區公所 105 年環

保志工環境教育觀摩活動 

臺中市烏日區公所 

107 年臺中市烏日資源回收

(焚化)廠營運監督委員會環

保建設觀摩活動(金門地區) 

臺中市烏日區 106 年里鄰長
文康暨環境教育觀摩活動 

臺中市烏日區 107 年里鄰長

文康暨環境教育觀摩活動 

（二）招決標方面 

1.辦理未達公告

金額之採購，

未依規定分

階段先就原

住民廠商所

投之標進行

審標 

工程會98年8月

31 日工程企字

第 09800387310

號函 

臺中市和平區公所 

105年度石岡壩水質水量保護

區內簡易自來水設施水質、水

源採樣及檢驗計畫（開口契

約）委託技術服務 

臺中市和平區河濱運動公園

建置計畫可行性評估委託技

術服務勞務採購 

臺中市和平區 105 年度地方

自治觀摩活動採購案 

106年原住民族部落特色道路

改善計畫（第一次核定）--博

愛里比樣道路改善工程委託
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107年度審計部臺中市審計處稽察本府各機關辦理政府採購主要缺失態樣 

缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

技術服務 

106年原住民族部落特色道路

改善計畫（第一次核定）--達

觀里桃山、竹林聯絡道路改善

工程委託技術服務 

106年度石岡壩水質水量保護

區水源保育與回饋計畫--簡

易自來水設施維護修繕工程

委託技術服務 

臺中市和平區博愛

國民小學 

臺中市博愛國民小學 106 年

度跑道整建工程委託設計監

造技術服務 

2.未依規定於通

知採購評選

委員會委員

之開會通知

單註明密件

或未製作評

選委員會紀

錄 

行為時採購評選

委員會組織準則

第 6 條第 1 項規

定、採購評選委

員會審議規則第

 9 條第 4 項規

定、工程會 104

年 10 月 19 日工

程企字第 10400

338140 號函 

臺中市梧棲區公所 

臺中市梧棲區 106 年度環保

志工增能教育訓練 

臺中市梧棲區公所 105 年環

保志工環境教育觀摩活動 

臺中市大雅區公所 

106年度大雅區橫山、上楓里

監視系統設備採購案(油料

庫) 

107年度大雅區橫山里監視系

統設備採購案(油料庫) 

106年度大雅區里、鄰長文康

活動 

臺中市清水區公所 
2017 臺中海線農夫市集委託

專業服務 

3.未依規定於評

選總表載明

全部委員職

業及受評廠

商標價 

採購評選委員會

審議規則第 6-1

條第 2 項規定、

工程會網站「機

關辦理最有利標

簽辦文件範例」 

臺中市龍井區公所 
龍井區鄰長為民服務腳踏車

採購 

臺中市后里區公所 

臺中市后里區公所購買通訊

設備(智慧型手機) 

臺中市后里區公所採購里活

動中心設備(冷氣、冷氣節費

系統、吊扇、壁扇) 
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缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

4.底價訂定過程

未參據市場

行情、政府機

關決標資料

或廠商報價

資料 

採購法第 46 條

第 1 項、採購法

施行細則第 54

條規定 

臺中市神岡區公所 

臺中市神岡區公所 105 年度

民政業務參訪、里長業務聯繫

會報及文康活動 

臺中市立大里高級

中學 

105年度精進發展計畫 105里

-1-特色課程計畫-電腦主機

及平板採購 

106 精進計畫補助款-106 里-

2:優質里中人培育計畫-樂高

機器人設備」 

臺中市龍井區龍泉

國民小學 

106龍泉國小充實圖書設備圖

書 

（三）履約管理方面 

1.未依規辦理鋼

筋續接器性能

試驗、施工方

式與材料未經

送審核定、土

方回填壓密度

試驗異常情事 

契約規定、施工

規範 

臺中市政府經濟發

展局 

臺中市精密機械科技創新園

區二期標準廠房新建工程 

臺中市政府消防局 
第四救災救護大隊清泉分隊

新建工程 

臺中市政府建設局 

國道 4 號神岡交流道跨越大

甲溪月眉西側南向聯絡道工

程 

臺中市政府水利局 
葫蘆墩圳景觀環境營造工程

（三豐路一段至三民路） 

2.未檢討設計單

位責任 
契約規定 

臺中市政府建設局 

臺中世界花卉博覽會(花艷

館、探索館、發現館、花饗館)

興建工程 

臺中市政府文化局 
水湳經貿園區城市文化館(園

區)新建工程 

3.監造單位派駐

現場專任人員

有兼職情事 

契約規定 

臺中市新建工程處 
臺中市南區長春國民運動中

心興建工程 

臺中市政府消防局 
第四救災救護大隊清泉分隊

新建工程 

4.監造單位未依

規定會同辦理

工程材料會驗 

契約規定 臺中市政府水利局 
葫蘆墩圳景觀環境營造工程

（三豐路一段至三民路） 
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缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

（四）驗收結算方面 

未依契約規定以

實作數量辦理結

算、未依服務建議

書內容履約或驗

收時未覈實審查

廠商回饋項目 

契約規定 

臺中市政府建設局 

后里花博天空步道及花馬道

新建工程 

臺中市水湳 40M-11 號道路與

中科東向道路銜接工程 

臺中世界花卉博覽會(花艷

館、探索館、發現館、花饗館)

興建工程 

臺中市龍井區公所 龍井區活動中心等修繕工程 

臺中市梧棲區公所 
2018 梧棲鐵馬采風暨役政宣

導活動 

臺中市烏日區公所 
106 年度關懷 65 歲以上長者

生日禮品（生日蛋糕） 

臺中市政府水利局 
臺中市綠川排水整治工程（雙

十路至民權路段) 

臺中市政府文化局 

2017 臺中花都藝術季街頭藝

人匯演委託專業服務 

2016 臺中花都藝術季中英雙

語成果筆記書設計及印刷勞

務委託專業服務 

（五）其他缺失 

1.巨額勞務採購

未提報使用情

形及效益分析

或未詳實檢討

巨額採購預期

使用情形、效

益目標及分析

指標 

採購法第 111 條

規定、機關提報

巨額採購使用情

形及效益分析作

業規定第 4 點規

定 

臺中市政府建設局 

中部科學工業園區后里園區

─西向聯外道路開闢工程 

國道三號烏日交流道聯絡道

延伸至芬園段新闢工程 

臺中市政府水利局 
廍子水資源回收中心新建工

程 

2.未依採購申訴

委員會審議結

果立即刊登政

採購法第 102 條

第 3 項、臺中市

政府民國 103 年

臺中市政府社會局 臺中市南屯親子館整修工程 

臺中市政府建設局 
105年度臺中市西屯、南屯區

路燈養護工程 
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缺失態樣 相關法令規定 主辦機關 採購案名稱 

府採購公報 8 月 7 日府授秘

採字第 1030152

428 號函 

103年度臺中市第二工務大隊

災害緊急搶險、搶修工程（東

勢區等鄰近區域）工程設計及

監造 
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桃園市政府採購稽核小組 107 年度採購缺失態樣暨改善建議彙整表 

項 

次 

採購缺失態樣彙整表 改善建議 法源依據 

一、招標階段 

1 
違反法規規定，招標文件載有「以本校解

釋為準」、「廠商不得提異議」或「絕無

異議」等字樣。 

廠商擁有異議、申訴等救濟權利，機關不得

予以限制，應注意增列字樣之合法性或類

似詞句避免記載於招標文件。  

本法第 74 條、第 75 條、 

「政府採購錯誤行為態樣」

序號 1-4。 

2 公告內容與招標文件之內容不一致，例

如：招標公告登載無提供電子投標，

但招標文件卻載明投標可郵遞、專人送達

或電子投標方式。 

加強行政複核作業。 「政府採購行為錯誤態 

樣」序號 6-8。 

3 招標文件之資料錯誤，引用過時或失效

之資料，例如：廠商信用證明文件沿用過

時規定、引用已停發「公司執照」、「營

利事業登記證。」 

機關辦理採購時，應查詢工程會及本府工務

局採購科之網站，最新採購法資訊以及加強

行政複核作業。 

行政疏失、「政府採購錯誤

行為態樣」序號1-9。 

4 招標公告及招標文件未完整載明工程會

中央採購稽核小組、本府採購稽核小組聯

絡電話、傳真及地址與法務部調查局、桃

園市調查處或法務部廉政署之檢舉電話

及信箱。 

招標公告[疑義、異議、檢舉及申訴受理

單位]請依序以下步驟：政府電子 採 購

網 / 帳號授權/ 個人資料維護，進行

修正。並注意投標須知(範本)第 13 點、第 

83 點、第 84 點，以及契約條款(履約爭議)部份，

相關受理單位聯絡資訊是否登載核實。 

 異議、檢舉受理單位： 

工程會中央採購稽核小組、桃園市政府採

購稽核小組、法務部調查局、桃園市調查處

及法務部廉政署。 

 調解、申訴受理單位： 

桃園市政府採購申訴審議委員會。 

工程會 

90 年 11 月 27 日工程稽 

字第90046660 號函、100 

年 7 月 21 日工程企字第 

10000260990 號、106 年 

9 月 20 日工程稽字第 

10600298570 號。 

5 押標金有效期、履約保證金有效期及保

固保證金有效期等相關內容漏載。 

請依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」

規定詳載。 

「押標金保證金暨其他

擔保作業辦法」第  10

條、第 17 條、第 26 條規定。 

7 品質管理費之編列未量化，計價僅以一式

方式編列。 

編列工程品質管理費用應視工程規模參

照「公共工程施工品質管理作業要點」第 

13 點辦理，併請依據 97 年9 月 11 日

工程管字第 09700377250 號函釋，其費

用編列以採量化計算，以落實施工品質。 

工程會 

97 年9 月11 日工程管字

第09700377250 號 函釋、

103 年  12 月  29 日工程

管字第 10300452940號函。 
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桃園市政府採購稽核小組 107 年度採購缺失態樣暨改善建議彙整表 

項 

次 

採購缺失態樣彙整表 改善建議 法源依據 

8 編列職業安全衛生費用，未採量化計價僅

以一式方式編列。 

請依勞工委員會 103 年 12 月30 日發

布之修正「加強公共工程職業安全衛生

管理作業要點」規定編列費用並參考工

程會函頒之「公共工程安全衛生項目之

編列參考附表」訂定，按實際狀況，就可

量化與不可量化部分盡量分解細項，並

於施工中切實執行。 

工程會 

102 年 8 月 15 日工程管

字第  10200286900 號函

釋、103 年 12 月 30 日勞

動  部  勞  職  授  字  第

10302024022 號令修正發

布名稱及全文 17 點。 

9 招標機關於廠商投標資格設有應檢附信

用證明文件，惟內容未更正為「非拒絕往

來戶及最近三年內無退票紀錄證明」。 

加強行政複核作業。 工程會98 年 11 月 11 日

工程企字 第 09800493780 

號令、本法「投標廠商資格

與特殊或巨額採購認定標

準」第 4 條第 1 項第 5 

款。 

10 招標機關設有「與履約能力有關之基本資

格」，卻於招標公告[是否訂有與履約能力

有關之基本資格]欄位記載為「否」，例如：

信用證明。 

(錯誤潛勢項目) 

加強行政複核作業。 

刊登招標公告時，應注意訂定之廠商資

格條件是否包含投標廠商資格與特殊或

巨額採購認定標準」第 4 條各款內容。 

本法「投標廠商資格與特殊

或巨額採購認定標準」第 4 

條第  1 項第  1款至第  5 

款。 

11 招標機關於投標須知第 16 點，未臻完整

勾選及載明細項內容，或逕自刪除後段

「我國廠商所供應財物或勞務之原產地

須屬我國者。」。 

加強行政複核作業。 

業務單位應釐清招標標的所需財物、勞

務是否有限制來原產地，並就個案性質

特性核實訂定。 

工程會 

105 年4 月8 日工程企字

第10500106970 號函釋。 

12 契約書所附之「公共工程施工階段契約約

定權責分工表（無委託專案管理廠商）」，

惟未依個案訂明相關完成期限及未於期

限內完成之懲罰標準。 

應視案件情形及性質需要妥慎訂定，藉

以釐清權責及責任歸屬，達減少履約爭

議之效果。 

工程會97 年 1 月 8 日工

程管字第09700011700 號

函。 

13 投標須知第 75 點，有關「採購標的之維

護修理」，誤認為是保固項目。 

加強行政複核作業。 工程會 

107 年 1 月 11 日工程企

字第10700010910 號函、本

法「採購契約要項」第 54 

點。 
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項 

次 

採購缺失態樣彙整表 改善建議 法源依據 

14 投標須知第 77 點「全份招標文件包括」

勾選■（1）「招標投標及契約文件」，

惟該案實際上卻未使用三用文件。 

招標投標及契約文件範本於採購法令彙

編中有載明此三用文件使用目的及方

法，招標機關視案件性質得參酌使用。 

工程會 

88 年 10 月 12 日工程企

字第 8815298 號、89 年7 

月  25 日 工 程 企 字 第

89019420 號。 

二、開標審標、評選(審)階段 

1 未於開標前落實查察投標廠商是否被刊

登為「拒絕往來廠商」。 

開標前應查詢並確認投標廠商有無

經撤銷登記或受停業處分，及列印查詢

結果備查，若查明有上開情事，則應依本法

施行細則第 55 條規定不列入合格廠商。 

工程會 

98 年 6 月 12 日工程企字

第09800243550號函、本法第 

50 條第 1 項第 6款。 

2 未於招標前確認採購標的屬適合採行取

最有利標精神之理由，並簽報機關首長

或其授權人員核准。 

依「最有利標作業手冊」規定作業程序，

於招標前確認採購標的屬適合採行取最

有利標精神之理由(參考本法第  52 條

第 2 項)，並簽經機關首長或其授權人

核准 

「最有利標作業手冊」貳

( 最有利標之適用情形及

作業程序)/ 三(取最有利

標精神擇最符合需要者)

第 1 項第 1 款、「內部

控制制度共通性作業範

例」-JP08-作業程序說明第 

3 點第 1 款。 

3 於開標前成立之評選委員會，未於簽核

過程中敘明評選項目，評審標準及評定

方式有前例或條件簡單者。 

請依「採購評選委員會組織準則」第3 條

規定辦理，若未於招標前成立，則應敘明

符合前揭規定之原因。 

「採購評選委員會組織準

則」第 3 條。 

4 採購評選委員名單保密措施未臻周延，

如：遴聘評選委員簽文未列密件處理；簽

文雖列密件卻簽會其他單位、委員名單

明列於文內等；通知委員出席之開會通

知單未列密件、未採分繕發文等。 

採購評選委員會成立、派兼或聘兼等相

關文件，如經機關衡酌各案特性及實際

需要，有不予公開之必要者，應於開標前

保密，並參照「採購評選委員會委員名單

保密措施一覽表」規定事項辦理。 

採購評選委員會組織準則

第 6 條、工程會 107年 9 

月  27 日工 程企字 第

10700304630 號函修正

「採購評選委員會委員名 

單  保  密  措  施  一  覽

表」。 

5 採購評選委員會未設置召集人及副召集

人。 

1、召集人、副召集人均為委員，由機關

首長或其授權人員指定委員擔任，

或由委員互選產生之。 

2、建請於評選會議紀錄敘明召集人及副

召集人遴選過程。 

「採購評選委員會組織準

則」第 7 條第 2 項、本

府教育局 100 年 12 月9

 日 府 教 體 字 第

1000518695 號函。 
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項 

次 

採購缺失態樣彙整表 改善建議 法源依據 

6 工作小組未擬具初審意見或初審意見未

載明工作小組姓名、職稱及專長、受評廠

商於各評選項目之差異性等應載明事

項。 

初審意見應完整審視廠商服務建議書內

容後，並評析受評廠商於各評選項目所

報內容是否符合招標文件規定且列出差

異性，非僅載「詳服務建議書之頁次」等

簡單用語。 

採購評選委員會審議規則

第 3 條、最有利標錯誤行

為態樣序號  8-16、序號 

8-17。 

7 有關最有利標之招標文件用語錯誤， 

如：以參考最有利標精神辦理者，誤繕為

「評選小組」擇定「優勝廠商」或準用最

有利標者，誤繕為「評審小組」等。 

加強行政複核作業。 「最有利標作業手冊」貳

( 最有利標之適用情形及

作業程序)/ 三(取最有利

標精神擇最符合需要者)

第 1 項第 6 款、「內部

控制制度共通性作業範

例」-JP08-作業程序說明第 

3 點第 6 款。 

三、決標階段 

1 所使用採購標單有預列減價次數(如：第

一次減價、第二次減價、第三次減價)，未

予刪除。 

加強行政複核作業，並請製作招標文件

時，下載最新範本使用。 

工程會 

94 年3 月25 日工程企字

第09400092310號函。 

2 底價訂定未提出預估金額之分析資料，

作為機關首長或其授權人員核定底價之

參考。 

請檢具市場行情、歷史標案資料或歷次

決標金額等相關資料，以供底價核定人

員參酌。 

本法第 46 條、施行細則

第 53 條。 

3 公告金額以上之採購，決標後未將決標

(廢標)結果以書面或電子資料傳輸方式

通知各投標廠商，或刊登決標公告逾法

令規定時間；或雖以書面通知各廠商，然

未記載決標資訊應通知事 

項。 

機關應依本法第 61 條規定，除刊登決

標公告外，並以書面通知各投標廠商決

標結果或無法決標之理由，亦得以電子

資料傳輸方式辦理 

本法第 61 條、工程會 98

年 9 月 17 日工程企字

第09800415430 號函釋、

本法施行細則第 84 條、

第85 條 

四、履約驗收階段 

1 未明訂廠商執行品質管理、環境保護、施

工安全衛生之責任，並未對重點項目訂

定檢查程序及檢驗標準，未於履約過程

中辦理查驗工作。 

應於製作招標文件時，將廠商執行品質

管理、環境保護、施工安全衛生等必要項

目納入，並針對重點項目訂定檢查程序

及檢驗標準，且於履約過程落實執行。 

本法第 70 條第 1 項。 
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項 

次 

採購缺失態樣彙整表 改善建議 法源依據 

2 未確實辦理履約管理，例如：契約書載明

保固年限，或廠商投保內容不符契約規

定。 

請確實依契約規定執行履約管理作業，

並作書面紀錄。 

本法第 63 條、第 70 條、

「政府採購錯誤行為態

樣」序號 12-1。 

3 機關未依契約書記載規定審查前置之作

業，有未盡監督之責。例如「廠商應於開

工前，擬定施工順序及預定進度表等，送

請機關核定，而機關無審 

查相關作業」。 

請依契約書規定落實監督之責。 「政府採購行為錯誤態

樣」序號12-1。 

4 廠商將完成履約日期書面通知機關後，

招標機關未按規定日期內，會同監造單

位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核

對竣工、完成履約之項目及數量，以確定是

否竣工或是否完成履約。 

招標機關應注意契約條款第 15 條(工程)/

第 12 條(財物、勞務)第 2 款驗收程序之規

定，如依本法施行細則第 92條規定訂有竣

工確認者，應於廠商完成履約日期書面

通知機關後，依契約規定時間內，核實辦

理。 

本法施行細則第 92 條規

定。 

5 驗收紀錄之「驗收經過」一欄略以記載

「……驗收結果與契約、圖說、貨樣規定

相符」之內容過於簡略。 

應詳實記載貨樣驗收數量、瑕疵數量及

廠商履約情形等，以避免有驗收不實之

情形。 

「政府採購錯誤行為態

樣」序號 12-2。 

6 公告金額以上工程，廠商未依契約規定，

於施工前提報施工、品質、監造計畫書，

供機關核定備查。 

請依契約書規定落實監督之責。 「政府採購行為錯誤態

樣」序號12-1、「公共工程

施工品質管理作業要點」

第3點第2項。 

7 驗收主驗人未經由機關首長或其授權人

員指派。 

招標機關應就可辦理驗收時，簽請機關

首長或其授權人員指派適當人員主驗，

並注意承辦採購單位之人員不得為所辦

採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。 

本法第71條第2項、第3 項

規定。 

五、其他或建議注意事項 

1 採購人員尚未取得專業採購能力證照。 建議本府所屬各機關學校積極輔導承辦

採購業務人員取得相關證照。 

本法 95 條、「政府採購

錯誤行為態樣」序號13-

20。(「採購專業人員資格

考試訓練發證及管理辦

法」部分條文，業經工程

會 100 年 1 月 5 日工

程企字第  10000001040 

號令修正發布施行，應請
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次 
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留意) 

2 機關辦理採購時，未依規定辦理內部控

管作業。 

應參酌工程會所訂頒「採購業務跨職能

整合作業範例」及「內部控制制度共通性

作業範例」，加強採購作業內部控管作

業，並將各採購階段「內部控制制度自行

檢查表」倂同採購文件歸檔，以供查核。 

工程會 

103 年 8 月 18 日工程

稽字第  10300286590 號

暨本府 103 年 8 月 25 

日 府 採 稽 字 第

1030200697 號 等 二 函

釋。 

3 招標文件應於首頁註記引用工程會範本

之版次及時間。 

選擇必要之採購文件，應於首頁註記引用

工程會範本之版次及時間。  

採購法第 63 條第 1項、工程

會 102 年 5 月 13 日工 

程稽字第  10200169940

號函。 

4 招標公告所載收件地點未臻完整；開標

地點與招標文件內容所載不同。例如：地

點均僅載地址，未有詳細負責收受、開標

之處科室。 

為避免不必要爭端發生，建議招標公告

與投標須知應刊載詳細，且統一寫明為

妥， 

投標須知第 28 點。 

5 投標須知漏未載明招標標的之功能、效

益、規格、標準、數量或場所等說明及得

標廠商應履行之契約責任 

工程會範本僅載「由招標機關另備如附

件」，建議招標機關於招標時載明該附件

名稱。 

投標須知第70點。 

6 開標、流標及決標紀錄等，應將非必 

要名稱劃除，例如審標結果/流標原因/廢

標原因。 

應根據決標結果將非該項名稱刪除；決

標紀錄各欄位皆應詳實記載， 若無該項

情事，則請填列「無」。 

本法施行細則第68條。 

7 招標機關辦理採購與其相關人員於文書

處理過程未於文面適當位置蓋章或簽

名，並簽註日期及時間 8 碼。 

請相關人員於文面適當位置蓋章或簽

名，確實簽註時間日期，以明責任。 

 93 年 12 月 1 日臺秘

字第0930091795 號函修

正之「文書處理手冊」叁、

處理程序(八)。 
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基隆市政府採購稽核小組 

107年度稽核監督常見採購缺失態樣及改善建議彙整表 

項次 錯誤行為態樣 改善建議 依據法令 

一、準備招標階段 

1 

辦理限制性招標未就個案敘明

符合各款之情形 

辦理限制性招標應就個案敘明符合各

款之情形，經需求、使用或承辦採購

單位就個案敘明邀請指定廠商比價或

議價之適當理由，簽報機關首長或其

授權人員核准者。 

採購法施行細則

第23條之1、中央

機關未達公告金

額採購招標辦法

第2條第1項第2款 

2 

部分機關招標文件仍載有「廠商

不得異議」字樣。 

「不得異議」，牴觸採購法第75條及

第102條所定廠商得提出異議之情形，

不得不當限制廠商法定權利。 

採購法第74、 75

條及第102條、工

程會89年3月 13

日 工 程 企 字 第

89005195號函釋、

政府採購錯誤行

為態樣序號一之

（四） 

3 

招標文件中之資料錯誤，例如：

數量或數據有誤；前後矛盾；引

用過時或失效之資料。 

機關辦理採購時，應查察工程會及本

府政風處網站，下載最新招標文件範

本及資訊等，避免延續使用舊資料，

致使引用過時或失效之資料，且辦理

採購時，應詳實核對相關招標文件內

容一致性。 

政府採購錯誤行

為態樣序號一、

（九） 

4 

招標文件內受理調解或申訴之

機關資訊有誤或漏填。 

本府依採購法規定受理調解或申訴之

機關為工程會採購申訴審議委員會，

地址：台北市信義區松仁路3號9樓，

電話：02-87897530。 

政府採購錯誤行

為態樣序號一、

（九）、本府98年

4月30日基府稽核

壹 字 第

0980140812號函 

5 

招標文件內法務部廉政署資訊

有誤 

有關法務部廉政署資訊已有更新，如

傳真號碼(更為02-2381-1234)、信箱

(更為10099國史館郵局第153號信箱) 

及地址(更為10048臺北市中正區博愛

路166號) 

工程會106年09月

20日工程稽字第

10600298570號函 
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6 

採購單位規定廠商應附基本資

格之規定與法規不符。 

法規規定：廠商信用之證明，如票據

交換機構或受理查詢之金融機構於截

止投標日之前半年內所出具之非拒絕

往來戶及最近三年內無退票紀錄證

明、會計師簽證之財務報表或金融機

構或徵信機構出具之信用證明等。 

政府採購錯誤行

為態樣序號一、

（九）、投標廠商

資格與特殊或巨

額採購認定標準

第4條第1項 

7 

招標文件登載「機關保留廠商所

提送之服務建議書，不予發還。」 

機關請依採購法施行細則第57條第2

項「機關於開標後因故廢標，廠商要

求發還投標文件者，機關得保留其中

一份，其餘發還，或僅保留影本。採分

段開標者，尚未開標之部分應予發

還。」及工程會88年11月19日工程企

字第8818627號函說明段二「有關未得

標廠商之投標文件，廠商要求發還投

標文件者，機關得保留其中一份，其

餘發還，或僅保留影本。」規定辦理。 

工程會 88年 11月

19日工程企字第

8818627號函、政

府採購錯誤行為

態樣十、(四) 

8 

招標文件過簡，例如：契約草案

漏未載明驗收方式；部分內容僅

以詳招標公告一語帶過。 

請依實際需要詳載相關內容，避免產

生履約爭議。 

採購法第 29 條第

3 項、政府採購錯

誤行為態樣一（十

一）。 

9 

投標須知及各項招標文件內容

未詳實說明：公開開標案件之開

標時間、地點及投標文件之投遞

期間，未填載，僅以「詳招標公

告」表示。 

機關辦理採購時，應將公開開標各項

條件內容詳細填載於招標文件，使投

標廠商有所遵循。 

政府採購錯誤行

為態樣一、(十一) 

10 

漏未編列一級品管(檢驗)或二

級品管(抽驗)費用 

依「公共工程施工品質管理作業要點」

第 13 點第 3 項規定：「機關除另有規

定外，應依工程規模及性質於招標文

件內編列材料設備之檢驗費用；監造

單位所需材料設備之抽驗費用，應於

施工預算書或廠商招標文件內編列。」

監造單位應據以執行二級品管(品質

保證)材料抽驗，以驗證廠商之施工品

質並作為估驗及驗收之依據。 

工程會 97年 11月

18 日工程管字第

09700471020 號

函、政府採購錯誤

行為態樣一（十

一）。 

11 

未預為防範問題之發生，例如：

勞工安全費用未量化編列；工程

告示牌格式未納入設計圖說；未

規定廠商投保必要之保險。 

請依實際需要詳載相關內容，避免產

生履約爭議。 

行政疏失、政府採

購錯誤行為態樣

一、（十二）。 
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12 

工程採購預算書內「勞工安全衛

生管理費」之施工項目名稱仍使

用「勞工安全」一詞。 

工程會 106 年 8 月 28 日工程管字第

10600269430號函說明二(一)：『配合

法令及行政規則變更，將原「勞工安

全」文字修正為「職業安全」』，爾後辦

理工程採購預算書內「勞工安全衛生

管理費」之施工項目名稱文字請配合

修正。 

工程會 106年 8月

28 日工程管字第

10600269430號函 

13 

為因應各區工程分散、繁多之特

殊情形，辦理分區分批採購，卻

由同一廠商得標，與採購單位招

標源由不符。 

請檢討類案是否需分批採購，或於投

標資格增列兩案廠商不得為同一廠商

之但書，抑或使用複數決標方式辦理，

以確實發揮採購效益。 

採購法第 14條、政

府採購錯誤行為

態樣一、（十三） 

14 

未使用工程會之範本，致錯漏頻

生。 

機關辦理採購時，應查察工程會下載

最新招標文件範本及資訊等，避免延

續使用舊資料。 

行政疏失、採購契

約要項第 1點、政

府採購錯誤行為

態樣一、（十七）。 

15 

廠商資格摘要尚載有「技術顧問

機構」之投標廠商資格。 

自 96年 7月 4日起已無「技術顧問機

構」及領有「技術顧問機構登記證」

者，招標文件及公告勿登載「技術顧

問機構」之投標廠商資格。 

工程會 97年 10月

22 日工程企字第

09700436390號函 

16 

非屬特殊或巨額採購，卻要求人

員具相關資歷；須於投標前需聘

顧相當人力等；廠商應備資格訂

定過當 

廠商資格如非屬非屬特殊或巨額採

購，請勿訂定法規所無或違反或較該

標準更嚴格之規定。 

投標廠商資格與

特殊或巨額採購

認定標準第 5條、

政府採購錯誤行

為態樣二、(二)及

(四) 

17 

抄襲特定廠商之規格資料、型錄

須蓋代理廠商之章、未允許同等

品競標、公告金額以上之採購指

定進口品、規格或廠商資格之訂

定已逾「國家標準」及「國際標

準」。 

採購規格之訂定應注意有無違反採購

法第 26 條之規定：「機關所擬定採用

或適用之技術規格，其所標示之擬採

購產品或服務之特性，諸如：品質、性

能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、

標誌及標示或生產程序、方法及評估

之程序，在目的及效果上均不得限制

競爭。招標文件不得要求或提及特定

之商標或商品名稱、專利、設計或型

式、特定來源地生產者或供應者」，或

註明「或同等品」字樣。 

採購法第 26 條及

政府採購錯誤行

為態樣三、各款 
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18 

招標文件之規格於招標文件載

明其他標準 (例如 JIS、ACI、

ASTM 等) 或訂定較嚴之規格者

或廠商資格之訂定未經審查後

再行辦理。 

規格或廠商資格之訂定請確實採購法

第二十六條執行注意事項辦理。 

採購法第26條 

19 

招標文件規定廠商資格：「與招

標標的有關，經合法登記設立並

依納稅之公司或行號(盒餐業、

HACCP認證優良廠商)。 

查 HACCP認證，其非屬採購法第 26 條

第 1 項所稱「國家標準」及「國際標

準」，機關將其納入廠商資格所必須，

違反採購法規定，建議納入評選項目

較為適宜 

工程會101年2月

20日工程稽字第

10100058510號函 

20 

履約保證金之額度有誤，或採單

價決標之採購，履約保證金未明

定金額。 

為一定金額或一定比率；一定金額，

以不逾預算金額或預估採購總額之百

分之十為原則；一定比率，以不逾契

約金額 10%為原則。 

採單價決標之採購，履約保證金應為

一定金額。 

押標金保證金暨

其他擔保作業辦

法第 15條 

21 

未於招標文件中合理訂定履約

保證金之繳納期限 

履約保證金之繳納期限，由機關視案

件性質及實際需要，於招標文件中合 

理訂定之。 

押標金保證金暨

其他擔保作業辦

法第 18條 

二、刊登招標公告 

1 
招標公告登載採購金額有誤 採購金額未將預估選購或擴充項目所

需金額計入。 

採購法施行細則

第6條第3款 

2 

招標公告未刊登疑義、異議及檢

舉受理窗口，或相關資訊刊登不

完整。 

機關辦理採購招標時，宜將疑義、異

議及檢舉電話、聯絡電話、傳真及地

址、廠商提出疑義之期限，依序分別

載明於招標公告，以維廠商權益。 

工 程 會

90.11.27(90) 工

程 稽 字 第

90046660號函示、 

採購法施行細則

第43條第1項 

3 

公告內容未完全符合政府採購

公告及公報發行辦法之規定，例

如：漏填、錯填、未詳實填寫。 

機關辦理採購時，應詳實核對相關招

標公告內容，並詳實填寫勿僅填寫「詳

招標文件」一語帶過。 

政府採購公告及

公報發行辦法第7

條、政府採購錯誤

行為態樣六、(四) 

4 

公告內容與招標文件之內容不

一致。 

機關辦理採購時，應詳實核對相關招

標文件內容與公告內容或招標文件之

內容是否一致相符。 

政府採購錯誤行

為態樣六、(八) 
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5 

招標公告登載廠商資格過簡 招標公告登載之廠商資格說明，建議

應明確登載投標廠商須具有之行業類

別（營業代碼）。 

投標廠商資格與

特殊或巨額採購

認定標準第3條第

4項 

6 

原有採購之後續擴充，未於招

標公告及文件敘明擴充期間、

金額或數量。 

原有採購之後續擴充，應於原招標公

告及招標文件敘明擴充之期間、金額

或數量者。 

採購法第22條1項

第7款。 

7 

有辦理更正公告或招標文件，

漏未於招標公告上告知變更內

容或更正處。 

有辦理更正公告，請依政府採購公告

及公報發行辦法第 12 條辦理「變更

或補充招標文件內容之公告應登更、

補充、釋疑事項或其摘要」。 

政府採購公告及

公報發行辦法第

12條 

8 
有辦理更正公告或招標文件，

未視需要延長等標期。 

 採購法第41條第2

項 

三、領標投標程序 

1 

招標文件未能自公告當日至截

止投標期限期間供廠商親自及

郵遞領取。 

招標文件應自公告日起至截止投標日

或收件日止，公開發給、發售及郵遞

方式辦理，並於招標公告「領投開標」

欄位詳實填寫，如該欄位資訊不全，

可於附加說明欄備註相關資訊。 

採購法第 29條、政

府採購錯誤行為

態樣七、(一) 

2 

共同投標廠商未於投標時檢附

共同投標協議書。 

機關如果同意共同投標，於招標時應

提供廠商「共同投標協議書」，共同投

標廠商應於投標時檢附前開文件。 

採購法第 25 條第

5項 

四、開標、審標階段 

1 

未於開標前審查投標廠商是否

被刊登為「拒絕往來廠商」。  

 

開標前應查詢投標廠商有無被刊登為

「拒絕往來廠商」、經撤銷登記或受

停業處分，若查明有上開情事，則應

依本法施行細則第55條規定不列入合

格廠商。  

工程會98年6月12

日 工 程 企 字 第

09800243550 號

函、本法施行細則

第55條。  

2 

開標紀錄記載不全或漏未製作

開標紀錄。例如：資料記載錯誤；

監辦人員欄位空白；表頭圈選未

全。 

開標紀錄抬頭請確實依流程圈選，時

間、地點及招標方式請與招標公告一

致，如有監辦單位不派員請確實載明

情形。 

採購法施行細則

第51條第1項、政

府採購錯誤行為

態樣八、(七) 

3 

投標文件審查結果，未通知投標

廠商。 

機關應於審查完成後儘速通知各投標

廠商，最遲不得逾決標或廢標日10日。

得以書面為之。 

採購法第51條第2

項，採購法施行細

則第61條。  
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4 

投標須知及投標廠商證件審查

表要求廠商檢附廠商及負責人

印鑑印模單、提出該「印鑑」印

文之正確證明等。 

經濟部商業司已取消公司印鑑登記

制度、及工程會 89013137 號函說明

五，載明採購法並無關於投標廠商印

鑑證明之規定，故招標文件列有「印

模單」及「印鑑印文之正確性」等之

規定，應予刪除。 

工程會89年3月17

日(八九)工程企

字第 89007258號

函。 

5 
開決標紀錄應分別製作。 請開標與決標紀錄表分別製作。 採購法施行細則

第51條、68條。 

6 

審查廠商投標文件不確實。 審查廠商投標文件，確實審查其內容

有無不明確、不一致或明顯打字或書

寫錯誤之情形者，廠商信用證明文件

應確時審查是否為 6個月內開具，納

稅證明是否為最近一期，或是否缺漏

應備文件。 

採購法施行細則

第60條 

7 

開標流標廢標未檢討。 機關辦理招標應視案件複雜度，適度

調整等標期；2次開標皆未有廠商投

標，宜先洽詢廠商無投標意願原因，

檢討預算或標的是否妥適。 

政府採購錯誤行

為態樣序號十三、

(四) 

五、底價訂定 

1 

底價訂定未提出預估金額之分

析資料，作為機關首長或其授權

人員核定底價之參考。 

機關訂定底價，應由規劃、設計、需求

或使用單位提出預估金額及其分析，

於核定表內載明分析情形，供底價核

定人員參考。 

採購法第 46條、採

購法施行細則第

53條。 

2 

公開取得改採限制性招標，辦理

議價前漏未參考廠商報價重新

核定底價。 

依採購法第 46 及 49 條採公開取得三

家以上廠商之書面報價或企劃書者，

其底價應於進行比價或議價前定之。 

採購法第 46條、採

購法施行細則第

54條第 3項、政府

採購錯誤行為態

樣八、(十) 

3 

機關於 2 次招標經廠商減價結

果均超過底價故宣布廢標，辦理

第 3 次招標作業時有重新核定

底價，惟查建議底價核算方式內

容未說明前次廢標時廠商最低

減價金額。 

 

建議機關廢標後重訂底價，仍應依採

購法第 46條規定辦理。廢標前合格廠

商之最低標價屬可參考之市場行情之

一，並避免前述錯誤行為。 

政府採購錯誤行

為態樣」序號十

（十七）、工程會

103 年 11 月 27 日

工 程 企 字 第

10300391710號函 

六、決標階段與決標公告 
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1 

決標公告應登載事項疏漏或有

誤。 

機關辦理登載時，應詳實核對相關投

標文件內容與公告內容或招標文件之

內容是否一致相符。 

政府採購公告及

公報發行辦法第

13條至第15條、政

府採購錯誤行為

態樣十、(一) 

2 

決標原則有誤，如：最有利標以

採購法第 52 條第 1 項第 1 款決

標、最高標誤用最低標法規決標 

最有利標案決標原則為採購法第 52

條第 1 項第 3 款，最高標決標原則請

依採購法施行細則第 109 條之 1 第 1

項規定決標。 

採購法第 52條、採

購法施行細則第

109條之 1第 1項 

3 
單價決標者，決標公告漏未載明

履約期間預估需求數量。 

請確實依採購法施行細則第 64-1 條

載明內容。 

採購法施行細則

第 64-1條 

4 

決標紀錄未依規填寫、填寫內容

有誤、漏未載明監辦單位不派員

情形，或漏未製作決標紀錄。 

請確實依採購法施行細則第 68 條內

容製作決標紀錄，如有監辦單位不派

員請確實載明情形。 

採購法施行細則

第 68 條第 1 項、

政府採購錯誤行

為態樣十、(十八) 

5 

機關辦理公告金額以上採購之

招標，未於決標日起30日內，將

決標公告刊登於政府採購公報，

並以書面通知各投標廠商。 

機關辦理公告金額以上採購之招標，

除有特殊情形者外，應於決標日起30

日內，將決標公告刊登於政府採購公

報，並以書面通知各投標廠商。尚不

得僅通知得標廠商或僅通知合格但未

得標之廠商。 

採購法第61條、採

購法施行細則第

85條 

6 

未製作流標紀錄。 依規定製作流標紀錄。 採購法施行細則

第68條、政府採購

錯誤行為態樣十、

(十八) 

七、履約階段及驗收 

1 

契約內履約期限生效日與決標

日不一致。 

工程會已於101年1月11日以工程企字

第10100013140號函依最高行政法院

98年度判字第38號判決：「…以招標

公告為要約引誘，廠商之投標為要約，

而採購機關之決標，為承諾性質，且

以決標時點意思合致為雙方契約成立

時點。準此，採購契約內容於決標時

即已確定，而嗣後契約之簽訂僅係將

投標須知及公告相關事項，另以書面

形式為之，故簽約手續並非契約成立

或生效要件，且雙方對締約內容並無

任何磋商空間，自不能將形式上之簽

工程會 101年1月

11日工程企字第

10100013140號函 
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約日期視為契約實際成立時點，而應

以決標日為契約成立日」修正88年5月

15日(88)工程企字第8805761號函內

容為：「招標文件或契約未明定契約

生效需經雙方簽署方為有效者，以決

標日為生效日。」；另契約期限起日勿

回朔至未決標日。 

2 

單價決標之案件，契約內漏未載

明預估數量。 

依採購法施行細則第六十四條之一規

定，得以單價決定最底價，惟應載明

預估之需求數量，並宜加註契約金額

上限。 

採購法施行細則

第64-1條 

3 
不考慮廠商單價是否合理而強

以機關預算單價調整廠商單價。 

機關宜多參考市場價格及廠商報價調

整廠商報價單。 

政府採購錯誤行

為態樣十、(六) 

4 

未確實辦理履約管理，例如：契

約文件與契約第1條規定不符；

契約條款部分空白漏未填寫；未

落實品管制度。 

簽訂契約時，請確實填載契約金額、

訂約日期等。 

採購法第 3條、第

63 條、第 70 條。

政府採購錯誤行

為 態 樣 十 二 、

（一）。 

 

請確實依契約規定辦理開工，製作開

工報告表，並登入標案管理系統上傳

監造人員及勞安人員相關資料。 

請確實開工前擬定施工順序及預定進

度表，施工計畫書、監造計畫及品管

計畫書等計畫應於開工前完成核定程

序。 

5 

專任工程人員及工地主任漏未

簽署切結書。 

請確實於開工前請專任工程人員及工

地主任簽暑切結書。 

工程會97年2月4

日 工 程 企 字 第

09700056250號函 

6 

廠商未依契約規定投保，例如：

保險單登載之被保險人僅為施

工廠商及其主次承包商，未依契

約所載將主辦機關、技術服務廠

商一併納入共同被保險人。 

督促施工廠商依契約規定投保，以維

護機關權益。 

工程會100年11月

4日工程企字第

10000418530號函 

「常見保險錯誤

及缺失態樣」。 

7 

廠商竣工後，機關未於期限內辦

理初驗或驗收。 

採購之驗收，除契約另有規定者外，

機關請確實依規定於期限內辦理初驗

或驗收，並作成紀錄。 

採購法施行細則

第92條第2項~第

94條 

8 

驗收程序其有特殊情形必須延

期者，未經機關首長或其授權人

員核准。 

驗收程序其有特殊情形必須延期者，

請確實簽辦機關首長或其授權人員核

准。 

採購法施行細則

第95條 

9 
驗收紀錄之「驗收經過」一欄略

以記載「……驗收結果與契約、

應詳實記載驗收數量、瑕疵數量及廠

商履約情形等，以避免有驗收不實之

政府採購錯誤行

為態樣序號十二、
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圖說、貨樣規定相符」之內容過

於簡略。  

情形。  (二)。  

八、最有利標決標(含公開評選準用最有利標決標及取最有利標精神) 

(一)招標準備 

1 

依採購法第22條第1項各款採限

制性招標時，未就個案敘明符合

前述法規規定之理由。 

應由需求、使用或承辦採購單位，就

個案敘明符合各款之情形，簽報機關

首長或其授權人員核准，不可僅照錄

各款文字；其得以比價方式辦理者，

優先以比價方式辦理。 

採購法施行細則

第23條之1第1項、

採購法第22條第1

項各款執行錯誤

態樣：各款(二)。 

(二)採購評選委員會之成立 

1 
評選委員成立時點有誤。 評選委員應於招標前成立，如有前例

或條件簡單者，仍應於開標前成立。 

採購評選委員會

組織準則第3條 

2 

評選委員名單於遴選簽辦過程

未以密件處理。 

依工程會 97年 8月5日工程企字第

09700319460號函頒「採購評選委員會

委員名單保密措施一覽表」規定辦理。 

採購評選委員會

組織準則第6條採

購評選委員會委

員名單保密措施

一覽表  

3 

招標文件之評選項目、評審標準

及評定方式，除有前例或條件簡

單者外，未由採購評選委員會訂

定或審定。 

機關辦理評選時，如非有前例或條件

簡單者外，請確實依採購評選委員會

組織準則第3條規定，評選項目、評審

標準及評定方式由評選委員訂之。 

最有利標錯誤行

為態樣二（一） 

4 

外聘委員未依機關首長圈選順

序，洽詢委員意願，或未經委員

同意仍列為評選委員。 

機關洽詢委員意願請確實依圈選序位

依序洽詢，並確實取得委員同意書。 

採購評選委員會

組織準則第4條第

5項 

5 

誤將外聘委員列為內聘委員，

如：家長代表列為內聘委員。 

學校遴聘家長代表擔任評選委員，因

家長非學校之教職員，屬外聘評選委

員性質。 

工程會96年6月4

日 工 程 企 字 第

09600221500號函 

6 

未以密件分繕發文、開會通知單

載明召集人姓名。 

有關函聘委員之公文，應以密件處理，

且公文部分，應以密件發函，並對各

委員分繕發文，請勿顯示其他委員姓

名，以免有洩漏情事發生，並請嗣後

類案依前揭規定辦理。 

採購評選委員會

組織準則第 6 條

第、評選委員名單

保密措施一覽表、

最有利標錯誤行

為態樣十二（一） 

7 

召集人與副召集人未遴選。 召集人、副召集人人選，由機關首長

或其授權人員指定委員擔任，或由委

員互選產生之。 

採購評選委員會

組織準則第 7條第

1項 

召集人由機關內部人員擔任者，應由 採購評選委員會
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一級主管以上人員任之。 組織準則第 7條第

2項 

(三)工作小組之成立及職掌 

1 

工作小組成員非由機關首長或

其授權人員指定，或其成員皆不

具具有採購專業人員資格。 

機關於成立評選委員會時，請確實依

授權層級辦理工作小組成員圈選，另

如受選人員皆不具採購專業人員資

格，宜重新辦理圈選。 

採購評選委員會

組織準則第8條、

最有利標錯誤行

為態樣二（六） 

2 

工作小組成員兼任評選委員。 為避免角色衝突，工作小組成員不宜

兼任評選委員。 

工程會95.2.20工

程 企 字 第

09500060030 號

函、評分及格最低

標錯誤行為態樣：

招 標 準 備 作 業

（二） 

3 

誤以為開標當日必須審標完畢，

開標與評選同日辦理，工作小組

未有合理時間分析廠商投標文

件之差異性，評選委員亦無合理

時間審閱廠商服務建議書。 

請予以工作小組合理審閱時間，擬具

初審意見，發揮工作小組效能。 

政府採購錯誤行

為態樣九、(四)；

採購評選委員會

審議規則第 3條。

工程會 95 年 6 月

8 日工程企字第

09500213540 號

函。 

4 

工作小組未依據評選項目擬具

初審意見；或工作小組擬具之初

審意見內容未符規定 

工作小組擬具初審意見，請依採購評

選委員會審議規則第3條載明採購案

名稱、工作小組人員姓名、職稱及專

長、廠商所報內容是否符合招標文件

規定、評廠商於各評選項目之差異性。 

採購評選委員會

審議規則第 3條、

採購評選委員會

審議規則第三條、

最有利標錯誤行

為態樣八（十六） 

5 

工作小組之初審意見過於簡略，

且未就各評選項目之差異性擬

具意見。 

工作小組應依據評選項目，評廠商於

各評選項目之差異性，勿載「符合」、

「尚可」等；如僅一家廠商投標，內容

請比較機關需求之差異性，且勿僅載

明投標文件之頁碼。 

採購評選委員會

審議規則第3條、

最有利標錯誤行

為態樣八（十七） 

(四)招標文件載明事項、評選項目及子項 

1 

評選項目及子項之配分或權重

與重要性不平衡：10分鐘之簡

報，其配分即占20%；不論採購

性質為何，皆規定廠商須作簡

機關辦理採購時，應查察評分項目配

分是否依最有利標評選辦法及最有利

標作業手冊及「最有利標評選辦法」

第10條規定辦理。 

最有利標評選辦

法第10條、最有利

標錯誤行為態樣

四（三） 
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報。 

2 

評選項目之配分或權重不符合

規定。例價格納入評分，其所佔

滿分之比率在20%以下。 

機關辦理採購時，應查察評分項目配

分是否依最有利標評選辦法及最有利

標作業手冊規定辦理。「最有利標評

選辦法」第16條：「價格納入評分者，

其所占總滿分之比率，不得低於百分

之20，且不得逾百分之50。」  

最有利標評選辦

法第16條第3款、

第10條、工程會93

年1月19日工程企

字第 09300015500

號函釋示、政府採

購錯誤行為態樣

序號一、（八）、

最有利標錯誤行

為態樣四（四） 

3 

評選項目之配分有訂定子項，卻

未分別配分。 

評定最有利標涉及評分者，評分表應

載明各評選項目之配分。其子項有配

分者，亦應載明。 

最有利標評選辦

法第 4條、最有利

標評選辦法第 16

條第 1項 

4 

對於同分、同商數、同名次之處

理違反規定 

採準用最有利標案，除固定金額者外，

對於同分、同商數、同名次未載明先

以標價低者優先議價後，再依最有利

標評選辦法第 14 條、第 15 條之 1 規

定辦理。 

機關委託專業服

務廠商評選及計

費辦法第8條第2

款、最有利標評選

辦法第14條、第15

條之1、最有利標

錯誤行為態樣三

（二） 

5 

招標文件載明之評選相關事項

不明確 

建議機關辦理評選案時，可參酌工程

會所提供「機關辦理最有利標簽辦文

件範例」，降低文件漏載事宜。 

最有利標評選辦

法第 12條、第 15

條、最有利標錯誤

行為態樣三（三） 

(五)開標作業 

1 

機關誤以為開標時間未到，即可

先開啟廠商標封審查服務建議

書，並辦理初審會議。 

機關辦理採購，應預先規劃辦理期程，

避免因時間不足，擅改開標順序 

政府採購錯誤行

為態樣八、(五) 

(六)評選作業 

1 

委員辦理評選，未於機關備具之

評分（比）表逐項載明各受評廠

商之評分或序位，並簽名或蓋

章；機關於委員評選後，未彙整

機關辦理評選，於委員評選後彙整製

作之總表，應記載採購案、各受評廠

商名稱及標價、本委員會全部委員姓

名、職業，評選優勝廠商或評定最有

採購評選委員會

審議規則第6條之

1、最有利標錯誤

行為態樣八（十
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製作總表，載明相關內容。例如:

未記載各受評廠商標價，或委員

姓名及職業等。 

利標會議之出席委員姓名、各出席委

員對於各受評廠商之評分或序位評比

結果、全部出席委員對各受評廠商之

總評選結果，並由參與評選全體委員

簽名或蓋章。 

一） 

2 

評選(審)委員會未製作會議紀

錄或記載未盡詳實。 

依會議內容及最有利標評選辦法第23

條、採購評選委員會審議規則第11條

規定載明。 

最有利標評選辦

法第23條、採購評

選委員會審議規

則第11條  

3 
評選(審)委員未於會議紀錄上

簽名 

評選(審)委員應作成紀錄，並由出席

委員全體簽名。 

採購評選委員會

審議規則第9條 

4 

評審結果有明顯差異未見後續

處置情形。 

不同委員之評選結果有明顯差異時，

召集人應提交本委員會議決或依本委

員會決議辦理複評。複評結果仍有明

顯差異時，由本委員會決議之。 

採購評選委員會

審議規則第 6 條

第 2項 

5 

廠商須報價格者，僅比較不同廠

商價格高低為計分基準 

廠商須報價格者，除比較不同廠商價

格高低為計分基準，應考量該價格相

對於該廠商所提供之品質等非價格項

目，是否合理、完整，以作為評分或決

定最有利標之依據。 

最有利標錯誤行

為態樣八（七） 

6 

漏未將評選結果通知投標廠商。 評選結果應通知投標廠商，對不合格

或未獲選之廠商，並應敘明其原因。 

採購評選委員會

審議規則第 7 條

第 2項 

7 

評分及格最低標未準用採購評

選委員會組織準則、採購評選委

員會審議規則及最有利標評選

辦法之規定。 

請確實依規定通知。 採購法施行細則

第64條之2第2項 

8 

簽核評選結果時，仍引用「機關

異質採購最有利標作業須知」內

容或法條 

機關宜修正內容為「依最有利標作業

手冊內第肆.伍.(三)點規定：…評選

結果應簽報機關首長或其授權人員核

定。」 

工程會 105年7月

29日工程企字第

10500239540號函 

(七)底價訂定 

1 

準用最有利標辦理評選優勝廠

商者，後續洽優勝廠商議價，其

採訂定底價者，未於評選優勝廠

商後議價前參考廠商之報價訂

定底價。 

請於評選優勝廠商後議價前參考廠商

之報價訂定底價。 

採購法施行細則

第 54 條第 3 項、

第 74條。最有利標

錯誤行為態樣六

（二）。 
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(八)議價、決標程序 

1 

採議價方式辦理者，有限制減價

次數，似未先通知廠商。 

合於招標文件規定之投標廠商僅有一

家或採議價方式辦理，須限制減價次 

數者，應先通知廠商。 

採購法施行細則

第73條 

2 

決標程序違反規定，於評定最有

利標後，再洽該廠商議價；評定

優勝廠商後，未再洽優勝廠商議

價。 

辦理評選時宜確實了解最有利標辦理

方式及流程，或參酌本府採購稽核小

組編製「最有利標作業自我檢核表」

辦理。 

最有利標錯誤行

為態樣十（一） 

3 

誤以為適用最有利標之案件無

須製作決標紀錄（包括必要之監

辦） 

機關於評選委員會辦理評選，並作成

決議後，如係評選最有利標案，尚需

辦理決標程序，作成決標紀錄（包括

必要之監辦）；如係評選優勝廠商者

（準用最有利標），機關於評選結果

簽報機關首長或其授權人員核定後，

尚需依優勝序位，依序辦理議價，作

成議價紀錄（包括必要之監辦）。 

採購法施行細則

第68條第1項、工

程會訂定採購業

務標準化作業流

程 及 控 制 重 點

JP06作業程序說

明 表 、 工 程 會

97.9.16工程企字

第 09700385670號

函 

4 

公開取得廠商企劃書，取最有利

標精神擇最符合需要者辦理議

價，及中央機關未達公告金額採

購招標辦法第3條規定，僅1家改

採限制性招標之議價，未參考廠

商報價。 

採議價者應先參考廠商之報價後訂定

底價；另底價核定表建請增列廠商報

價欄位及日期與時間。依中央機關未

達公告金額採購招標辦法第3條規定

改採限制性招標之議價者，則適用採

購法施行細則第54條第3項規定。 

採購法施行細則

第54條第3項工程

會95.9.20工程企

字第 09500365030

號函  

5 

公開評選準用最有利標決標及

取最有利標精神之採購案件其

決標紀錄之決標原則誤載為採

購法第52條第1項第1款。 

決標原則應列依採購法第52條第1項

第3款決標。 

工程會97.6.23工

程 企 字 第

09700248740號函  

6 

準用最有利標採固定費用或費

率決標者，未依規定程序辦理議

價（或議約）程序。 

採固定費用或費率決標者，其議價程

序不得免除，無須議減價格，可議定

其他內容，仍應通知監辦單位會同進

行議價程序，並於議價紀錄載明其過

程。 

最有利標作業手

冊肆之七、決標程

序（三）、最有利標

錯誤行為態樣十

（一）。 

7 

機關辦理議價（議約）程序似調

降原招標需求工作內容 

經評選優勝廠商後，應依招標文件規

定及優勝廠商原提參與評選之企劃書

內容議價，不應調降原評選公告之工

作內容。 

工程會於 89 年 10

月 11 日以工程企

字第 89027993 號

函 

(九)決標資訊公開 
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1 

公告金額以上之決標公告未登

載最有利標之標價及總評分或

序位評比結果。 

請依最有利標評選辦法第 20條第 1項

規定公開相關資訊。 

最有利標評選辦

法第 20條第 1項。

最有利標錯誤行

為態樣十一（四）。 

2 

機關依招標文件規定條件審查

廠商投標文件內容，對於不合於

招標文件規定之廠商，未通知其

原因。 

請確實依採購法第 51條、最有利標評

選辦法第 20條第 2項規定通知。 

採購法第 51條、最

有利標評選辦法

第 20 條第 2 項。

最有利標錯誤行

為態樣十一（一）。 

九、其他 

1 

利用職務關係對廠商要求、期約

或收受賄賂、回扣、餽贈、優惠

交易或其他不正利益。 

採購人員應確實遵守公務員廉政倫理

規範及採購人員倫理準則，不得要求

或收受回扣、接受廠商宴飲招待等其

他不正利益。 

採購人員倫理準

則、政府採購錯誤

行為態樣序號十

三、(一)。 

2 

以不具專業採購能力或經驗之

人員辦理採購。 

機關辦理採購宜由採購專業人員為

之。 

採購法第95條、採

購專業人員資格

考試訓練發證及

管理辦法第6條、

政府採購錯誤行

為態樣序號十三、

(二十)。 

3 

接獲廠商提出異議者，未於一定

期限內辦理。 

對採購之過程、結果提出異議者，為

接獲機關通知或機關公告之次日起十

日。其過程或結果未經通知或公告者，

為知悉或可得而知悉之次日起十日。

但至遲不得逾決標日之次日起十五

日。 

採購法第75條第1

項第3款 

4 

開標、決標及驗收紀錄監辦人員

欄位空白 

監辦人員於完成監辦後，應於紀錄簽

名，並得於各相關人員均簽名後為之 

 。無監辦者，紀錄應載明其符合本辦

法第五條規定之特殊情形。 

機關主會計及有

關單位會同監辦

採購辦法第7條第

1項 

5 

採書面審核監辦，開標、決標及

驗收紀錄上漏載明「書面審核監

辦」字樣 

採購承辦人員宜於製作紀錄時，先行

備載於監辦人員欄位內，或提醒監辦

人員載明。 

機關主會計及有

關單位會同監辦

採購辦法第7條第

4項 

6 

機關辦理共同供應契約，製作契

約漏未載明共同供應契約實施

辦法第9條、10條條文 

契約應明定「訂約廠商於本契約有效

期內，以更優惠之價格或條件供應本 

契約之標的於適用機關或他人者，訂

共同供應契約實

施辦法第9條、10

條 
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約機關得與廠商協議變更本契約」及

「對適用本契約之機關，無無正當理

由之差別待遇，或有可歸責於廠商之

事由而未能供應時，訂約機關得終止

契約，並得請求損害賠償。」。 
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臺中市政府 107年度績效考核稽核報告漏未發現缺失事項彙整表 

項次 考核依據 稽核報告漏未發現事項 

一 採購法施行細則第 51條 本案為不分段開標，惟開標紀錄未載明

各投標廠商標價。 

二 「政府採購錯誤行為態

樣」序號一、(九) 

投標須知或契約部分內容規定錯誤或闕

漏(如受理申訴及履約爭議調解、檢舉受

理單位之機關地址、聯絡傳真或聯絡電

話資訊闕漏或錯誤)。 

三 「政府採購錯誤行為態

樣」序號六、(八) 

本案招標公告就是否訂定與履約能力有

關之基本資格一項，填載為「否」，惟投

標須知第 13點訂有「信用證明」。 

四 其他 招標文件(如投標須知)或招標公告有關

受理廠商檢舉之中央採購稽核小組、相

關之採購稽核小組、法務部調查局、法

務部廉政署或機關所在地調查站處之資

訊漏植或錯誤。 

五 其他 契約第 5 條有關物價指數調整，招標機

關 A、B、C 三項均未勾選，即應依選項

A方式調整(依主計總處發布之「營造工

程物價總指數」調整)。但決標公告是否

有依物價指數調整一項，勾「否」，顯與

契約規定不一致。 

 


